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RESUMEN 
 
El presente trabajo se desarrolló en la Dirección General de Servicio Civil, con el objetivo 
de ofrecer una guía metodológica para la gestión de los proyectos estratégicos. 
Se utilizó una metodología de investigación de tipo aplicada y descriptiva con distintas 
técnicas, entre ellas, cuestionarios, listas de verificación y revisión documental. Se entrevistó al 
personal relacionado con los proyectos estratégicos, es decir, aquellos que, por su rol en la 
organización, participan activamente en los proyectos estratégicos, como son el Director del Área 
de Desarrollo Estratégico, Directores de Áreas Funcionales, Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo, y profesionales asignados a estos. 
Como parte de los hallazgos de la situación actual, se determina que la institución carece de 
una cultura en gestión de proyectos, puesto que no cuenta con procesos, herramientas, plantillas, 
instructivos procedimientos, e incluso sin seguimiento y control estructurado para tal fin.  
Se realizó una medición sobre el nivel de madurez en la DGSC, mediante el modelo de 
Project Management Maturity Model (PMMM) de Harold Kerzner, el cual determinó que la 
institución presenta un nivel de inmadurez en el tema de gestión de proyectos. 
El desarrollo de la guía metodológica se basó en el estándar INTE/ISO 21500:2013, siendo 
el que mejor se ajusta a las necesidades diagnosticadas y a la brecha identificada. 
Con base en el marco de referencia anterior, se realizó una integración entre los grupos de 
materias, relacionándolos con aquellos procesos que se requieran en las fases del ciclo de vida de 
los proyectos; además se generaron procesos comunes, así como el seguimiento y control de cada 
una de las fases.   
Finalmente, se incluye una estrategia para la implementación de la guía metodológica, la 
cual se circunscribe, principalmente, en un plan de gestión de cambio, plan de capacitación y plan 
piloto. 
 
Palabras Clave: Guía Metodológica, Gestión de Proyectos, Ciclo de Vida. 
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ABSTRACT 
 
This research project was developing in the Dirección General de Servicio Civil, with the 
main objective to offer a methodological guide for strategic projects. 
The research methodology applied was the descriptive techniques with different 
questionnaires, checklists and document that were used. 
There were interviews with the personnel involved in strategic projects, those who for their 
role in the organization actively are involved in strategic projects such as the Director of Strategic 
Development Area, Directors of Functional Areas, Coordinator of the Unit of Research and 
Development, and professionals assigned to those activities. 
As part of the findings of the current situation, it is determined that the institution lacks a 
culture in project management, since they do not have processes, tools, templates, instructional 
procedures, and even untracked and structured for this purpose control. 
A measurement is performed on the level of maturity in DGSC, using the Project 
Management Maturity Model (PMMM) of Harold Kerzner , which determines that the institution 
has a level of immaturity in the field of project management. 
The development of methodological guide is based on the standard INTE/ISO 21500:2013, 
It is the one that best fits the needs diagnosed and in the identified gap. 
Based on the above reference framework, integration between groups of materials is carried 
out, relating to those processes required in the phases of the life cycle of projects; also common 
processes were generated, as well as monitoring and control of each of the phases. 
Finally, a strategy for the implementation of the methodological guide is included, which is 
a change management plan, training plan and pilot plan. 
 
Key Words: Methodological Guide, Project Management, Life Cycle. 
  
 1 
INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación, permite identificar la situación actual en cuanto a gestión de los 
proyectos en la Dirección General de Servicio Civil, así como proponer una guía metodológica 
que permita estructurar la gestión de los proyectos de forma integral y que influya, positivamente, 
en la ejecución de los proyectos estratégicos institucionales. 
 
 En el primer capítulo de este documento se brinda al lector los aspectos generales tanto del 
Proyecto Final de Graduación, como de la institución donde se llevó a cabo, de manera que este 
pueda contextualizarse en el entorno en el que se desarrolla la investigación; además, definir los 
objetivos que se han planteado para responder a la problemática de identificada. 
 
 En el segundo capítulo se definen y organizan los elementos utilizados durante la 
investigación y creación de la propuesta como son las referencias básicas, marcos de referencia 
en gestión de proyectos, modelos de madurez, ciclo de vida de un proyecto y conceptos 
relacionados con la gestión de proyectos en Organizaciones Públicas. 
 
 La tercera parte explica la metodología que se siguió para cumplir con cada uno de los 
objetivos planteados, las fuentes de información que se consultaron, las técnicas de investigación 
que se aplicaron, la selección del modelo de madurez, el marco de referencia utilizado y describe 
cómo se procesaron y analizaron los datos obtenidos para proponer tanto el ciclo de vida de los 
proyectos estratégicos, como los instructivos, plantillas de la guía metodológica. 
 
En el capítulo cuatro, se muestra la situación actual, en la cual se identifican las 
oportunidades de mejora en gestión de proyectos, una medición y análisis del grado de madurez 
de la institución en gestión de proyectos, se determina el marco de referencia aplicable para 
desarrollar la guía metodológica, el ciclo de vida aplicable a los proyectos estratégicos, se 
presenta la metodología desarrollada, y se incluye una estrategia para su implementación. 
 
 La quinta y última parte del Proyecto Final de Graduación, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones, surgidas producto de investigación y la guía metodológica propuesta. 
 2 
Capítulo 1 Generalidades de la Investigación 
El presente capítulo se aborda la descripción del problema de investigación, ligado a la 
necesidad de que la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) cuente con una guía 
metodológica de gestión de proyectos estratégicos. Además, se plantean los objetivos para el 
desarrollo de esta guía, se describe el alcance de esta, así como las limitaciones al respecto.     
 
1.1 Marco de Referencia Empresarial 
 
El proyecto se realizó para una institución estatal denominada Dirección General de 
Servicio Civil, la cual es la rectora del Régimen de Servicio Civil, encargada de orientar la 
aplicación de la doctrina, los principios, las normas estatutarias y las políticas de Servicio Civil, 
en los diferentes organismos del Poder Ejecutivo, así como de asesorar, controlar y mantener una 
posición de liderazgo técnico en la administración de personal de cada uno de ellos.   
 
1.1.1 Antecedentes 
La DGSC fue fundada el 28 de junio de 1953, con base en el Acuerdo Ejecutivo No. 41. Su 
organismo antecesor fue la Oficina de Selección de Personal, establecida por la Junta Fundadora 
de la Segunda República, a partir del 8 de mayo de 1948 (Dirección General del Servicio Civil, 
2013).  
 Es la institución administradora del Régimen de Servicio Civil, siendo responsable de que 
sus principios filosóficos, técnicos y jurídicos, se desarrollen, efectivamente, en la práctica 
administrativa. Por lo tanto, es la institución adjudicataria del Régimen de Servicio Civil y, como 
tal, le corresponde garantizar el correcto cumplimiento de lo estipulado por el artículo 1° del 
Estatuto de Servicio Civil, el cual dispone “Este Estatuto y sus Reglamentos regularán las 
relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia 
de la Administración Pública y proteger a dichos servidores” (Tribunal Supremo de Elecciones, 
2015). 
 
La Dirección General de Servicio Civil, junto con las Oficinas de Gestión de Recursos 
Humanos (OGEREH), tiene bajo su responsabilidad la función de rectoría técnica del Régimen 
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de Servicio Civil. Tales oficinas, junto con la Dirección General de Servicio Civil, el Tribunal de 
Servicio Civil, los jefes de Programas de la Administración Pública, forman el denominado 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH) del Régimen de Servicio Civil. 
 
1.1.2 Estructura y marco estratégico 
 
A continuación, y como parámetro de referencia, se enuncia parte de la estrategia de la 
organización en estudio: 
 
1.1.2.1 Misión 
 
Uno de los parámetros a considerar en la estrategia de la Dirección General de Servicio 
Civil es su razón de ser, la cual es establecida mediante su misión: “La Dirección General de 
Servicio Civil es rectora de la gestión de recursos humanos, en la relación entre el Estado 
costarricense y sus servidores, fundamentándose en la transparencia, equidad, excelencia y 
flexibilidad, promoviendo la efectividad de la Administración Pública” (Dirección General de 
Servicio Civil, 2013). 
 
1.1.2.2 Visión 
 
Actualmente, la Dirección General de Servicio Civil, declara su visión de la siguiente 
forma: 
 
La Dirección General de Servicio Civil será rectora del Empleo Público costarricense, con 
capacidad para integrar de manera flexible e innovadora los distintos regímenes de 
empleo, estableciendo un marco regulador congruente con los principios y valores de un 
sistema de méritos (Dirección General de Servicio Civil, 2013). 
 
1.1.2.3 Organigrama 
 
La estructura organizacional del Servicio Civil está conformada por las siguientes áreas de 
servicio: 
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Figura 1-1: Organigrama de la Dirección General de Servicio Civil. 
Fuente: Recursos Humanos, Dirección General de Servicio Civil.   
 
Como puede verse en la Figura 1.1, la estructura organizacional de la DGSC es de tipo 
funcional, contando con un total de 200 colaboradores, de los cuales, alrededor de diez participan 
de los proyectos estratégicos de la institución. 
 
1.1.2.4 Objetivos estratégicos 
 
Según la estrategia de la Dirección General de Servicio Civil, para el año 2015 al 2018, los 
objetivos estratégicos estarían determinados de la siguiente manera: 
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Cuadro 1.1: Objetivos estratégicos para los años 2015 al 2018 
 
# Objetivo Estratégico Estrategia 
1 
Disponer de estadísticas de empleo público que 
permitan la vinculación de la planificación de 
recursos humanos y la toma de decisiones con la 
planificación estratégica nacional e 
institucional, que finalmente redunde en una 
mejora de los servicios públicos. 
Disponer de un sistema de información estadística que recapitule 
los datos disponibles y variables de gestión de recursos humanos 
necesarias para la planificación y desarrollo de los componentes 
del SIGEREH. 
2 
Contar con un sistema de análisis ocupacional 
en RSC, inicialmente, que satisfaga las 
necesidades actuales y permita una gestión más 
eficiente del empleo público. 
Evaluar la pertinencia del sistema y eventual rediseño de los 
componentes del sistema de análisis ocupacional del RSC, 
considerando los aspectos técnicos y normativos, promoviendo 
una gestión eficiente del empleo público. 
Incursionar en un modelo de gestión por competencias, a través 
de la definición del conjunto de competencias necesarias para 
valorar posibilidades de aplicación en el RSC. 
3 
Fortalecer la gestión de empleo público, 
mediante el diseño e implementación de normas 
y procedimientos que regulen el ingreso, 
movilidad y desvinculación de los funcionarios 
de las instituciones del Estado Costarricense. 
Diseñar propuesta de un marco regulatorio de la gestión del 
empleo para las instituciones del Estado costarricense. 
Diseño y aplicación de un Modelo y tipo de pruebas de 
conocimiento para la evaluación de la idoneidad de los aspirantes 
a ingresar en el RSC. 
Definir e implementar un programa de concursos y actualización 
del registro de elegibles en el RSC. 
4 
Promover una mejora en la presentación de los 
servicios públicos, mediante la implementación 
de un modelo de evaluación del rendimiento de 
los servidores, que incentive el buen desempeño 
y facilite la aplicación de medidas correctivas. 
Rediseñar e implementar el modelo de evaluación del 
rendimiento de los servidores públicos. 
5 
Mejorar la competitividad salarial del RSC, de 
acuerdo con las capacidades económica y 
presupuestarias, que permita atraer y retener a 
los mejores servidores. 
 Diseño y emisión de propuesta normativa que permita 
reorganizar los componentes del sistema de compensaciones de 
la Administración Pública con visón de equidad, justicia y 
rendimiento. 
6 
Contribuir a la eficiencia y transparencia en 
materia de relaciones humanas y sociales, que 
propicien un ambiente de trabajo armónico y 
favorezcan el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 Implementación de un Modelo de Fortalecimiento del Personal 
Directivo en el RSC, inicialmente, integrado con los 
componentes de ingreso, la evaluación y el desarrollo de carrera. 
 Implementación de un programa Modular de Capacitación para 
el fortalecimiento de capacidades directivas del RSC 
(inicialmente). 
7 
Promover políticas estratégicas en materia de 
relaciones humanas y sociales, que propicien un 
ambiente de trabajo armónico y favorezcan el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 Diagnóstico sobre la implementación de las políticas de 
relaciones humanas y sociales para el RSC. 
 Desarrollo de un instrumento de medición de clima 
organizacional en el RSC. 
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Organizar un sistema institucional costarricense, 
mediante un modelo de empleo público que 
regule las relaciones entre el Estado y sus 
trabajadores, y promueva la eficiencia de la 
administración. 
 Desarrollo de un Modelo de Empleo Público integrado en el 
Estado costarricense. 
 Proponer un marco normativo y técnico para integrar la gestión 
de empleo público de las instituciones del Estado costarricense 
 Propiciar los recursos necesarios para continuar con el ejercicio 
de la rectoría dentro de un modelo de empleo  público integrado 
en el Estado costarricense. 
 Presentación oportuna de la estructura organizacional de la 
DGSC, ajustándola a las necesidades de organización de empleo 
público integrado. 
Fuente: Área de Desarrollo Estratégico de la Dirección General de Servicio Civil.   
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1.2 Planteamiento del problema 
 
La Dirección General de Servicio Civil ha venido con una tendencia de obtención de 
resultados negativos en cuanto a la gestión de sus proyectos estratégicos, evidenciada en gran 
medida, porque los proyectos no se vienen concluyendo según lo establecido en la planificación 
de estos, propiciando una afectación directa en el logro de los objetivos estratégicos planteados. 
 
1.3 Justificación del estudio 
 
El presente estudio pretende servir como base para el inicio de un proceso continuo en la 
mejora de la gestión de los proyectos en la DGSC. La investigación contribuirá, por tanto, no 
solo como una propuesta de solución puntal a la gestión de proyectos actual, sino como un punto 
de partida para el alineamiento de los proyectos con la estrategia y la estandarización de su 
tratamiento. 
 La investigación parte del parámetro de que, desde el inicio de labores en esta institución, 
se han generado proyectos de diferentes tipos, los cuales buscan solventar iniciativas, problemas, 
e incluso poder llevar a buen puerto los planes estratégicos que afectan directamente intereses del 
sector público del país.  
Según datos del área Desarrollo Estratégico de la DGSC (Jiménez, 2015)  los periodos 
contemplados para cada plan estratégico están delimitados para un horizonte de cuatro años, en 
donde el número de proyectos se determina a partir de los objetivos estratégicos contenidos en 
cada plan, como lo es el plan estratégico para el periodo 2015-2018, el cual se ha definido 
cumplir los objetivos estratégicos mediante 16 proyectos.  
 
No está por demás recalcar la relevancia de cada proyecto que se atiende, ya que al ser una 
institución rectora del empleo público y de la gestión de recursos humanos en el Poder Ejecutivo, 
los resultados de sus proyectos se pueden ver reflejados en la gestión de otras instituciones del 
sector público, afectando a miles de personas.  
 
Partiendo de lo anterior, parte de la problemática encontrada radica en que, a pesar de la 
cantidad de proyectos y su relevancia, los mismos han sido desarrollados a través de los años en 
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forma empírica, gestionados con mucha variabilidad en sus prácticas, sin llevar algún 
seguimiento y control. 
 
Parte de ese manejo empírico ha representado que se carezca de información unificada 
sobre datos históricos de los proyectos que se han realizado. Así, por ejemplo, no se cuenta con 
un repositorio o base de datos en donde se resuman los índices de ejecución presupuestaria o de 
avance de los distintos proyectos. En los casos en que se ha requerido información de la cantidad, 
avances, conclusiones, dificultades, casos de éxito, se deben buscar por distintos medios, los 
cuales involucran tanto archivos físicos, como electrónicos, pero los mismos no se manejan en 
una sola unidad o archivero, teniéndose que acudir directamente a personal que ha participado en 
cada uno de los proyectos (si es que aún continúan laborando en la institución).  
 
Además, no se cuenta con un marco de referencia en la gestión de proyectos que busque 
normalizar la gestión de los mismos, cada encargado lo planea y programa según su experiencia, 
aunado a que no se planifica con base en datos históricos y tendencias por la falta de información 
mencionada anteriormente (Jiménez, 2015).  
 
Actualmente, la DGSC cuenta con un área denominada Área de Desarrollo Estratégico, la 
cual recopila y mantiene cierta información sobre algunos datos sobre los proyectos, pero esta 
corresponde a la información que suministran los dueños de los mismos, que en un 90 % son los 
Directores de las Áreas Funcionales y que no poseen formación academica en el campo de la 
gestión de proyectos, sino que buscan informar a la gerencia sobre el estado de estos. Se carece 
de seguimiento y control estructurados de los proyectos durante sus etapas iniciales y de 
ejecución, limitándose la información disponible para la toma de decisiones por la disparidad de 
manejo entre cada proyecto por parte de su responsable.  
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            Figura 1-2: Proyectos programados en el plazo del 2006 al 2010. 
            Fuente: Área de Desarrollo Estratégico de la Dirección General de Servicio Civil. 
 
 
           Figura 1-3: Proyectos programados en el plazo del 2010 al 2014. 
           Fuente: Área de Desarrollo Estratégico de la Dirección General de Servicio Civil. 
 
Tanto la Figura 1.2 como la 1.3 evidencian la tendencia a resultados negativos en cuanto al 
cumplimiento de lo programado en los proyectos. Incluso, a pesar de la disminución en el 
número de proyectos gestionados, el porcentaje de éxito conseguido en el último periodo ha 
bajado. 
 
Como puede verse en el plan estratégico del 2006 al 2010, se planificaron realizar 
veintinueve (29) proyectos, de los cuales solo el 31% se llegaron a cumplir en un 100%, lo cual 
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quiere decir que casi el 69% de los mismos no fueron exitosos.  
 
De la misma forma en el periodo siguiente comprendido entre los años 2011 y 2014, se 
planteó desarrollar trece (13) proyectos, de los cuales el 85% no ha llegó a completarse. 
 
Estos proyectos sin completar corresponden a aquellos en los cuales en su ejecución han 
sido reprogramados o reajustados y que carecieron de su respectiva gestión de cambios. 
 
Los proyectos que se han planteado a nivel estratégico, carecen de prácticas estandarizadas 
en lo que respecta a temas como gestión de alcance, riesgos, costos, calidad, interesados e 
integración. Al no existir documentación histórica, se dificulta el análisis de los mismos y la 
corrección de sus desviaciones, situación que se refleja en que la ejecución de las iniciativas no 
programadas haya representado alrededor del 55% del total de los proyectos (Jiménez, 2015). 
 
Como se mostró anteriormente, a mediano plazo la DGSC cuenta con 16 proyectos de gran 
importancia programados, que, según la tendencia, podrían fracasar, reprogramarse o no 
ejecutarse. El desarrollo de la metodología ayudaría a identificar aquellos puntos de control en 
que se está fallando, permitiendo medidas preventivas desde las etapas tempranas de los 
proyectos a partir de la implementación de la guía metodológica. La estandarización de la gestión 
y la integración de la información permitirían servir de sustento para la toma de decisiones y 
fundamentar el desarrollo de la estrategia, así como facilitar la medición de su operativización y 
el registro de lecciones aprendidas. 
 
Además, permitirá analizar las desviaciones en los proyectos para generar alternativas de 
tiempo, y  por ende, incidir positivamente en su éxito. La implementación de una metodología 
adecuada procurará una mejora en la consecución de los objetivos estratégicos de la 
organización, facilitaría la labor de los encargados de proyectos, integraría la información, y al 
ser proyectos de importancia “país”, representaría un beneficio directo para gran parte de la 
población costarricense.  
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1.4 Objetivos 
 
A continuación, se detallan los objetivos planteados para este proyecto. 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
 Proponer una guía metodológica de gestión de proyectos que permita a la Dirección 
General del Servicio Civil, responder a la problemática de implementación de los 
proyectos del plan estratégico de forma estandarizada. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 Determinar las oportunidades de mejora en gestión de proyectos en la Dirección General 
del Servicio Civil. 
 Identificar el grado de madurez en gestión de proyectos, de la Dirección General del 
Servicio Civil. 
 Definir el marco de referencia de gestión de proyectos que se adecué mejor a las 
necesidades de la Dirección General del Servicio Civil. 
 Proponer los procesos de ciclo de vida para los proyectos de la Dirección General del 
Servicio Civil. 
 Desarrollar los procedimientos y diseñar las plantillas requeridas para la aplicación de la 
guía metodológica. 
 Generar una estrategia para la implementación de la guía metodológica propuesta. 
 
1.5 Alcance 
 
El alcance se delimita a la gestión de los proyectos que son orientados y formulados 
producto de los objetivos estratégicos establecidos por la DGSC.  
Se excluye la forma en que se gestiona y priorizan los programas y proyectos de la cartera, 
pues esta gestión tiene connotación e influencia política que condiciona la aplicación de una 
metodología. 
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1.6 Limitaciones 
 
Dentro de las principales limitaciones que tiene el proyecto se destacan: 
 
 La información histórica para el diagnóstico es limitada, está dispersa y no está clara ni 
estructurada. 
 Posible resistencia al cambio por parte de los empleados al momento de implementar la 
guía metodológica. 
 Carencia de instrumentos tecnológicos por parte de la institución que permitan un 
desarrollo de la guía a nivel informático e integrado en los sistemas actuales.  
 Con respecto al tema de Adquisiciones, este es un apartado que no se tomará en cuenta 
puesto que su ejecución, se gestiona fuera del ámbito de la DGSC siendo realizadas por la 
Presidencia de la República, más sin embrago, en la propuesta de solución al problema 
planteado, se identificarían los riesgos asociados a este proceso, proponiendo una forma 
de  evaluarlos y  tomar acciones para mitigar los impactos potenciales. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 
 
Este capítulo busca dar un entendimiento y fundamento teórico de la propuesta 
desarrollada. Se describen diferentes aspectos en el tema de gestión de proyectos, tales como 
metodología, marcos de referencia, modelos de madurez y ciclo de vida.  
 
Todo lo anterior con la finalidad de dar soporte a la propuesta de una guía metodológica en 
la Dirección General de Servicio Civil. 
 
2.1 Referencias básicas 
 
El presente capítulo es producto de la investigación referencial por parte de los autores, de 
elementos que permitan al lector ubicarse no solo en la concepción de elementos básicos de 
gestión de proyectos y las diversas formas de abordarlos, sino que busca conceptualizar el 
enfoque de proyectos desde la perspectiva de sector público y sus implicaciones. 
 
2.1.1 Referentes básicos de gestión de proyectos 
 
La guía del PMBoK
®
 define el término Dirección de Proyectos como “…la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 
con los requisitos del mismo” (Project Management Institute, 2013). Para el caso del presente 
proyecto, se utilizará como equivalente a esta definición, los términos Gestión de Proyectos o 
Administración de Proyectos. 
 
Para enmarcar la investigación es necesario definir la diferencia entre “marco de referencia 
o estándar” y “guía metodológica”. Para efectos del presente proyecto se tomarán como 
sinónimos los conceptos de estándar o marco de referencia en administración de proyectos.  
 
Según PMI para América Latina “…un estándar es un documento establecido por consenso, 
aprobado por un cuerpo reconocido, y que ofrece reglas, guías o características para que se use 
repetidamente” (Project Management Institute, 2016). Complementariamente, según el 
Diccionario de Metodología de Investigación Científica, se delimita el concepto de marco de 
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referencia como “…una parte sustantiva de la investigación; en cada investigación se determina 
qué marco(s) va(n) a desarrollarse. Los marcos de referencia son la perspectiva desde donde se 
aborda una investigación...” (Ortiz, 2004, pág. 104). 
 
Por otro lado, el PMBoK
®
 define el concepto de “guía” como “…una recomendación o 
asesoría oficial que indica políticas, estándares o procedimientos acerca del modo en que debe 
realizarse algo” (Project Management Institute, 2013, pág. 548). De la misma forma, se refiere al 
término metodología como “…un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas 
utilizado por quienes trabajan en una disciplina” (Project Management Institute, 2013).  
 
Por lo tanto, a partir de estas definiciones se puede diferenciar el concepto de “marco de 
referencia” y “guía metodológica”, en que el primero no incluye la sistematización específica y 
las herramientas para llevar a cabo una actividad, lo cual si ofrece una “guía metodológica”. 
 
2.1.2 Conceptos relacionados al sector público 
 
Como ya se ha mencionado, la organización sujeta a la investigación pertenece al sector 
público nacional (Costa Rica) y, por lo tanto, este factor es determinante a tomar en cuenta en el 
análisis del problema y sus implicaciones, condicionado por las situaciones particulares de este 
sector. 
 
En el sector público, la dinámica de la ejecución de los proyectos, se ve influenciada por 
una serie de factores que no se presentan en la empresa privada. Al respecto, el Project 
Management Institute (2015) define cinco retos y tendencias que afectan la gestión de proyectos 
en el sector público: gestión de varios grupos de interés, adaptarse a un paisaje político, la 
comprensión de la política local, tratar con control público, lidiar con una reducción salarial. 
 
Por otro lado, Stiglitz (2000) también señala que son cuatro las causas de la incapacidad 
sistemática del Estado para cumplir los objetivos, este autor señala aspectos como la información 
limitada, el control limitado de las empresas privadas, el reducido control de la burocracia y las 
limitaciones impuestas por los procesos políticos; como principales causas que alejan a las 
organizaciones públicas de su misión. 
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En el caso de la organización en cuestión, como se ha identificado en el capítulo anterior, se 
denota la relación de afectación directa de la influencia política y el reducido control de la 
burocracia como posibles factores que influyen en la ejecución de lo planificado. La planificación 
estratégica de los proyectos, por ende, difiere y está estructurada de acuerdo a políticas 
gubernamentales, por lo que la herramienta por desarrollar debe considerar estas características al 
medir la efectividad su gestión.  
 
2.1.3 Planificación y desempeño en el sector público 
 
El proceso de “Planificación Estratégica”, según Armijo (2015), puede definirse como un 
proceso en donde debe establecerse un sistema de control de gestión que permita registrar los 
objetivos, metas e indicadores a lo largo de toda la organización, para establecer el monitoreo y 
evaluación posterior. Esta definición puede traslaparse a proyectos; sin embargo, algunas 
organizaciones a nivel público, aún no han logrado el nivel de cultura necesario, que si ha calado 
más intensamente en el ámbito privado. 
 
Además, siguiendo con el mismo autor, este plantea que el proceso de establecer los 
indicadores, se visualiza como fase final de la planificación estratégica y que implica definir 
cuáles son los indicadores estratégicos y diferenciar estos de los operativos o de control, de 
manera que se determine qué actividades son necesarias para la implantación de los planes, 
proyectos, etc. (Armijo, 2015). En el caso de la DGSC, los indicadores estratégicos estarían 
asociados a los objetivos estratégicos definidos en los programas que se consolidan cada cuatro 
años. 
 
Hay que agregar que la forma en que se evalúa el desempeño en las organizaciones 
públicas está estrechamente ligada a la medición de la efectividad de las metas establecidas. Al 
respecto de cómo se lleva a cabo en las organizaciones del Estado se tiene que: 
 
En el ámbito de las organizaciones públicas la medición del desempeño es parte de un 
proceso amplio de planificación, que implica preguntarse cuál es la misión, o quiénes 
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somos, dónde queremos ir, cómo puede llegarse hacia allá y, finalmente, buscar 
mecanismos para saber si se ha llegado al objetivo (Armijo, 2015). 
 
Por otro lado, Bonnefoy y Armijo (2005) señalan relacionando a la medición del 
desempeño del sector público: 
 
En el caso de la evaluación del desempeño de las entidades públicas, el propósito es un 
mix entre el apoyo a la toma de decisiones de las estrategias para lograr mejores 
resultados y de gestionar más eficientemente y eficazmente sus procesos, así como apoyar 
la rendición de cuentas a usuarios y diferentes puntos de interés, y para fines de 
formulación presupuestaria, asignando recursos a cumplimiento de objetivos (pág. 14).  
 
En estos conceptos se evidencia como la administración pública ha buscado el camino 
seguido por las empresas privadas en cuanto a la planificación y la evaluación del desempeño, al 
punto que muchas han adoptado herramientas como el Cuadro de Mando Integral, gestión de 
riesgos, control interno, entre otros. A pesar de ello estas prácticas no han permeado totalmente la 
gestión de proyectos públicos, en donde el concepto de “proyecto exitoso” ha sido valorado desde 
una perspectiva que quizás no se ajusta a todos los elementos de juicio necesario para dar este 
calificativo o valoración.  
 
Los proyectos exitosos se han limitado a las variables de tiempo, costo y alcance y el 
administrador de proyectos es percibido por proporcionar un valor operacional y no estratégico 
(Jugdev & Muller, 2005). La presente investigación abordará otros factores, además de los 
anteriores, que permitan ampliar la óptica de la DGSC sobre el éxito de los proyectos que 
gestiona. 
  
2.1.4 Relación proyectos y estrategia 
 
Según Project Management Institute (2014), las organizaciones están perdiendo 109 
millones por cada mil millones de dólares gastados en proyectos, entre estos los enfocados en las 
prioridades de la organización, los estratégicos. Además, menciona que, en promedio, en las 
organizaciones tres de cada cinco proyectos no están alineados a la estrategia (Project 
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Management Institute, 2014). En el caso de la DGCS, aunque sus objetivos no responden 
meramente a la perspectiva financiera, la ejecución indebida de los proyectos tiene implicaciones 
directamente en el cliente, que en este caso es parte de la sociedad costarricense.  
 
Datos del informe Pulso de la Profesión (Project Management Institute, 2012) denotan que 
la relación entre los beneficios cumplidos, cuando los gerentes se enfocan en los objetivos 
estratégicos es del 70%, mientras los que no se enfocan en los objetivos estratégicos es del 30%. 
 
 Estas correlaciones ayudan a entender de cierta forma la importancia de los proyectos 
estratégicos en una organización y el sector público no es la excepción, sobre todo, tomando en 
cuenta que en instituciones como la DGSC, los “beneficios cumplidos” asociados a una correcta 
ejecución de los proyectos son de interés estatal. 
   
2.2 Marcos de referencia en gestión de proyectos 
 
La implementación de la estrategia, proporciona a la organización las habilidades para 
lograr las ventajas competitivas y buscar superar a sus competidores. Los componentes más 
importantes que brindan soporte a esas ventajas competitivas, son los nuevos o rediseñados 
procesos en la organización (Huamán & Rios, 2011). Para ello, es necesario ejecutar las 
iniciativas estratégicas, transformadas en proyectos. Por lo tanto, el éxito para implantar la 
estrategia organizacional se logra por medio de la ejecución de los proyectos.  
 
 Para alcanzar el éxito en los proyectos, se está reconociendo a nivel mundial, la práctica de 
la gestión de proyectos, una forma especializada de gestión, similar a otras estrategias 
funcionales, la cual es usada para lograr un conjunto de metas de negocios, estrategias y ejecutar 
las actividades de este, dentro de una clara definición del alcance, cronograma, presupuesto y 
calidad. La esencia de la gestión de proyectos es brindar soporte a la ejecución de una estrategia 
competitiva de la organización para generar un determinado producto (Shenhar & otros, 2007).  
 
Existe un amplio número de estándares para la gestión de proyectos, publicados por 
organizaciones, empresas de estandarización y asociaciones en todo el mundo. Según Crawford 
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(2004) para afianzar el conocimiento en esta área se han desarrollado institutos, normas y guías; 
además de una interesante clasificación de estándares de dirección de proyectos de acuerdo con 
los fines de la profesión: los proyectos individuales, la gestión de proyectos en la empresa, y la 
evaluación y certificación de personas. 
 
A continuación, se explicarán algunos de los más utilizados actualmente a nivel global y 
que representan una oportunidad de solución para la DGSC.  
 
2.2.1 Project Management Body of Knowledge (PMBoK®) 
 
El PMBoK
®
 es un estándar del Project Management Institute (PMI) que describe a manera 
de guía normativa los métodos, procesos, prácticas, técnicas y herramientas aplicables en la 
gestión de los proyectos. 
 
El PMI, en 1987, publicó la primera versión de PMBoK
®
 en un intento de documentar y 
estandarizar la información y prácticas de gestión de proyectos, generalmente, aceptadas. 
Recientemente, ha publicado la quinta versión en el año 2013  (Project Management Institute, 
2013), la cual proporciona una referencia básica para todos los interesados en la gestión de los 
proyectos, suministrando un léxico común y una estructura consistente en el campo de la gestión 
de los proyectos.   
 
Los procesos y las áreas de conocimiento para la gestión de los proyectos son el eje de la 
propuesta del PMBoK
®
. Los grupos de procesos (iniciación, planificación, ejecución, 
seguimiento y control y cierre), reúnen las acciones de gestión necesarias para completar la 
estructura genérica del ciclo de vida del proyecto (inicio, planeación, ejecución y cierre). 
 
El objetivo principal de la guía PMBoK
®
 es definir un subconjunto de buenas prácticas 
comúnmente aceptadas, entendiendo por tales que hay un acuerdo generalizado en que la correcta 
aplicación de estas habilidades y técnicas pueden mejorar las posibilidades de éxito. Según PMI 
(Project Management Institute, 2013) buenas prácticas no significan que el conocimiento descrito 
sea aplicado uniformemente a todos los proyectos, sino que el equipo de proyecto debe ser 
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responsable de determinar qué es lo apropiado para su proyecto.  
 
El PMBoK
®
 se estructura en tres secciones (Project Management Institute, 2013): 
 
a) El Marco conceptual de la dirección de proyectos: En esta sección se proporciona una 
estructura básica para entender los conceptos relacionados con la gestión de proyectos, ciclo de 
vida, estructuras organizativas y el entorno en el que se desarrolla la gestión de los proyectos.  
 
Define lo que considera las cinco áreas de experiencia: habilidades interpersonales 
(comunicación, liderazgo, motivación, resolución de problemas, gestión de negociación y 
conflictos), habilidades en dirección general (gestión financiera, aprovisionamiento, marketing, 
legislación comercial, distribución, planificación estratégica, prácticas de salud y seguridad), en 
conocimiento del área de aplicación (departamentos funcionales, elementos técnicos, desarrollo 
de nuevos productos, grupo industrial al que se corresponde), conocimiento del cuerpo del 
conocimiento de dirección de proyectos (PMBoK
®
), conocimiento del entorno del proyecto 
(entorno cultural y social, entorno político y entorno geográfico).  
 
En cuanto al ciclo de vida, expone las características del ciclo de vida de un proyecto, con 
sus fases, y relaciones entre el ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida del producto. 
Especifica las funciones y relaciones de los stakeholders y el equipo de proyecto, así como la 
delimitación de responsabilidades. Finalmente, describe las influencias organizativas con sus 
sistemas organizativos, los estilos, culturas y estructuras organizativas.  
 
b) Norma para la dirección de proyectos de un proyecto: En esta sección, se describen el 
proceso de dirección de proyectos, los grupos de procesos de dirección de proyectos (inicio, 
planificación, ejecución, control y cierre), las interacciones entre los procesos y el mapa de 
procesos (correspondencia de los procesos de dirección de proyectos).  
 
c) Áreas de conocimiento de la gestión de proyectos: En esta sección se describen 
detalladamente las diez áreas de conocimiento:  
 
 19 
 Gestión de la Integración del proyecto, en el que se incluyen todas las actividades y 
procesos que hay que realizar para identificar, combinar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de gestión dentro de los grupos de gestión de procesos.  
 Gestión del Alcance, que incluye los procesos para asegurar que el proyecto incluye 
todo el trabajo necesario y solo el necesario, para completar el proyecto de forma 
satisfactoria.  
 Gestión del Tiempo del proyecto, que incluye los procesos requeridos para finalizar el 
proyecto de forma completamente satisfactoria en el plazo previsto.  
 Gestión de Costes del proyecto, que incluye los procesos necesarios para poder 
planificar, estimar, presupuestar y controlar los costes de forma que se pueda finalizar 
dentro de los costes planificados.  
 Gestión de la Calidad del proyecto, donde se determinan las políticas de calidad, 
objetivos y responsabilidades de forma que el proyecto satisfaga las necesidades 
previstas.  
 Gestión de los Recursos Humanos que se encarga de organizar y gestionar al equipo de 
proyecto, asignando los roles y responsabilidades correspondientes.  
 Gestión de la Comunicación, cuyos procesos aseguran la generación temporal apropiada 
y la distribución, colección y almacenamiento de la información del proyecto.  
 Gestión del Riesgo, cuyos procesos realizan la planificación, identificación, análisis 
cualitativo y cuantitativo de los riesgos, así como la planificación de las medidas a 
adoptar y su control.  
 Gestión de Adquisiciones, cuyos procesos incluyen la adquisición de productos, 
servicios o resultados necesarios y que siendo ajenos al equipo del proyecto son 
necesarios para el trabajo a realizar.  
 Gestión de los Interesados del proyecto, en donde se incluye los procesos necesarios 
para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 
afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto 
en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas, para lograr la 
participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto.  
 
PMBoK
®
 sugiere un amplio abanico de técnicas que incluye las de estimación y análisis de 
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valor ganado, así como una gran cantidad de técnicas para la gestión de riesgo. La calidad queda 
garantizada con el uso de muchas técnicas para la planificación, control, aseguramiento y gestión 
de calidad. Recoge, también, las técnicas de descomposición tanto de la estructura organizativa 
como de la estructura de trabajos y de recursos. Entre las técnicas que propone PMBoK
®
, 
recomienda utilizar una metodología de dirección de proyectos que sirva para que un equipo de 
dirección del proyecto desarrolle y controle los cambios en cada uno de los procesos.  
 
El PMBoK
®
 se aplica en todo tipo de proyectos y/o programas, tales como: 
 
a) Programa de Administración (Generales). 
b) Proyectos Departamentales (Funcionales). 
c) Proyectos de Ingeniería (Técnicos). 
d) Desarrollo de Productos (Software, Aplicativos). 
e) Programas de Gobierno (Educación, Públicos). 
f) Programas de Desarrollo (Organizaciones Internacionales). 
 
2.2.2 Guidance on project management (ISO 21500: 2012). 
 
De acuerdo con Gasiorowski-Denis (2012), la norma ISO 21500:2012, desarrollada por el 
comité ISO en el proyecto PC 236 y aprobada en octubre de 2012, está orientada a la gestión de 
proyectos aplicada por cualquier organización o persona en cualquier tipo de proyecto.  
 
Corresponde a la primera de una familia de normas de gestión de proyectos, diseñada para 
alinearse con la normatividad internacional (ISO 10006:2003, ISO 10007:2003, ISO 
31000:2009), y algunas sectoriales específicas en industrias (como la aeroespacial y de 
tecnologías de información). 
 
La norma ISO 21500 proporciona orientación para la dirección y gestión de proyectos y 
puede usarse por cualquier tipo de organización, ya sea pública, privada, u organizaciones 
civiles sin ánimo de lucro; y para cualquier tipo de proyecto, con independencia de su 
complejidad, tamaño o duración. Los proyectos se ubican en el contexto de programas y 
carteras de proyectos; no obstante, esta norma no proporciona una orientación detallada 
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para la gestión de programas y de carteras de proyectos. Los temas relativos a la gestión 
general se mencionan solamente en el contexto de la dirección y gestión de proyectos 
(Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica , 2013, pág. 2). 
 
Esta norma proporciona un alto nivel de descripción de los conceptos y procesos que se 
consideran para formar buenas prácticas en la gestión de proyectos, permitiendo a las personas en 
cualquier organización, entender como la gestión de proyectos aplica para cualquier entorno 
empresarial (Gasiorowski-Denis, 2012), por lo que permite fomentar la transferencia de 
conocimientos entre proyectos y organizaciones para mejorar la ejecución. 
 
Según Gasiorowski-Denis (2012) algunas de las características técnicas de la ISO 21500, 
consisten en que: 
 
a) Usa la mayor parte de los procesos de la Guía PMBoK®, como también procesos de la 
norma europea PRINCE2
®
.  
b) Su orientación es hacia un enfoque de la definición del alcance en cascada, en vez de un 
enfoque iterativo. 
c) Maneja diez grupos de materias (Integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, 
comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados), las cuales cruza con cinco grupos 
de procesos. 
 
Para efectos de la presente investigación se utilizará la versión oficial traducida por el 
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), la norma INTE/ISO 21500: 2013 
Directrices para la dirección y gestión de proyectos.   
  
2.2.3 Projects in Controlled Environments (PRINCE2®) 
 
Es un método estructurado para la administración efectiva de proyectos, desarrollado por la 
Office of Government Commerce (OGC) del Reino Unido. 
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El uso de Prince2
®
 en la gestión de proyectos ha sido promovido con intensidad y es 
reconocido internacionalmente como estándar, convirtiéndose en una de las tres certificaciones 
de gestión de proyectos más solicitadas junto con la del PMI y APM (Whitty & Maylor, 2009). 
 
El método utiliza un enfoque de procesos para orientar el flujo de actividades de gestión del 
proyecto, con lo cual es posible distinguir cuales actividades se orientan a procesos de 
seguimiento y control en el proyecto.  
 
Su origen data del año 1989, aunque para 1996 se creó la segunda versión, para hacerla más 
flexible a la hora de gestionar más tipos de proyectos y de tamaños diferentes. La versión más 
reciente se publicó en junio del 2009. 
 
A diferencia de otros métodos, PRINCE2
® 
se orienta en la entrega de productos en lugar de 
llevar a cabo las actividades. Cada proyecto debe tener un modelo de negocio y un plan revisado 
de forma periódica. Igualmente, este método es de dominio público; por lo tanto, los usuarios no 
están atados a una sola organización de consultoría, formación y soporte (Haughey, 2012).   
 
Está dividido en siete procesos definidos por las claves de entrada y salida, los objetivos 
esperados y las actividades que deben realizarse.  
 
Cuadro 2.1: Estructura PRINCE2
®
 
Temas Procesos 
Proceso de Negocio (Business Case). [SU] Comienzo de un Proyecto (Starting Up a Project). 
Organización (Organization). [IP] Inicio de un Proyecto (Initiating a Project). 
Calidad (Quality). [DP] Dirigir un Proyecto (Directing a Project). 
Planes (Plans). [CS] Controlar una Fase (Controlling a Stage). 
Riesgo (Management of Risk). [MP] Gestión del Suministro de Productos (Managing Product Delivery). 
Control del Cambio (Change Control). [SB] Gestión del Límite de las Fases (Managing Stage Boundaries). 
Progreso (Progress). [CP] Cerrar un Proyecto (Closing a Project). 
Técnicas Roles 
Planificación con Base en el Producto 
(Product-basedplanning). 
 
Consejo/Junta Directiva (Project Board). 
Usuario Representativo (Senior User). 
Director Ejecutivo (Executive). 
Suministrador/Proveedor Representativo (Senior Supplier) 
Revisión de la Calidad (Qualityreview). 
 
Jefe de Proyecto (Project Manager). 
Jefe de Equipo (Team Manager). 
Responsable de Garantía (Project Assurance). 
Responsable de Soporte (Project Support). 
Fuente: OGC (Office of Government Commerce, 2009, pág. 19) 
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Este modelo pretende controlar seis variables que intervienen en un proyecto, que, a su vez, 
se constituyen en seis aspectos de rendimiento a ser gestionado (Bellis, 2003):  
 
 Costos: Los proyectos tienen que ser asequibles, y pese a existir determinada propuesta, 
habrá factores que puedan generar gastos excesivos u oportunidades para reducir costos.  
 Tiempos: Corresponde al manejo de plazos, que permite definir cuándo iniciará y 
finalizará un proyecto. 
 Calidad: en términos de PRINCE2®, los productos del proyecto deben ser adecuados 
para el fin. 
 Alcance: refiere a una detallada comprensión del proyecto, de lo que se logrará y no con 
él, lo que permitirá el control de tiempos, costos, beneficios y riesgos. 
 Riesgos: todo proyecto implica riesgos, su gestión y mitigación son fundamentales para 
su éxito.  
 Beneficios: que beneficios traerá realizar el proyecto, como consecuencia de sus 
productos o servicios. 
 
 
2.2.4 Comparación general de marcos de referencia. 
 
A partir de la descripción anterior de los marcos de referencia expuestos, y basado en la 
información presentada por Cardoza Ramírez & Guerrero Chanduví (2011), se construyó un 
cuadro en donde muestran las principales características de cada marco de refencia, sus 
estandares y guías: 
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Cuadro 2.2: Comparación de marcos de referencia 
 
ESTÁNDAR GENERALIDADES OBJETIVO NIVELES DE 
CERTIFICACIÓN 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
ESTÁNDARES Y GUÍAS 
PMI Más de medio 
millón de miembros 
en 185 países al 
2011. 
Fomentar la profesión de 
dirección de proyectos a través 
de estándares y certificados.   
PgMP: Program Management 
Professional 
PMP: Project Management 
Professional 
CAMP: Certified Associate in 
Project Management  
 
10 áreas de conocimiento: 
Integración, alcance, tiempo, 
costos, calidad, recursos 
humanos, comunicación, 
riesgo, adquisiciones, 
interesados. 
 
Procesos: Iniciación, 
planificación, ejecución, 
seguimiento y control, 
cierre. 
A Guide to the Project 
Management Body of 
Knowledge (PMBoK
®
 
Guide) 
 
Project Manager 
Competency Development 
Framework (PMCDF) 
 
Organizational Project 
Management Maturity 
Model (OPM3
®
) 
PRINCE2
®
 Enfoque genérico 
de mejores 
prácticas aplicable a 
proyectos de todo 
tipo. 
Busca proporcionar un enfoque 
estándar para la utilización de la 
dirección de proyectos en 
cualquier tipo de organización y 
proyectos. 
PRINCE2
®
 Foundation. 
 
PRINCE2
®
 Practitioner  
Comprende ocho 
componentes.  
 
Tiene ocho procesos 
Managing Successful  
 
Projects with PRINCE2
®
 
ISO 21500 Norma para la 
dirección de 
proyectos 
establecida por 
ISO. 
Proporciona una descripción de 
alto nivel de los conceptos y 
procesos considerados “buenas 
prácticas” en la gestión de 
proyectos 
No certificable Procesos:  
Inicio, planificación, 
implementación, control y 
cierre. 
 
Grupos de materias: 
integración, parte interesada, 
alcance, recurso, tiempo, 
costo, riesgo, calidad, 
adquisiciones, comunicación.  
ISO 21500 Directrices para 
la gestión de proyectos 
Fuente: Construcción de los autores a partir de Cardoza Ramírez & Guerrero Chanduví (2011) 
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Los marcos de referencia anteriores proporcionan un “patrón por seguir”, sin que esto 
signifique que su eficacia esté determinada por el grado estricto en que sea aplicado. La 
adaptación de estos a las características de la organización será determinante para que propicien 
una mejora real a la gestión de proyectos respectiva.  
 
2.3 Modelos de Madurez 
 
Según Harold Kerzner (2001), los modelos de madurez son abstractos, se basan 
fundamentalmente en la experiencia y reflejan un desarrollo progresivo, establecen las bases y los 
métodos para identificar, analizar y controlar los factores que afectan el desempeño esperado de 
un proyecto. El desarrollo de madurez requiere ser sostenido por medio de un proceso de mejora 
continua y los modelos no son una fórmula por seguir paso a paso. Además, proveen un medio 
sistemático para llevar a cabo un proceso de comparación contra prácticas reconocidas o contra 
las de la competencia, agregando un enfoque de mejora y valor a las organizaciones.  
 
Es importante mencionar que cada organización puede tener sus propios requerimientos, 
por lo que el modelo para evaluar el nivel de madurez puede ser una combinación de varios 
modelos e incorporar elementos propios de la entidad. 
 
A continuación, se muestran algunos de los modelos de madurez en gestión de proyectos 
más conocidos. 
 
2.3.1 Project Management Maturity Model (PMMM).  
 
En 2001, Harold Kerzner publicó una adaptación del Modelo de Madurez, el Project 
Management Maturity Model (PMMM) bajo la filosofía del Intenational Institute for Learning 
(IIL) para ubicarlo dentro del entorno de gerencia de proyectos, ofreciendo a las organizaciones 
una guía general sobre el cómo llevar la planeación estratégica por medio del manejo de 
proyectos. 
 
El PMMM de Harold Kerzner permite ubicar tanto fortalezas y debilidades, así como las 
capacidades por desarrollar, para que los proyectos sean más exitosos, identificando los 
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resultados esperados (Kerzner, Strategic planning for project management using a project 
management maturity model, 2001).  
 
El Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos (PMMM) se basa en estándares 
internacionales como CMM (Capability Maturity Model) y PMBoK
®
. Adicionalmente, relaciona 
de forma directa la planificación estratégica de la organización y los procesos para administrar 
proyectos.  
 
Kerzner propone una evaluación por niveles del grado de madurez aplicando un 
cuestionario de 183 preguntas, que pueden ser utilizadas para validar que la curva de madurez ha 
progresado. Los cinco niveles del modelo de madurez son las siguientes (Kerzner, Strategic 
planning for project management using a project management maturity model, 2001, pág. 42): 
 
 
Figura 2-1: Los cinco niveles de un modelo de madurez 
Fuente: Elaboración propia basada en Kerzner, 2001 
 
Según Kerzner (2001), como se observa en la Figura 2.1, en el primer nivel evalúa el 
conocimiento en gerencia de proyectos y el grado en el cual la organización entiende los 
conceptos fundamentales de la gerencia de proyectos. En el segundo nivel la medición evaluará 
como la organización ha alcanzado con eficacia los procesos comunes para la gerencia de 
proyectos. El tercer nivel evalúa que tan comprometida esta la organización y si se adoptan 
metodologías singulares de gerencia de proyectos. En el cuarto nivel, la organización implementa 
benchmarking para comparar el rendimiento de los procesos de manera que se pueda mantener la 
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ventaja competitiva lograda a través de las mejoras efectuadas. El nivel 5 evalua la información 
del benchmarking y a partir de esta, se define si la información recopilada permite mejorar la 
metodología. 
 
Según Kerzner, a pesar de que estos niveles pueden superponerse, el orden no puede ser 
alterado y siempre debe completarse el nivel anterior. Esto porque la organización puede empezar 
con el desarrollo algunos de los procesos de gestión de proyectos, mientras efectúa mejoras en 
otros. 
 
2.3.2  Project Management Maturity Model (OPM3®). 
   
El modelo OPM3® es un estándar desarrollado por el PMI, que permite evaluar el nivel de 
madurez de las organizaciones en gestión de proyectos y se basa en buenas prácticas. Según PMI, 
el OPM3® es un marco de referencia que proporciona una vista de toda la organización en cuanto 
a gestión de carteras, gestión de programas y gestión de proyectos, para apoyar el logro de las 
mejores prácticas en cada uno de estos dominios. Esta perspectiva holística es una poderosa 
herramienta que permite una ejecución exitosa de las estrategias, de las carteras, programas y 
proyectos de la organización, especialmente cuando estos trascienden los límites funcionales 
jerárquicos (Project Management Institute, 2003, pág. 5). 
 
El propósito del estándar es brindar a las organizaciones lucrativas y sin fines de lucro, de 
diversos tamaños, industrias y ubicaciones geográficas, una forma de entender la gestión de 
proyectos, examinar el alcance de los objetivos estratégicos y medir el nivel de madurez respecto 
a las mejores prácticas. Además, ofrece un diagnóstico del estado de la situación de la 
organización y propuestas de madurez, las cuales son secuenciales y se requiere medir su avance 
antes de continuar al siguiente nivel.  
 
Es importante señalar que es un sistema de múltiples dimensiones y no de niveles, las 
cuales ilustran en la siguiente Figura:  
 28 
 
Figura 2-2: Sistema de Multidimensiones del OPM3
®
 
               Fuente: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®). 
 
Las dimensiones a las que hace mención el OPM3® (Project Management Institute, 2003) 
se describen a continuación: 
 
 Primera dimensión: Cada mejor práctica y capacidad es asociada con uno o más de estos 
dominios de OPM (Project Management, Program Management, Portfolio Management). 
 Segunda dimensión: Corresponde a las mejores prácticas y su asociación con diferentes 
niveles de mejora de proceso. Cada mejor práctica y cada capacidad es asociada con uno o 
más niveles de mejora de proceso. La secuencia de mejora para el proceso es: Estándar, 
Medir, Control y Mejora Continua. 
 Tercera dimensión: representa la progresión de capacidades incrementales asociadas a cada 
mejor Práctica. Una capacidad es una competencia específica que debe existir en una 
organización para que pueda ejecutar procesos de gestión de proyectos. La existencia de 
una capacidad es demostrada por la existencia de uno o más resultados. 
 Cuarta dimensión: OPM3® categoriza las capacidades a los cinco grupos de proceso del 
PMBoK
®
: Iniciación, Planeación, Ejecución, Control y Cierre. 
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Además de las dimensiones anteriores, el OPM3® (Project Management Institute, 2003) 
tiene tres elementos básicos con los cuales sustenta el avance del modelo, los cuales deben repetir 
periódicamente para que la organización “madure”. Los elementos básicos son los siguientes: 
 
 Conocimiento (Knowledge): Hace referencia al empleo de las prácticas. La organización 
tiene un nivel de conocimiento previo aplicado a los procesos. Incluye el conocimiento del 
estándar OPM3
®
. Es consciente de las prácticas utilizadas globalmente. 
 Evaluación (Assessment): Evaluación de las fortalezas y debilidades relacionadas a las 
prácticas. Para ello, cuenta con un análisis FODA de aquellas prácticas y capacidades que 
necesitan mayor atención y la planificación de la mejora de los procesos.  
 Mejoras (Improvement): Implementación del plan de mejora de procesos, el mejoramiento 
puede involucrar desarrollo organizacional, reestructuración, cambios en la administración, 
entrenamiento de habilidades y capacidades, entre otras, acciones de mejoras.  
 
2.3.3 CMMI® (Capability Maturity Model Integration) 
 
 
Elaborada por el Instituto CMMI, constituye un guía de mejora de la capacidad adoptado 
a nivel mundial que proporciona las herramientas para construir el modelo de madurez mediante 
la comparación de sus operaciones con las mejores prácticas (CMMI® Institute, 2016). Además, 
según la página de Developer Network de Microsoft
®
 (Microsoft®, 2016): 
La guía definitiva del modelo Capability Maturity Model Integration (CMMI) for 
Development está publicada por el Instituto de Ingeniería de Software como "CMMI: 
Guidelines for Process Integration and Product Improvement". Este libro describe 
específicamente CMMI para Development (CMMI-DEV) versión 1.3, que es uno de los 
modelos del conjunto actual del producto CMMI cuando se escribió este tema.  
El modelo CMMI vio la luz en 1987 como Capability Maturity Model (CMM), un 
proyecto del Software Engineering Institute, que es un centro de investigación de la 
Universidad Carnegie-Mellon. Este centro lo fundó y lo financia el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos. En 1991, se publicó por primera vez el modelo CMM for 
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Software, que está basado en una lista de comprobación de los principales factores de 
éxito de los proyectos de desarrollo de software realizados a finales de los años setenta y 
principios de los años ochenta.  
Aplicado principalmente a programas de defensa, el modelo CMM ha logrado una 
aceptación considerable y se ha sometido a varias revisiones e iteraciones. Su éxito 
condujo al desarrollo de modelos CMM para diversos ámbitos más allá del ámbito de 
software. 
Lo más importante que debe saberse de CMMI-DEV es que se trata de un modelo. No se 
trata de un proceso ni de una prescripción que deba seguirse. Es un conjunto de 
comportamientos organizativos de méritos demostrados en el marco del desarrollo de 
software y la ingeniería de sistemas.  
 
Además de la información anterior, el mismo sitio web (Microsoft®, 2016) indica que el 
modelo proporciona un lenguaje común y su propósito es evaluar la madurez de la organización y 
proporcionar orientación de cómo mejorar los procesos. Además, delimita cinco niveles de 
madurez organizativos: Inicial, Administrado, Definido, Administrado Cuantitativamente y 
Optimizar.  
 
2.3.4 The Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model (P3M3)  
 
 
Según la Association for Project Management (Association for Project Management, 
2015), fue creado por The Office of Government Commerce (OGC) de Reino Unido, tiene por 
objetivo ayudar a las organizaciones del sector público a mejorar su eficiencia y obtener un mejor 
éxito de programas y proyectos. Fue creado en el 2006 y se encuentra en su tercera versión 
(2015), este modelo se centra en la madurez de los procesos, analiza el equilibrio entre el 
proceso, las competencias de las personas que lo operan, las herramientas desplegadas y la 
información de gestión requerida. 
 
Proporciona un marco de referencia dentro del cual las organizaciones pueden evaluar su 
rendimiento actual, el plan de mejora en la gestión y el cambio. La estructura de este modelo se 
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divide en siete perspectivas: Organizational governance, Management control, Benefits 
management, Risk management, Stakeholder management, Finance management, Resource 
management (AXELOS, 2016). De igual forma para el modelo se cuenta con cinco niveles de 
madurez (AXELOS, 2016): awareness (level 1), repeatable (level 2), defined (level 3), managed 
(level 4), optimized (level 5). 
 
El Modelo de Madurez P3M3 ha sido diseñado para ayudar a todas las organizaciones que 
llevan a cabo proyectos y programas a evaluar su madurez actual e identificar las áreas clave de 
mejora y desarrollo. El modelo puede ayudar a trazar una hoja de ruta para la mejora en base a las 
prioridades identificadas (AXELOS, 2016). 
 
2.4 Ciclo de Vida de un Proyecto 
 
Resulta importante definir la terminología asociada a ciclo de vida del proyecto, que será 
importante para las etapas de diagnóstico de la situación actual de la organización. Al respecto el 
Project Management Institute (2013) define el ciclo de vida como: 
 
Serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases 
son generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las 
necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el 
proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación (Project Management 
Institute, 2013). 
 
Además el Project Management Institute (2013) señala que a pesar su complejidad los 
proyectos cuentan con una estructura genérica delimitada por fases como el inicio del proyecto, la 
organización y preparación, la ejecución del trabajo y el cierre del proyecto.  
Bajo estos parámetros, resulta de gran importancia delimitar las fases del ciclo de vida de 
los proyectos de la DGSC para marcar las pautas de cuáles son los detonantes, el punto de inicio 
de un proyecto y hasta donde se considera que se da por finalizado el mismo, ya que estos 
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parámetros son representativos al medir el éxito de la gestión y como  debe ejecutarse el 
seguimiento y control. 
 
2.5 Gestión de Proyectos en Organizaciones Públicas 
 
Complementariamente a los términos y definiciones anteriores, resulta importante dar un 
vistazo a casos de éxito nacionales e internacionales de buenas prácticas en gestión de proyectos, 
que sirvan como modelo o como motivación para impulsar el cambio que pretende esta 
investigación.  
 
2.5.1 Nivel internacional 
 
A nivel internacional, la gestión de proyectos a nivel público tiene diferentes matices y 
avances en cuanto a su desarrollo. La presente investigación trata de recoger algunos datos de 
como se está desarrollando la gestión de proyectos en los países que sirvan para determinar qué 
acciones están tomando al respecto o que tienen condiciones similares a Costa Rica. 
 
a) España: Según el Project Management Institute - Madrid Spain Chapter (2012) al 
menos el 61% de los proyectos no cumplen sus previsiones en tiempo y coste y este porcentaje es 
aún más alto en España, en donde la inversión en infraestructuras públicas en España entre 1995 
y 2012 fue de 580 000 millones de euros. Además se delimitan entre las razones fundamentales 
para este bajo cumplimiento: los requsitos incompletos, la falta de participación del usuario, la 
falta de recursos, las expectativas poco realistas, falta de apoyo de la dirección, cambios en los 
requisitos, la falta de planificación y el hecho de que el proyecto se convierte en innecesario. 
 
De igual forma el Project Management Institute - Madrid Spain Chapter (2012) señala 
otros síntomas que aquejan la gestión de proyectos públicos en España, sobre todo basado en la 
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP): 
 
La exhaustiva regulación que aplica la LCSP limita los beneficios que puede aportar la 
Dirección de Proyectos a los contratos públicos. La ley es lenta en cuanto a la tramitación 
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de los contratos, y dificulta la gestión de cualquier cambio que se pueda plantear sobre el 
proyecto a concurso. 
 
El Project Management Institute - Madrid Spain Chapter (2012), indica que a raiz de estas 
situaciones, la administración pública española ha determinado como oportunidades de mejora 
prioritarias las siguientes: 
 
Una de las propuestas alineadas entre la Guía del PMBoK
®
 e ISO 21500, sería dirigir por 
entregables y no por actividades. Esto viene motivado por la confusión que se crea en los 
concursos públicos al presentar propuestas orientadas a reducir el cronograma de las 
actividades del proyecto, mientras que no se asegura que el alcance del contrato, es decir, el 
entregable para la administración, cumpla con los requisitos deseados por los usuarios.  
 
Esta forma de afrontar las ofertas o Request For Proposal (RFPs) son habituales en el 
ámbito internacional, donde los contratos se expresan en términos de Deliverables, WBS, 
etc. 
 
Como conclusión, la mejora de la gestión de los contratos públicos debería empezar en la 
redacción de los Pliegos de Licitación, requiriendo el empleo de los procesos y documentos 
resultantes de las buenas prácticas recogidas en la Guía del PMBoK
®
 e ISO 21500. 
 
Estas situaciones son aplicables a nuesto país, donde la burocratización de algunas 
instituciones ha llevado a afectar la gestión efectiva de sus proyectos. Por lo tanto, soluciones 
basadas en la Guía del PMBoK
®
 y buenas prácticas de la norma ISO 21500 aplicadas por el 
gobierno español, representan opciones a considerar en nuestro país y especificamente para la 
solución propuesta en este proyecto. 
 
b) Chile: este país se ha caracterizado por la estabilidad de sus indicadores globales y la 
gestión de proyectos de obra pública no escapa a estos casos de éxito. 
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Para muestra el Project Management Institute (2015) destaca como “caso de estudio” la 
construcción de cuatro estadios para el mundial femenino Sub-20 de la FIFA en el año 2008 
respaldado en los estandares de PMI:  
 
Bajo el patrocinio de la Presidenta Michelle Bachelet, y respaldada por la meta del 
gobierno de atraer los principales eventos deportivos al país, y así mejorar la infraestructura 
del país en el proceso, Chile ganó el derecho a ser la sede de la Mundial de Fútbol 
Femenino Sub-20 de la FIFA (la Asociación de la Federación Internacional de Futbol) en el 
2008. Considerado un proyecto “nacional” patrocinado por la Presidencia de la República, 
esta iniciativa tuvo alta prioridad para la presidencia, y sus resultados muy esperados por 
los residentes chilenos. 
 
En un proceso de licitación abierto de la FIFA, fueron cuatro las ciudades seleccionadas 
como posibles sedes en Chile: Temuco, La Florida, Coquimbo y Chillán. Solo había un 
problema, ninguna de estas ciudades tenía estadios de fútbol que cumplieran con las 
estrictas normas de la FIFA. Y además, tenían menos de un año para construir los estadios. 
Esto les presentó un desafío sin precedentes: construir cuatro estadios, desde cero, en solo 
nueve meses. 
 
En este caso el Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) optó por cambiar del enfoque 
informal de gestión de proyectos con el que se venía trabajando, donde se hacía cargo del 
proyecto en fases separadas. Al adoptar los estandares de PMI se pasó a un modelo de gestión de 
proyectos que integraba todas las actividades y recursos. 
 
 Para ello, según relata el artículo (Project Management Institute, 2015),  su personal viajó 
a países como España y México buscando ideas frescas,  y es donde se dan cuenta que la oficina 
de gestión de proyectos del MOP, debía asumir un rol más estratégico dentro del Ministerio. 
Basado en lo recopilado el MOP creó equipos compactos con un punto central de comandos, un 
único director de proyectos y en cada sede un equipo satélite de tres personas que supervisaban la 
construcción de cada estadio. En cuanto a las herramientas utilizadas el caso menciona: 
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Dado que el éxito del proyecto depende en gran parte de las herramientas que el equipo 
tiene disponibles, el Ministerio implementó en cada estadio, herramientas de colaboración, 
de monitoreo y control, de comunicaciones, de supervisión y reportes. Estas tecnologías 
incluyeron plataformas de colaboración basadas en Microsoft SharePoint
®
 así como 
herramientas para apoyar las comunicaciones online, herramientas de gestión de 
documentación, y otras herramientas virtuales que estaban dispersas en los distintos 
equipos del proyecto. Dado que el estadio de fútbol que estaba ubicado más al norte estaba 
a 2 000 km del estadio ubicado más al sur, era necesario interactuar virtualmente.  
 
Los resultados para el MOP fue la construcción de los estadios dentro del tiempo y costos 
presupuestados y basados en este proyecto; consiguieron el sello de aprobación del gobierno de 
Chile para un segundo proyecto de desarrollo de infraestructura deportiva. Además, el MOP 
trabaja en conjunto con el capítulo del PMI de Chile para diseñar planes para apoyar la 
rescontrucción post-terremoto. 
 
 Este tipo de casos también evidencia que con ciertas reestructuraciones y la debida 
asesoría, la función pública puede ser exitosa y fijarse metas ambiciosas, pero todo esto es parte 
de un cambio de cultura en la que se rompan ciertos paradigmas, como lo hicieron los chilenos. 
Este tipo de cambios guiados y de cultura requeridos, deberán tomarse en cuenta al realizar la 
propuesta en la gestión de proyectos en la DGSC, de forma que sea un cambio que impacte 
realmente a la organización y que busque ser punto de partida para nuevas formas de 
pensamiento y trabajo.    
 
2.5.2 Nivel nacional. 
 
En el caso particular del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), se cuenta con una guía metodológica general para la identificación, formulación y 
evaluación de proyectos de inversión pública en Costa Rica, la cual tiene como finalidad el 
mejoramiento de la calidad de los proyectos y el uso eficiente de los recursos públicos que 
realizan las instituciones. La guía constituye el instrumento técnico definido en las “Normas 
Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública”, publicadas mediante el Decreto 
Ejecutivo 35 374-PLAN.  
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La guía metodológica (MIDEPLAN, 2010) se enfoca principalmente a formulación del 
proyecto y evaluación de los proyectos y se estructura en dos capítulos; el primero se refiere a la 
formulación del proyecto y comprende los estudios básicos que permiten definir el problema o 
necesidad por solucionar; el segundo se refiere a la evaluación financiera, costos y económico-
social. 
 
Otra institución del estado costarricense que cuenta con prácticas en gestión de proyectos es 
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), destacándose su negocio de electricidad por 
desarrollar proyectos de gran magnitud de generación y transmisión eléctrica. En este sector, 
según se menciona en su página web (Instituto Costarricense de Electricidad, 2015), la 
planificación parte del “Plan Nacional de Desarrollo”, y alineado a este se definen metas y 
objetivos, así como los proyectos de la matriz eléctrica respectiva. Para esto el ICE cuenta con un 
procedimiento para la planificación de proyectos alineados al PMI y que son ejecutados por 
medio de la Coordinación General de Proyectos, la cual es la encargada de la construcción de las 
obras eléctricas del país con planificación a mediano y largo plazo. 
 
Existen otras instituciones públicas que se encuentran inmersas en gestión de proyectos, las 
cuales se pueden tipificar de acuerdo con las características de los bienes que se elaboran, los 
servicios que se prestan, y los beneficios que aportan, los cuales se diferencian por su naturaleza 
y rango de aplicación. 
 
Producto de la globalización, países de la región centroamericana, entre ellos Costa Rica, 
han creado políticas relacionadas con la apertura de la economía, el desarrollo tecnológico y las 
comunicaciones, por lo que el Estado ha requerido ser eficiente, moderno, fuerte, y desregulador. 
En este escenario, según Rosales (2006), estos enfoques de gestión de proyectos se desarrollan, 
profundizan y generalizan, por la necesidad de trabajar bajo estándares y parámetros 
internacionales que exige la gestión de proyectos.  
 
A continuación, se presenta un cuadro que resume los modelos de crecimiento y los 
enfoques predominantes para administrar los procesos de inversión, es decir, la gestión de los 
proyectos (Rosales, 2013). 
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Cuadro 2.3: Modelos de Crecimiento y los Enfoques de Proyectos en Centroamérica 
 
Fuente: Procesos de desarrollo y la teoría de gestión de proyectos. 
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Capítulo 3 Marco Metodológico 
 
El presente capítulo contiene los pasos necesarios para definir la metodología que se utilizó 
en el proyecto para responder al problema identificado. Se plantean los tipos de investigación 
utilizados, el alcance de la misma, las fuentes y sujetos de información, técnicas de investigación 
y análisis de los datos. 
 
3.1 Tipo de Investigación 
 
La investigación desarrollada se llevó a cabo mediante un tipo de investigación aplicada y 
descriptiva.  
 
La investigación aplicada, también conocida como investigación práctica, se realiza con 
fines prácticos, tanto para resolver un problema, como para tomar decisiones, evaluar programas 
y en general para mejorar un producto o proceso (Venegas, 1986).  
 
A su vez, es una investigación descriptiva, porque busca especificar las propiedades, 
características y rasgos importantes del fenómeno deseable para analizar y, además, recolecta 
datos sobre diversos aspectos permisivos a la descripción de lo investigado. Siendo de 
fundamental importancia definir qué va a investigarse y de quienes obtendrá la información 
(Hernández & Otros, 2006). 
 
Mediante la aplicación de este tipo de metodología de investigación, y después de analizar 
los datos recopilados producto de la revisión documental, cuestionario de madurez y entrevistas, 
se determinaron las brechas que existen en la organización en materia de gestión de proyectos, 
los procesos actuales para determinar el ciclo de vida de los proyectos, el marco de referencia a 
utilizar, y los requerimientos para la elaboración de la guía metodológica, y la subsecuente 
estrategia de implementación como último aspecto necesario para completar el alcance de este 
proyecto. 
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3.2 Sujetos y Fuentes de Información 
 
Las fuentes y sujetos de información fueron todos aquellos puntos de referencia de donde 
se extrajo los datos de la investigación que se llevó a cabo. 
 
3.2.1 Sujetos de información. 
 
Según Sabino (1978), se refiere a las personas físicas que de una u otra forma brindan 
información para desarrollar de la mejor manera esta indagación, para determinar las causas y 
posibles soluciones del problema planteado. 
 
Dentro de los sujetos de información para el presente estudio, se utilizaron testimonios de 
funcionarios de la DGSC, específicamente aquellos que, debido principalmente a su relación con 
la formulación de la estrategia y a su rol protagónico en los proyectos estratégicos: 
 
 Director del Área de Desarrollo Estratégico. 
 Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo (UNIDE). 
 Coordinador de la Unidad de Planificación Institucional. 
 Directores de las Áreas Funcionales (cuatro Directores). 
 Profesionales relacionados con proyectos de la DGSC. 
 
3.2.2 Fuentes de información 
 
Las fuentes de información son los lugares donde se obtienen los datos requeridos para la 
investigación. Estos datos son todos aquellos antecedentes o fundamentos que se requiere para 
llegar a un conocimiento exacto del objeto de estudio. Estos serán suficientes para poder sustentar 
y defender el trabajo de investigación desarrollado (Sabino, 1978).  
 
Para la elaboración del presente trabajo se utilizaron las siguientes fuentes de información 
primaria y secundaria.  
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3.2.2.1 Fuentes primarias 
 
Las fuentes primarias son aquellas de las cuales se obtiene información por medio de la 
investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan información de primera 
mano (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991).  
 
Dentro de las fuentes primarias del presente trabajo de investigación se listan las siguientes: 
 
a) Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. (Guía del PMBoK®, quinta 
edición, año 2013).  
b) Plan Estratégico de la Dirección General de Servicio Civil. 
c) Proyectos en marcha de la DGSC. 
d) Documentación, plantillas y técnicas utilizadas en lo interno de la institución. 
e) Norma INTE/ISO 21500: 2013. Directrices para la dirección y gestión de proyectos. 
f) Proyectos en ambientes controlados Prince2®. 
g) Modelo de madurez en la dirección y gestión de Proyecto (PMMM®). 
h) Modelo de madurez de gestión de proyectos en organizaciones (OPM3®). 
 
3.2.2.2 Fuentes secundarias. 
 
Son compilaciones, resúmenes y listados de referencia publicados en un área de 
conocimiento en particular (Hernández, S., Fernández, C. & Baptista, L., 1991).  
 
Las fuentes secundarias utilizadas fueron:  
a) Página web del PMI. 
b) Página web de INTECO. 
c) Página web corporativa de la institución. 
d) Reservorios de trabajos finales de graduación 
e) Información recopilada de Internet sobre estándares y metodologías de gestión de 
proyectos. 
f) Información recopilada en internet sobre estándares de modelos de madurez. 
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3.3 Técnicas y herramientas 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se puso en práctica diferentes técnicas para 
la recolección y procesamiento de los datos las cuales pretender cumplir con los aspectos 
planteados en los objetivos definidos en capítulos anteriores. Las técnicas y herramientas a 
utilizar se describen a continuación.  
 
3.3.1 Operacionalización de las variables 
 
Las diferentes técnicas y herramientas utilizadas pretenden dar respuesta a las variables 
planteadas en los objetivos específicos de la investigación. Se presentan indicadores, según la 
finalidad de cada objetivo, por lo que estos indicadores están orientados al logro de los mismos, 
los cuales cubren la totalidad de la acción (no se miden parcialmente). A continuación, se 
analizan estas variables y el enfoque que se le dará a lo largo del proyecto. 
 
Cuadro 3.1: Operacionalización del Objetivo 1 
Objetivo 1: Determinar las oportunidades de mejora en gestión de proyectos en la Dirección General del 
Servicio Civil. 
Variable Conceptualización Indicador Técnica, 
herramienta 
Sujeto de 
información 
Fuentes 
Oportunidades de 
mejora en gestión 
de proyectos en 
la Dirección 
General del 
Servicio Civil. 
Brechas existentes 
entre la situación 
actual en Gestión de 
proyectos en la DGSC 
y la situación deseada 
en: recursos 
tecnológicos, 
organización 
(estructura), 
herramientas 
metodológicas, 
recursos humanos, 
procesos. 
Brechas 
identificadas 
respecto a la 
situación 
actual  
Situación actual: 
 Revisión 
Documental 
 - Lista de 
Chequeo (Ver 
Apéndice A) 
 - Entrevista (Ver 
Apéndice B) 
 
 
Situación 
deseada: 
 Entrevista (Ver 
Apéndice C)  
Director de TI 
Director de 
RRHH 
Director del 
Área 
Desarrollo 
Estratégico 
Coordinador 
de la Unidad 
de 
Investigación 
y Desarrollo 
 
Profesionales  
Informes de 
proyectos 
(2010-2015) 
Perfiles de 
puestos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tal y como se muestra en el cuadro 3.1, la variable de estudio para el primer objetivo de 
estudio se refiere a “oportunidad de mejora”, que en este caso se estudiará desde la perspectiva de 
brecha, tomando en cuenta como parámetro de referencia el estado actual de la forma en que se 
gestionan los proyectos en la DGSC y el estado deseado para este proceso. 
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Las técnicas que se utilizaron para conocer la situación actual y la situación deseada 
corresponden a las siguientes: 
 
a) Revisión documental 
b) Entrevistas  
 
La primera de estas técnicas, la revisión documental se aplicó una Lista de Chequeo 
(Apéndice A) a los documentos internos de la DGSC, específicamente a los informes de los 
proyectos realizados desde el periodo 2010-2014, hasta los que, actualmente, se ejecutan (2015-
2018), para determinar en qué punto se encuentra la organización actualmente en lo que respecta 
a la gestión de proyectos.   
 
Por último, la entrevista, para la cual se utilizaron las guías referidas en el Apéndice B. 
Cuestionario Grupo de Procesos y en el Apéndice C. Entrevista sobre la Gestión de Proyectos en 
la DGSC. Ambas herramientas fueron aplicadas a personeros de la organización, según lo 
mostrado en el Cuadro 3.1, los cuales, dado sus roles y participación en proyectos son una fuente 
de información primara para determinar estado actual, así como el estado deseado, según sus 
percepciones. 
Cuadro 3.2: Operacionalización del Objetivo 2  
 
Objetivo 2: Identificar el grado de madurez en gestión de proyectos, de la Dirección General del Servicio Civil 
Variable Conceptualización Indicador Técnica, 
herramienta 
Sujeto de información Fuentes 
Grado de 
madurez en 
gestión de 
proyectos 
Niveles de 
madurez en gestión 
de proyectos en 
ciertas áreas de 
interés de una 
organización  
Nivel de 
madurez 
identificado 
Revisión documental 
- Matriz comparativa 
(Ver Apéndice D)    
  
No aplica OPM3
®
, 
PMMM
®
 
CMMI
®
 
P3M3
®
 
Modelo de madurez 
-Cuestionario (ver 
Apéndice E) 
 
Gráficas de barras 
Directores de Áreas 
Funcionales  
Director del Área de 
Desarrollo Estratégico 
Coordinador de la Unidad 
de Investigación y 
Desarrollo 
Profesionales relacionados 
a proyectos estratégicos 
No aplica 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo dos, según lo muestra el Cuadro 3.2, y se operacionalizará mediante las 
siguientes técnicas de recolección de datos: 
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a) Revisión documental 
b) Modelo de Madurez de Harold Kerzner 
La revisión documental se realizó mediante la investigación de diferentes modelos de 
madurez de proyectos, y para determinar aquel que se ajuste a las condiciones de la organización; 
según lo determinado en el objetivo 1 se realizó una Matriz Comparativa (ver Apéndice D).  
A partir del modelo de madurez seleccionado (PMMM de Harold Kerzner) se llevó a cabo 
el cuestionario que se muestra en el Apéndice E (nivel 1 PMMM), el cual se aplicó mediante un 
muestreo por conveniencia a los profesionales que se encuentran directamente relacionados a los 
proyectos estratégicos de la organización (12 profesionales) y los Directores de Áreas 
Funcionales, Director del Área de Desarrollo Estratégico y el Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo.  
 
Cuadro 3.3: Operacionalización del Objetivo 3 
Objetivo 3: Definir el marco de referencia de gestión de proyectos que se adecue mejor a las necesidades de la 
DGSC 
Variable Conceptualización Indicador Técnica, 
herramienta 
Sujeto de información Fuentes 
Marco de 
referencia en 
gestión de 
proyectos 
Estándares de 
gestión de 
proyectos 
 
 
 
Marco o marcos 
de referencia 
seleccionado con 
la delimitación 
de sus 
respectivos 
apartados 
aplicables 
  
Revisión 
Documental 
-Matriz 
comparativa 
(Ver 
Apéndice F)  
No aplica PMBoK
®
, extensión de 
la Guía PMBoK® para 
el Gobierno, INTE/ISO 
21500, PRINCE 2
®
, 
Informes de proyectos 
(2010-2015) 
Que se adecue 
mejor a las 
necesidades 
de la DGSC 
  
Necesidades con 
respecto al sesgo 
identificado en el 
objetivo 1. 
  
 Entrevista 
(Ver 
Apéndice G) 
Directores de Áreas 
funcionales. Director del 
Área de Desarrollo 
Estratégico. Coordinador 
de la Unidad de 
Investigación y 
Desarrollo. 
No aplica 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo tres según lo muestra el Cuadro 3.3, se operacionalizará mediante las siguientes 
técnicas de recolección de datos: 
 
a) Revisión documental 
b) Entrevista 
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La revisión documental se realizó mediante la investigación de diferentes marcos de 
referencia en gestión de proyectos, para lo cual se desarrolló una Matriz Comparativa (Ver 
Apéndice F) con la finalidad de delimitar aquellos que se ajusten a las condiciones de la 
organización, según lo determinado en el objetivo 1.  
 
Como segunda técnica de recolección de datos, se efectuó una entrevista (ver Apéndice G) 
a los Directores de Áreas Funcionales, el Director del Área de Desarrollo Estratégico, y el 
Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, tal y como se muestra en el cuadro 3.3. 
  
Cuadro 3.4: Operacionalización del Objetivo 4 
Objetivo 4: Proponer los procesos de ciclo de vida para los proyectos de la DGSC. 
Variable Conceptualización Indicador 
Técnica, 
herramienta 
Sujeto de 
información Fuentes 
Procesos de 
ciclo de vida 
Delimitación de las 
fases del ciclo de 
vida de los 
proyectos desde su 
inicio hasta su 
finalización a lo 
interno de la 
DGSC 
Propuesta de 
ciclo de vida 
de los 
proyectos 
para la DGSC 
definido y 
delimitado en 
sus diferentes 
fases 
Entrevista  
(ver Apéndice 
H) 
 
Mapeo de 
procesos 
 
 
 
 
Diagrama 
SIPOC 
Director del 
Área de 
Desarrollo 
Estratégico 
Coordinador 
de la Unidad 
de 
Investigación 
y Desarrollo 
 
No aplica 
PMBoK
®
, INTE/ISO 21500.  
 
Informes de proyectos (2010-
2015) 
 
 
 
 
 
No aplica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según se muestra en el cuadro 3.4, el objetivo cuatro se operacionalizará mediante la 
siguiente técnicas de recolección de datos: Entrevistas. 
 
Se pretende mediante la guía de entrevista del Apéndice H, recopilar información que 
permita brindar los suficientes elementos a los autores para desarrollar el mapeo del proceso de 
gestión de proyectos requerido por la organización y la correspondiente determinación del ciclo 
de vida que siguen sus proyectos.  
 
 
 
 45 
Cuadro 3.5: Operacionalización del Objetivo 5 
Objetivo 5: Desarrollar los procedimientos y diseñar las plantillas requeridas para la aplicación de la guía 
metodológica. 
 
Variable Conceptualización Indicador Técnica, herramienta Sujeto de 
información 
Fuentes 
Procedimientos 
y Plantillas 
requeridos para 
la aplicación de 
la guía 
metodológica 
  
 
 
 
Se refiere a método o 
modo de tramitar o 
ejecutar los proyectos 
mediante un 
direccionamiento de 
prácticas, técnicas y 
normas 
 
Se refiere a patrones o 
esquemas 
predefinidos o 
normalizados a seguir 
que permiten guiar o 
construir un diseño o 
esquema predefinido. 
 
 
 
  
Procedimientos 
completados 
 
 
 
Plantillas 
normalizadas 
diseñadas  
  
Revisión Documental 
Flujogramas de proceso 
No aplica PMBoK
®
, 
INTE/ISO 
21500: 2013.  
Entrevista (ver Apéndice 
I) 
 
 
Director del 
Área de 
Desarrollo 
Estratégico 
 
Coordinador 
de la Unidad 
de 
Investigación 
y Desarrollo 
Herramientas 
actuales 
Plantilla integrada en 
Microsoft Word
®
, 
Microsoft Excel
®
 y MS 
Project
®
 
Director del 
Área de 
Desarrollo 
Estratégico 
 
Directores de 
Proyectos 
No aplica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el Cuadro 3.5, el objetivo 5 cuenta con las siguientes técnicas que proporcionaron 
los insumos para el diseño de las plantillas de la guía metodológica: 
 
a) Revisión Documental  
b) Entrevista 
 
Mediante la revisión documental de los diferentes marcos de referencia en gestión de 
proyectos, y la documentación actual con que cuenta la DGSC en la forma de gestionar los 
proyectos estratégicos, permitieron en obtener información sobre el método o modo de tramitar 
los proyectos, su sistematización y plantillas utilizadas tanto a lo interno y externo de la 
organización. 
 
Las entrevistas aplicadas tanto al Director del Área de Desarrollo Estratégico, como al 
Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo (ver Apéndice I), permitieron determinar 
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la forma actual en la que se ejecutan los proyectos estratégicos, el proceso deseable, así como las 
herramientas y plantillas requeridas.  
 
Cuadro 3.6: Operacionalización del Objetivo 6 
 
Objetivo 6: Generar una estrategia para la implementación de la guía metodológica propuesta.  
Variable Conceptualización Indicador Técnica, 
herramienta 
Sujeto de 
información 
Fuentes 
Estrategia para la 
implementación de 
la guía 
metodológica 
propuesta con 
personal de la 
DGSC 
Línea base que 
especifica una serie 
de pasos y conceptos, 
que tienen como fin la 
implementación de la 
guía metodológica en 
la DGSC  
Línea base 
planteada 
Guía de 
implementación 
(Gaw, 2010) 
- Microsoft 
Word
®
, 
Microsoft 
Excel
®
 y MS 
Project
®
 
No aplica No aplica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el Cuadro 3.6, el objetivo seis, cierra la investigación aplicada mediante la técnica 
basada en la guía planteada por Shannon Graw en su artículo para PMI denominado “¿Cómo 
crear un plan de trabajo para implementaciones de TI?”; siendo el mismo aplicable para 
proyectos de Tecnologías de Información (TI) o de otra índole,  y plantea los componentes 
básicos de una estrategia de implementación, como lo son las actividades preparatorias, las tareas 
de implementación, el plan de comunicaciones, el plan de pruebas, y la designación de recursos, 
entre otros.   
  
3.4 Procesamiento y Análisis de Datos 
 
Para poder visualizar mejor los procesos que se llevarán para alcanzar los objetivos y 
entregables que se definieron, a continuación, se esquematizan mediante un diagrama que se 
muestra en la siguiente Figura: 
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1. Identificar brecha (oportunidades de 
mejora)
Situación 
actual
Situación 
deseada
 Revisión documental (lista de 
chequeo)
 Entrevistas
 GAP Analysis
3. Definir marco de referencia
 Revisión de 
estándares en 
adm de 
proyectos
 Matriz 
comparativa
Necesidades en 
gestión de 
proyectos
Marco de 
referencia 
seleccionado
4. Proponer ciclo de vida 
 Entrevista
 SIPOC
Ciclo de vida 
propuesta y 
herramientas 
requeridas
5. Desarrollar procedimientos y diseñar 
plantillas
 Revisión documental
 Entrevista
 Mapeo de procesos
 Microsoft Project, Word, Excel
 Cuadro comparativo de entradas, 
herramientas y salidas
Guía 
metodológica 
para la Gestión 
de Proyectos
Instructivos
Plantillas
6.Generar estrategia de implementación
 Guía de 
implementación 
basada en Gaw (2010)
 EDT
 Microsoft 
Project, 
Word, Excel 
Línea base de 
propuesta (plan 
implementación)
Oportunidad 
de mejora
2. Identificar grado de madurez
Revisión 
documental 
(Modelos de 
Madurez)
 Modelo Madurez
 Matriz 
comparativa
 Cuestionario
Nivel de 
madurez DGSC
OBJETIVO
RECOLECCIÓN DE DATOS
HERRAMIENTA
ENTREGABLE
 
Figura 3-1: Procesamiento y análisis de datos según cada objetivo y entregable definido 
Fuente: Elaboración propia 
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Con la finalidad de ampliar lo mostrado en la Figura 3.1. a continuación, se describe en 
detalle la forma en que se llevará a cabo el procesamiento y análisis de los datos: 
 
 Objetivo 1: A partir de los datos del estado actual y las entrevistas, se determinaron las 
prácticas actuales de gestión de proyectos en la DGSC. Dicha información fue 
confrontada contra prácticas del estado deseado mediante un GAP Analysis, el cual 
permitió delimitar los principales aspectos de la brecha a tomar en cuenta.  
 Objetivo 2: Se realizó una matriz comparativa la cual permitió definir el modelo de 
madurez a aplicar. A partir de este se desarrolló un cuestionario, cuyos resultados 
reflejaron el nivel de madurez en gestión de proyectos en que se encuentra actualmente la 
organización.  
 Objetivo 3: Según la revisión de diferentes marcos de referencia en gestión de proyectos, 
se elaboró una matriz comparativa permitiendo identificar las principales características 
que cada uno ofrece según los requerimientos de la organización, los cuales se obtuvieron 
con los datos obtenidos a partir de la realización de entrevistas y cuestionarios. El análisis 
de la matriz comparativa permitió la elección del marco de referencia a seguir, que será la 
base de la guía metodológica. 
 Objetivo 4: Producto de las entrevistas e información obtenidos según el cuadro 3.4, se 
elaboró un análisis SIPOC que permitió delimitar el proceso actual de la gestión de los 
procesos a nivel interno de la DGSC, a partir del cual se identificaron las herramientas 
que utilizan la DGSC actualmente. Estos insumos permitieron la delimitación propuesta 
del ciclo de vida con sus respectivas herramientas identificadas.  
 Objetivo 5: A partir de la propuesta del ciclo de vida y las necesidades de herramientas 
identificadas en la brecha, se delimitó la estructura base para la guía metodológica según 
la norma seleccionada y a partir de estas se desarrollaron los diagramas de flujo del 
proceso deseado de forma que se identificaron las entradas, herramientas y salidas del 
proceso. A partir de esto se desarrollaron los documentos requeridos, el diseño de 
plantillas y la guía metodológica que los contempla. Estas herramientas fueron validadas 
con los sujetos de información según el Cuadro 3.5.  
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 Objetivo 6: Una vez estructurada la información, plantillas y documentación, se delimitan 
los requerimientos para la implementación de estas en la cartera actual de proyectos de la 
DGSC, siguiendo los componentes establecidos por Gaw (2010). 
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Capítulo 4 Análisis e Interpretación de los Resultados 
 
Según lo establecido en el Capítulo 3, a continuación se presentarán los resultados y el 
análisis de la información recabada mediante la revisión documental y las entrevistas planteadas a 
diversos personeros de la DGSC. 
 
4.1. Oportunidades de Mejora en Gestión de Proyectos de la DGSC  
 
Para poder analizar la brecha existente en gestión de proyectos en la DGSC, se requiere 
analizar tanto la situación actual como la deseada, por lo que a continuación se plantean ambos 
escenarios, los cuales permitirán tener un mejor entendimiento y parámetro de partida sobre la 
forma en que se gestionan los proyectos en la DGSC. 
 
4.1.1 Situación actual en gestión de proyectos. 
 
Tal y como se definió en la operacionalización de las variables en el Capítulo 3, para 
analizar la situación actual, se procedió a realizar una revisión documental de los proyectos que 
se han planteado en el Plan estratégico del 2001-2015, y una entrevista a funcionarios de la 
DGSC, quienes por sus roles y participación en proyectos son una fuente de información primara 
para determinar estado actual. 
 
4.1.1.1. Análisis de los resultados obtenidos mediante la lista de chequeo 
 
A continuación, se muestra el resultado y análisis de los datos de la revisión documental, 
recolectados mediante la herramienta denominada Lista de Chequeo, la cual está estructurada 
mediante las áreas de conocimiento del PMBoK
® 
(para mayor detalle ver Apéndice A), para la 
identificación de la situación actual de los seis proyectos que se plantearon y desarrollaron 
producto de la planificación estratégica 2001-2015. 
 
Según el área de conocimiento denominada Gestión de la Integración de los Procesos, tal y 
como se puede observar en la Figura 4-1, se identifica que el total de proyectos cuentan con un 
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documento denominado perfil, el cual se utiliza como una especie de acta inicial del proyecto, 
aunque el mismo carece de patrocinador, firmas de aceptación, entre otros. Además, se destaca el 
hecho de que un 50% de los proyectos analizados realizan monitoreo y control, pero en ninguno 
queda evidencia de ello, ni se documentan las lecciones aprendidas, y no se encuentra 
documentación de los cierres de los proyectos. Únicamente en uno de los proyectos se identifica 
un documento que demuestra la entrega del mismo a los usuarios. Por otra parte, aunque se 
realiza control de cambios mediante correos o minutas, el mismo no es uniforme ni hay formatos 
definidos, por lo que varía según el proyecto. 
 
 
          Figura 4-1: Resultados del Check List -preguntas de 1 a 5 
          Fuente: Elaboración propia 
 
Refiriéndose al área de conocimiento Gestión del Alcance, se identifican cinco preguntas, 
las cuales dieron como resultado que en los seis proyectos se recopilan los requisitos y se define 
el alcance de los mismos, pero en ninguno se evidencia la existencia de una EDT y no se verifica 
ni controla el alcance de los proyectos. 
0
1
2
3
4
5
6
1. ¿Se cuenta
con acta de
constitución
del proyecto?
2.  ¿Se realiza
un monitoreo
y control en
los proyectos?
3.¿ Se
identifican y
documentan
las lecciones
aprendidas?
4. ¿Se realiza
el cierre de
los proyectos?
5. ¿Se ejecuta
un control
integrado en
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de los
proyectos?
SÍ 
SÍ 
SÍ 
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NO 
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C
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 Figura 4-2: Resultados del Check List- preguntas de 6 a 10 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro del área de conocimiento Gestión del Tiempo, se realizó la revisión basada en 
cuatro preguntas, las cuales una vez evaluadas en los seis proyectos estratégicos, muestran que 
cumple en un 100%. Es decir, la percepción es que en todos los proyectos se establecen y se 
vinculan con algún criterio las actividades, se estiman los recursos y se desarrolla un cronograma. 
Sin embargo, mediante la revisión de estos proyectos se pudo determinar que el seguimiento y 
control del cronograma se da solo al final de cada entregable o en aquellos casos en que la 
información es requerida por la dirección y no de forma periódica, es decir, se carece de un 
seguimiento formal. 
 
Figura 4-3: Resultados del Check List- preguntas de 11 a 14 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro del área de conocimiento Gestión de Costos, se distribuye en tres preguntas, de las 
cuales dos se cumplen en su totalidad para los seis los proyectos estratégicos de la DGSC, es 
decir, cuentan con estimación de los costos, se tienen determinados los presupuestos, pero en 
ninguno se evidencia que cuenten con un control de costos. Eso sí, es un proceso informal que 
varía según el proyecto. 
 
De igual forma, para la revisión del área de conocimiento Gestión de Calidad se demuestra 
que, de las tres preguntas, ninguna muestra que los proyectos cuenten con planificación de la 
calidad, ni se tienen listas de verificación de calidad, como tampoco métricas de calidad. 
 
El área de conocimiento Recursos Humanos presenta dos preguntas, en sus resultados se 
muestra que, en los proyectos de la DGSC se cuenta con una delimitación de los recursos 
humanos necesarios para el proyecto, pero se carece de perfiles donde se identifique las 
capacidades del recurso humano para el proyecto. Además, se pudo determinar que la asignación 
de personal a estos proyectos no contó con parámetros de selección ni criterios de evaluación de 
su participación dentro del proyecto. 
 
El área de conocimiento Comunicación también presenta dos preguntas, pero para este 
rubro, no se logra determinar que los proyectos cuenten con una herramienta de gestión de 
comunicaciones formal, como tampoco informes de desempeño, por lo que al igual que el área de 
conocimiento Gestión de Calidad, el total de preguntas se ubican en “no”.  
 
En lo que respecta al área de conocimiento Gestión de Riesgos, en todos los proyectos se 
determina que se cuentan con un análisis de riesgos en lo que respeta a lo cualitativo, porque en 
lo cuantitativo y la planificación para la respuesta a riesgos, sus controles y acciones para 
mitigarlos se carece en su totalidad. 
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Figura 4-4: Resultados del Check List- preguntas de 25 a 28 
Fuente: Elaboración propia   
 
En el área de conocimiento Adquisiciones, según los seis proyectos analizados, este es un 
apartado que “no aplica”, ya que no se llevan las adquisiciones directamente relacionados con los 
proyectos, si no es un tema que se trata directamente con una unidad en específico, y la DGSC ha 
considerado no incluirlo como un apartado en sus documentaciones de los proyectos, por lo cual 
la guía metodológica no lo considerará dentro de la propuesta de solución. 
 
Para el área de conocimiento Gestión de Interesados, según se observó en la documentación 
que se cuenta para los seis proyectos estratégicos del periodo 2010-2015, en ninguno se 
determina que se hayan identificado y analizado los interesados del proyecto.  
 
4.1.1.2. Análisis de los resultados obtenidos según entrevista grupo de procesos 
 
Además de la revisión documental, también se muestra los resultados de la entrevista 
denominada Grupo de Procesos (ver Apéndice B), la cual fue aplicada a: 
 
 Director de TI 
 Director de RRHH 
 Director del Área de Desarrollo Estratégico 
 Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo 
 
0
2
4
6
25. ¿Se
determinan los
riesgos?
26. ¿Se cuenta
con análisis de
riegos
cuantitativos?
27. ¿Se cuenta
con análisis de
riegos
cualitativos?
28. ¿Existe una
planificación
para la respuesta
a los riesgos?
SÍ 
SÍ 
SÍ 
SÍ NO 
NO 
NO 
NO 
C
an
ti
d
ad
 
Preguntas 
 55 
Los anteriores funcionarios de la DGSC fueron seleccionados para esta entrevista, por el rol 
y su participación en los proyectos estratégicos, ya que cuentan con una visión global, tanto de la 
institución, como de los procesos que se involucran en la administración de proyectos en la 
organización. 
 
Esta entrevista se divide en los cinco grupos de procesos según PMBoK
®
, de los cuales los 
resultados se muestran a continuación: 
 
Procesos de Iniciación 
 
Según las respuestas a la pregunta de, cómo nace un proyecto en la DGSC, los consultados 
indican que los proyectos son producto de la planificación estratégica y responden principalmente 
a ideas u oportunidades esencialmente del gobierno de turno y sus prioridades, junto con las 
necesidades y oportunidades de la organización, las cuales son estructuradas en objetivos 
estratégicos y se concretan en proyectos producto de la planeación estratégica.  
 
Todos los entrevistados identifican que los participantes de los proyectos en su mayoría son 
definidos por el Director General y otros por los Directores de las Áreas Funcionales 
involucradas en cada proyecto, por lo que no se cuenta con un equipo exclusivo para cada tipo de 
proyecto a desarrollar, además se carece es su totalidad de la identificación de los interesados. 
 
A la pregunta si se involucran a los interesados (clientes internos y externos, 
patrocinadores, entre otros) en la toma de decisiones cuando inician los proyectos, los 
entrevistados expresan que solo se involucra a los clientes internos, para ponerlos al tanto o en 
caso de requerir algún insumo, pero esto no es una práctica estandarizada. 
 
Además, identifican que se cuenta con un documento denominado perfil del proyecto, el 
cual delimita el proyecto, indica la información general, los requisitos iniciales del proyecto y 
que quedan incorporados en el Plan Operativo Institucional (POI), pero este documento carece de 
patrocinador y firmas de aceptación. 
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Procesos de Planificación 
 
Al realizar la pregunta de si se documenta el alcance para los proyectos de la DGSC, tres de 
los entrevistados indican que sí, e incluso que el mismo se incorpora en el perfil del proyecto, 
aunque uno de ellos señala que no siempre es bien definido para todos los proyectos, si no que se 
establecen más bien objetivos cuyas metas asociadas no son visualizadas con claridad y 
precisión, pues de definir el alcance del proyecto, señalan que cada equipo de trabajo define 
objetivos, divide las actividades por realizar y las acciones específicas para lograr obtener los 
entregables, desarrollando un cronograma específico para cada proyecto. 
 
A la pregunta de cómo se estiman los recursos que se necesitan para el desarrollo de las 
actividades para los proyectos (cantidad de materiales, de personas, equipos o suministros), 
señalan que se basan mucho en la experiencia vivida; no se tienen registros ni controles; los 
recursos son establecidos por criterios de la Dirección General, y se ajustan según recomendación 
de los Directores de las Áreas Funcionales de acuerdo con la prioridad que se quiera dar y su 
importancia institucional y nacional. 
 
La totalidad de entrevistados señalan que la estimación de los tiempos de las actividades 
según los cronogramas planteados se fija con base en el criterio experto y en previo acuerdo entre 
los participantes del proyecto, ya que no existen antecedentes establecidos para que se puedan 
comparar, por lo que se realiza un cronograma preliminar. 
 
Para la estimación de los costos y el presupuesto, indican que principalmente se 
relacionan con las variables tiempo y recursos (humano y tecnológico). Aunque se ha intentado 
en varias ocasiones implantar el costeo de proyectos, aún se carece de esta herramienta, por lo 
que los recursos financieros requeridos dependen de asignaciones presupuestarias que no siempre 
son dadas. 
 
Mediante la entrevista, se determinó que la DGSC carece de normas de calidad e incluso no 
existe un aseguramiento y control de la calidad de los proyectos, ya que según indican, desde 
hace más de cuatro años se descontinuó el proceso de gestión de calidad en la institución, por lo 
que este aspecto ha dejado de medirse. 
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En el momento de definición del equipo de trabajo, la asignación de los profesionales 
participantes se realiza según el tipo de proyecto, tomando en consideración los funcionarios de 
distintas áreas. Se establecen roles, en los que se define el coordinador y sus colaboradores, estas 
designaciones se documentan en el perfil del proyecto. En cuanto a las habilidades de los 
recursos que van a participar en los proyectos, se identifican por criterio experto, pero se carece 
de registros, donde estén identificados cada una de las capacidades de los colaboradores. 
 
En cuanto a la comunicación, es efectuada mediante dos formas, en primera instancia se 
realizan reuniones de seguimiento, los cuales están respaldadas por minutas, y los colaboradores 
directos del proyecto conocen lo pertinente, pero en cuanto a la comunicación a nivel general con 
la institución es un aspecto informal, ya que no se tiene estructurado los interesados, ni la forma 
en que se les debe hacer llegar la información. 
 
Dentro de los aspectos por determinar, se consultó el cómo se realizan, cualifican y 
cuantifican los riesgos, dando como resultado percepciones diversas; por un lado, uno de los 
entrevistados precisó que el análisis de riesgos no se realiza para cada proyecto, sino que es una 
actividad anual a cargo de cada una de las áreas funcionales. Por otro lado, la mayoría argumentó 
que los riesgos son analizados de forma cualitativa, es decir, que solo se lleva a cabo el proceso 
de identificación y la misma responde a la alta rotación en los proyectos o a las prioridades 
institucionales, por lo que no hay una técnica cuantitativa para valorarlos. 
 
Para los procesos de planificación, como parte de la investigación del proceso actual se 
consulta cómo se definen, actualmente, las necesidades de compras para el proyecto, en este 
aspecto, las respuestas señalan que los procesos de compras se determinan por procedimientos ya 
establecidos por la proveeduría institucional de la Presidencia de la República, por lo que el 
proyecto únicamente las identifica, gestiona las necesidades, y el proceso es llevado 
independientemente al mismo.  
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Procesos de ejecución 
 
Como parte de la situación actual se consultó a los entrevistados acerca de cómo se 
manejan los cambios de los proyectos en el momento de su ejecución. Al respecto, las respuestas 
fueron diversas, sin embargo, se coincide en que los cambios son manejados por medio del 
Director del Proyecto (Director de Área Funcional) y este lo lleva a nivel de instancias superiores 
(Director General del DGSC) buscando su aprobación, previa justificación comprobada. No se 
tiene al respecto una metodología específica; sin embargo, la mayoría de los entrevistados 
concuerdan en que el área de Desarrollo Estratégico es la responsable de realizar este tipo de 
gestiones. 
 
Además, se consultó acerca de la existencia de espacios planeados de realimentación del 
personal, cómo se resuelven los problemas durante esta etapa y si estos se documentan. A esto, 
las respuestas fueron variadas, coincidiendo en su mayoría en que los problemas son gestionados 
con las jefaturas, el proceso difiere, ya que unos argumentan que son resueltos en los mismos 
equipos de trabajo de forma interna y se documentan mediante minutas, incluso uno de los 
entrevistados argumentó que en las reuniones periódicas se establecen en conjunto las posibles 
soluciones a los problemas. Sin embargo, otros comentan que los problemas son resueltos 
mediante una reunión del involucrado(s) con el director del proyecto y si no es solucionable a lo 
interno, se escala a la Dirección General. Los entrevistados hicieron énfasis en que el proceso es 
informal y sin un procedimiento establecido.  
 
Procesos de seguimiento y control: 
 
Dentro de la información a recabar mediante esta herramienta, se consultó cómo se lleva a 
cabo la supervisión del avance de los proyectos y las respuestas fueron uniformes, pues los 
consultados indican que es el Área de Desarrollo Estratégico la responsable de la verificación del 
cumplimiento de las actividades y generación de informes. Algunos, también, mencionaron al 
Director del Proyecto (Director de Área Funcional) como el responsable o señalan otras formas 
de control, como las reuniones de equipos de trabajo, verificación del cronograma y la rendición 
de cuentas. A pesar de esto tampoco se cuenta con un proceso formal y documentado. 
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En cuanto al cumplimiento de lo planificado, su periodicidad, la realimentación de estos y 
si se documenta la aceptación de los entregables, los entrevistados determinan que con respecto a 
la periodicidad hay variaciones significativas, ya que, aunque todos coinciden en que se carece de 
un formato específico para el avance de los proyectos, ya que con el que se cuenta es para 
cualquier tipo de resultado ya sea de área o de proyecto. Al consultarles sobre la periodicidad de 
los mismos, algunos aseguraron que esta era definida por el Área de Desarrollo Estratégico, de 
forma trimestral, otros que se realizan según los entregables del proyecto o cuando lo solicite su 
jefatura, incluso uno de los consultados argumentó que no hay una periodicidad de entrega 
establecida. Ninguno de los entrevistados evidenció un proceso de aceptación de los entregables. 
 
Además, dentro del Grupo de Procesos de seguimiento y control, se consultó cómo se 
controla el presupuesto en comparación con lo planteado en el cronograma y la relación de este 
cumplimiento con los riesgos, obteniendo como resultado que el total de los entrevistados 
coincide en que no se realiza un control sobre lo planificado. 
 
Procesos de cierre 
 
El cierre actual de los proyectos es otro de los grupos de procesos que se consultó, dando 
como resultado respuestas variadas, ya que dos de los consultados coincidieron en que se hace 
una entrega formal, ya sea al Área de Desarrollo Estratégico o a los interesados; este proceso 
puede hacerse mediante “oficio”. El resto de los entrevistados, por otra parte, contestan que no 
conocen el proceso y que no hay formato definido. 
 
Con la finalidad de complementar lo anterior, se preguntó, además, la forma en que se 
documentan las lecciones aprendidas, a lo cual todos coincidieron en que es una actividad 
inexistente para todos los proyectos; sin embargo, algunos de los entrevistados argumentaron que 
en algunos proyectos se han solicitado como parte del informe final. 
 
4.1.2 Situación deseada en gestión de proyectos 
 
Para analizar la situación deseada en gestión de proyectos, se procede a realizar un análisis 
de los resultados del cuestionario sobre la Gestión de proyectos en la DGSC (para ver machote 
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del cuestionario, refiérase al Apéndice C), realizado mediante entrevistas a diez funcionarios de 
esta institución, los cuales, de acuerdo a su rol e involucramiento en los proyectos estratégico, 
brindaron su aporte, obteniendo los siguientes resultados. 
 
Las primeras cuatro preguntas del cuestionario se estiman en una escala de Likert, 
específicamente en una escala de importancia entre muy importante, importante, poco importante 
y nada importante, los cuales permiten conocer la importancia que ciertos factores tienen para el 
entrevistado. 
 
Tal y como se puede apreciar en la siguiente Figura 4-5, seis funcionarios indican que es 
muy importante que antes de iniciar un proyecto se debe tener un acta de constitución y cuatro 
funcionarios lo catalogan como importante solamente; en cuanto a las opciones de poco o nada 
importante no fueron contempladas, por lo que el total de entrevistados tienen presente la 
importancia de tener un acta de constitución.  
 
Además, todos los entrevistados coinciden en que es muy importante tener un proceso de 
seguimiento y control durante todo el proyecto y que se cuente con una línea base. Por otra parte, 
ocho funcionarios indican que es muy importante que, al ocurrir cambios durante los proyectos, 
estos deban documentarse; y dos funcionarios indican que es importante, por lo que en general se 
puede determinar que es relevante la documentación de los cambios en los proyectos de la 
DGSC.  
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      Figura 4-5: Resultados de la entrevista de sobre gestión de proyectos- preguntas de 1 a 4 
       Fuente: Elaboración propia. 
 
A la pregunta de si consideraban necesario que los proyectos se vayan cerrando por etapas 
o fases, en forma total o ambas, los funcionarios indicaron en un 50% que consideran que debe 
ser por etapas o fases, un 30% el total del proyecto y un 20% indica que se deben ir cerrando 
integralmente, es decir, por etapas o fases y al finalizar el proyecto.  
 
 
         Figura 4-6: Resultados de la entrevista de sobre gestión de proyectos- pregunta 5 
                     Fuente: Elaboración propia. 
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Igual que la anterior pregunta, también se realizaron dos preguntas cerradas, en las cuales 
se determinó que el total de entrevistados indican que los proyectos deben estar estructurados en 
entregables y además debe haber un control del alcance.  
        
Figura 4-7: Resultados de la entrevista de sobre gestión de proyectos- preguntas 6 y 7. 
            Fuente: Elaboración propia. 
 
Utilizando nuevamente la escala de Likert, se recopiló las respuestas a cuatro preguntas, en 
las cuales el 90 % de los consultados indicaron que es muy importante que antes de iniciar los 
proyectos se deban definir cronogramas, actividades, secuenciarlas, estimar los recursos de las 
actividades, el otro 10% indican que es importante.  
 
Además del total de entrevistados, la mitad se encuentra muy importante, y el otro 50% en 
importante, en cuanto que los proyectos contemplen objetivos y políticas de calidad a fin de que 
se satisfagan las necesidades por las cuales fueron emprendidos. Siete de los diez entrevistados 
consideran muy importante estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete 
el proyecto dentro del presupuesto aprobado, y solo tres consideran que esto es importante. Por 
último, el 80% de los consultados determinan como muy importante determinar los recursos 
humanos, asignar roles y responsabilidades antes de iniciar el proyecto, y un 20% señala que este 
aspecto es importante.  
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Figura 4-8: Resultados de la entrevista de sobre gestión de proyectos- preguntas de 8 a11 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Volviendo a las preguntas cerradas, según los resultados de la entrevista, el 100% considera 
que los proyectos de la DGSC requieran tener análisis de riesgos y consideran necesario 
identificar a los interesados, incluso la forma en que se va a distribuir la información de los 
proyectos. Además, el 90% también considera que debe ejecutar un análisis cuantitativo y 
cualitativo de los riesgos, y que debe haber un monitoreo y control de los riesgos. Aunque los 
proyectos actuales carecen del apartado de adquisiciones, ocho entrevistados indican que es 
necesario que los procesos de los proyectos se incluyan, y el 20% expresan que no debe estar 
incluido. 
 
Figura 4-9: Resultados de la entrevista de sobre gestión de proyectos- preguntas de 8 a11 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3 Brecha determinada en gestión de proyectos 
 
Una vez obtenido los resultados de la situación actual y la deseada, procede a mostrarse una 
matriz en la que se identifican ambos resultados, los cuales se interrelacionan para generar las 
brechas existentes y, por lo tanto, las oportunidades de mejora a nivel general. 
 
Cuadro 4.1: Gap Analysis 
ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 
SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN DESEADA 
Integración - Existe un Área de Desarrollo Estratégico que lleva 
ciertos controles no estructurados. 
- El proceso de control de cambios no está definido 
y las decisiones relacionadas están centralizadas. 
- No existe un documento formal de cierre del 
proyecto o aceptación. 
 - No se documentan lecciones aprendidas. 
- Todos los proyectos cuentan con director y perfil, 
sin embargo, no hay un documento de aceptación. 
- Documento de aprobación inicial del 
proyecto con las Figuras de director, 
cliente y patrocinador. 
- Procesos de control de cambios, control 
y seguimiento, cierre y documentación de 
lecciones aprendidas sistemáticos y 
documentados. 
- Descentralización de decisiones.  
Alcance - Se define el alcance de cada proyecto (proceso no 
es estándar) y se hacen cambios en el mismo sin 
documentarse. 
- No se cuenta con EDT para los proyectos. 
_ Proceso estructurado de definición y 
control de cambios en el alcance. 
Tiempo - Los cronogramas se definen sin base en registros 
históricos.  
- No existe sistemática definida de control de 
avance. 
- Proyectos con línea base definida, con 
tiempos basados en registros de proyectos 
anteriores y con controles periódicos de 
desviaciones sobre lo planificado. 
Costos - No se lleva a cabo el proceso de seguimiento y 
control presupuestario. 
 - Los recursos se delimitan empíricamente y no hay 
control periódico de los mismos. 
- Proceso de control de costos 
estandarizado (repetible en cada 
proyecto). 
Calidad - Proceso de aseguramiento y control de calidad 
inexistente. 
- Delimitar métricas de calidad para el 
proceso y producto de los proyectos. 
Recursos  
Humanos 
- Se definen roles para los proyectos en los perfiles 
sin embargo hay alta rotación. 
 - No están definidos los perfiles requeridos de los 
proyectos y por ende no se evalúan los participantes. 
- Identificación de las capacidades de 
recurso humano requeridas para los 
proyectos (perfiles) y asociados a estos un 
proceso de evaluación estructurado. 
Comunicaciones - Existen reuniones de seguimiento y control 
- Los problemas son gestionados de formas diversas. 
- Proceso de comunicación definido entre 
los proyectos a nivel interno y la 
organización, considerando las áreas 
técnicas. 
Riesgos - No hay metodología de riesgos 
- Solo se lleva a cabo la identificación. 
- Metodología de valoración y control de 
riesgo establecida y aplicada para cada 
proyecto. 
Adquisiciones - Proceso de proveeduría institucional con 
procedimientos definidos externos al proyecto 
- El tema es externo al alcance de la 
DGSC. 
Interesados  - No hay un proceso establecido para gestionar los 
entregables y su aprobación. 
- No hay mapeo de partes interesadas, solo se toman 
en cuenta los clientes internos 
- Sistemática de gestión y valoración de 
poder-influencia de los interesados  
Fuente: Elaboración propia. 
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  Tal y como se observa en el cuadro anterior, aunque existe un área específica en donde se 
llevan ciertos controles de los proyectos estratégicos, se evidencia que debe haber un mayor 
control de cambios, seguimiento y control del proyecto, y el cierre de los mismos  debe irse 
realizando por etapas, en donde se incluya un documento formal para estas, y el cierre total del 
proyecto o la aceptación del mismo; así mismo que se incorpore la estandarización en cuanto a la 
documentación de lecciones aprendidas. 
 
Se evidencia la necesidad de que los proyectos cuenten con EDT, una línea base definida, 
con tiempos basados en registros de proyectos anteriores y con controles periódicos de 
desviaciones sobre lo planificado y el formato del alcance sea estructurado, porque se requiere 
que incorpore como estándar en los proyectos.  
 
En cuanto a aseguramiento y control de calidad, a pesar de que es un tema que los 
entrevistados no hacen alusión que deba de estar en el seno de la organización, pero se concuerda 
que en los proyectos deben delimitarse las métricas de calidad, tanto para el proceso como el 
producto.  
 
En cada uno de los proyectos se define el recurso humano a efectuar las labores, pero deben 
identificarse las capacidades requeridas (perfiles), según el o los proyectos y estar asociados a un 
proceso de evaluación estructurado. 
 
Los riesgos se identifican en forma tal, que se evidencia la parte cualitativa en donde se 
refiere específicamente al riego existente de las prioridades y de la continuidad del proyecto en 
relación con el recurso humano asignado, aunque según los entrevistados se desea una 
metodología de valoración y control de riesgo establecida. 
  
El área de conocimiento de adquisiciones se evidencia ser un tema externo a los proyectos 
de la DGSC, ya que por asuntos de legislación es realizado específicamente por una unidad 
exterior a la organización. 
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Por último, en la documentación recopilada y respuestas de las entrevistas, se identifica que 
se carece de un mapeo de partes interesadas y matrices, que permitan identificar a los interesados 
y, por lo tanto, a quienes se les debe informar del avance o situaciones de los proyectos, por lo 
que los entrevistados consideran necesario que antes de iniciar el proyecto, exista una 
identificación formal de los interesados y valoración de cada uno. 
 
4.2. Análisis de Grado de Madurez de la DGSC 
 
Antes de realizar la medición del grado de madurez de la Dirección General del Servicio 
Civil, se requiere identificar aquel modelo de madurez más ventajoso, según las condiciones 
actuales de la organización, el tipo de proyectos y las necesidades identificadas en la brecha. 
 
Para lo anterior se desarrolló una investigación de distintos modelos de madurez para tener 
una perspectiva de lo que ofrece el mercado referente a este aspecto. 
 
4.2.1. Revisión documental 
 
Los modelos de madurez difieren de uno a otro en los conceptos que incorporan y las 
sugerencias que realizan sobre cómo debe ser el camino a la madurez. Por esto, es importante, 
definir el modelo de madurez apropiado para ser aplicado en la DGSC. Por consiguiente, se 
consideraron varios aspectos de algunos modelos: PMMM modelo de Kerzner, el modelo P3M3, 
CMMI
®
 y el OPM3
®
. A continuación, se muestra un cuadro comparativo con cuatro modelos de 
madurez, y diferentes criterios: 
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Cuadro 4.2: Modelos de Madurez 
 
CRITERIOS 
Project Management Maturity 
Model (PMMM
®
)  
Project Management Maturity Model 
(OPM3
®
) 
Capability Maturity Model 
Integration (CMMI
®
) 
The Portfolio, Programme, and Project 
Management Maturity Model (P3M3
®
) 
País de Origen EEUU EEUU EEUU Reino Unido 
Organización 
responsable 
 International Institute for Learning 
(IIL) 
 Project Management Institute  Instituto de Ingeniería de 
Software (SEI, Software 
Engineering Institute) 
Oficina de Comercio Gubernamental del 
Reino Unido 
Año de 
establecimiento 
2000 (16 años) 2003 (13 años) 1987 (29 años) 
2015 (1 año) 
Año de última 
versión 
Versión 2, 2005 Versión 3, 2013 Versión 1.3 Versión 3.0, 2015 
Descripción del 
modelo 
(características) 
Modelo de medición de madurez 
organizacional que se constituye en 
las bases para lograr la excelencia en 
gestión de proyectos 
La madurez organizacional en 
gerenciamiento de proyectos es descrita 
por el OPM3
®
 a través de la existencia 
de Mejores Prácticas (Best Practices) 
Incluye la gestión en proyectos, 
programas o portafolios. 
 Orientado a la mejora de los 
procesos relacionados con el 
desarrollo de software 
(estándar para proyectos TI) 
Permite evaluar resultados e identificar 
oportunidades de mejora con el fin de 
aprovechar la ventaja competitiva y el 
rendimiento de la mejora. Ofrece un marco 
con el cual las organizaciones pueden 
evaluar el desempeño de sus proyectos. 
Facilidad de uso 
/ Dificultad de 
entrenamiento 
Baja  
Cuestionario estructurado por 183 
preguntas de selección 
Extremadamente complejo 
La parte de evaluación de tal iniciativa 
es muy probable que tome desde varias 
semanas hasta varios meses 
Extremadamente complejo  
Resulta muy complejo ya que 
se involucra tecnologías de 
información 
Media 
  
Costo de la 
evaluación 
Baja Alto Alto Alto 
Áreas de 
conocimiento / 
procesos 
Alcance, tiempo, costo, calidad, 
recurso Humano, riesgos, 
comunicación y adquisiciones  
 Mejoramiento, conocimiento y 
evaluación 
 Áreas Clave de Proceso (KPA 
- Key Process Area): Gestión, 
Organizacional e Ingeniería 
Control de gestión, gestión de beneficios, 
gestión financiera, gestión de riesgos, 
gestión de recursos, gestión de interesados, 
gobernabilidad organizacional 
Campo de 
aplicación 
 Cualquier empresa/ cualquier 
ámbito 
 Cualquier empresa/ cualquier ámbito  Tecnologías de información/ 
Software 
 Cualquier empresa/ cualquier ámbito 
Niveles de 
madurez 
 5 niveles: 
 Lenguaje común 
 Procesos comunes 
 Metodología singular 
 Benchmarking 
 Mejora continua 
 No cuenta con sistema de niveles 
Posee 3 dimensiones:  
 El dominio de la Gerencia 
 Práctica de los procesos de 
perfeccionamiento. 
 Procesos de Gerencia de proyectos. 
El dominio de la gerencia se refiere al 
nivel de gestión de proyectos de una 
organización, esta puede ocurrir en tres 
niveles 
 5 niveles: 
 Inicio 
 Repetición 
 Definición 
 Gerencia 
 Optimización 
5 niveles: 
• Proceso de conocimiento 
• Proceso repetible 
• Proceso definido 
• Proceso gestionado 
• Proceso de optimización 
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Continuación del Cuadro 4.2.  Modelos de Madurez 
 
CRITERIOS 
Project Management Maturity 
Model (PMMM
®
)  
Project Management Maturity Model 
(OPM3
®
) 
Capability Maturity Model 
Integration (CMMI
®
) 
The Portfolio, Programme, and Project 
Management Maturity Model (P3M3
®
) 
Herramientas de 
evaluación 
Cuestionario de 183 preguntas 
estructurado de la siguiente forma: 
 Nivel 1: 80 preguntas. 
 Nivel 2: 20 preguntas. 
 Nivel 3: 42 preguntas. 
 Nivel 4: 25 preguntas. 
 Nivel 5: 16 preguntas. 
 Herramienta de apoyo en la etapa de 
evaluación que indica el OPM3
®
 
 
Contiene cerca de 600 de las Mejores 
Prácticas de gestión de proyectos 
organizacionales 
 No están disponibles  No están disponibles 
Beneficios/ 
Fortalezas 
 Instrumento de evaluación que 
facilita a las organizaciones el 
determinar su nivel de madurez 
 Las organizaciones pueden 
compararse ellos mismos contra 
organizaciones similares y 
planificar una serie de mejoras 
para ayudarse a alcanzar rápidos 
beneficios. 
 Los programas pueden ser 
comparados unos con otros. 
 No hay actualmente un costo 
asociado con el uso de esta 
herramienta 
Proporciona un medio para avanzar en 
las metas estratégicas de la organización 
por medio de la aplicación de los 
principios y prácticas de gestión de 
proyectos. 
 
Guía para mejorar la 
efectividad y eficiencia en las 
distintas disciplinas de 
proceso de la organización. La 
finalidad es mejorar el 
desempeño por medio de 
la Reducción de costos, las 
Entregas a Tiempo y Mejoras 
en la Productividad, junto con 
un Aumento en la Calidad y 
la Satisfacción del Cliente 
Mejora de la programación y de la 
previsibilidad presupuestaria 
Fuente: Elaboración propia 
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Tal y como se muestra en el cuadro anterior, los cuatro modelos de madurez 
presentan tanto similitudes como diferencias, por lo que para seleccionar el que más se 
ajuste a los proyectos de la DGSC, se tomaron en cuenta tanto los resultados del 
diagnóstico así como la percepción del personal recopiladas en las entrevistas sobre las 
características requeridas de acuerdo con variables para la elección.  
 
Cuadro 4.3: Características requeridas  
Variables a determinar                  Descripción 
Metodología relacionada geográficamente (Internacional y a 
nivel centro americano) 
Modelo desarrollado y aplicable en el 
continente 
Fecha de creación (metodología establecida y probada) Mayor de 10 años 
Última versión con 5 años o menos de publicación Cuente con una versión actualizada 
Aplicable al tipo de proyectos 
Sea aplicable al tipo de proyectos de la 
institución y públicos 
Costo de la evaluación Bajo costo para la organización 
Herramienta que facilite su aplicación mediante cuestionario 
Disponible y de fácil aplicación en la 
organización 
Sistema de niveles de madurez 
Cuenta con la medición de niveles de 
madurez 
Facilidad de uso/ Dificultad de entrenamiento Sea de fácil aplicación y de entrenamiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con las variables determinadas en el cuadro anterior, se procede a evaluar cada uno 
de los modelos de madurez determinados, mediante la siguiente matriz comparativa en la 
que se coloca una equis (X) a la variable del modelo de madurez que no cumple con las 
características definidas y un Check () al modelo cuando la variable cumple.  
 
Cuadro 4.4: Matriz comparativa 
 
   Fuente: Elaboración propia 
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Tal y como puede observarse en el cuadro anterior, el modelo que cuenta con mayor 
afinidad de variables que se ajustan a la DGSC es el Project Management Maturity Model 
(PMMM) de Harold Kerzner, basado en las siguientes razones: cuenta con una herramienta 
ampliamente probada para diagnosticar la madurez de la organización,  ha sido modificado 
repetidamente (cuenta con varias versiones), es fácil de usar, aplicable al tipo de 
organización, bajo costo en la aplicación del modelo (cuestionario), y sobre todo porque el 
modelo permite evaluar las áreas de conocimientos, y responde con la determinación de la 
brecha previamente determinada en la DGSC.  
 
4.2.2. Medición del grado de madurez en gestión de proyectos en la DGSC 
 
Según el análisis efectuado en el apartado anterior, el modelo seleccionado para la 
determinación del grado de madurez actual de la DGSC es el Project Management Maturity 
Model (PMMM) de Harold Kerzner. 
 
Para realizar la medición de madurez en esta institución, se aplicó un cuestionario 
(Apéndice E Cuestionario Modelo de Madurez) a 12 colaboradores, quienes de una u otra 
manera tuvieran participación activa dentro de los proyectos de la DGSC, los cuales 
constituyen la población meta a considerar para dicha medición. 
 
Cuadro 4.5: Distribución de aplicación del cuestionario de modelo de madurez a 
funcionarios de la DGSC 
12 personas entrevistadas 
Cargo No. de entrevistados 
Director del Área de Desarrollo 
Estratégico 
1 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo 
1 
Directores de Áreas Funcionales  4 
Profesionales relacionados a 
proyectos estratégicos 
6 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta distribución corresponde a la percepción de los altos mandos en gestión de 
proyectos, es decir, el Director del Área de Desarrollo Estratégico y el Coordinador de la 
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Unidad de Investigación y Desarrollo. Además, se contempla la apreciación de los 
Directores de Áreas Funcionales, los cuales en la mayoría de casos son los responsables de 
la administración de los proyectos de la DGSC. Por último, para recopilar la percepción de 
algunos participantes de la parte operativa de la ejecución de los proyectos, se 
seleccionaron seis profesionales adicionales de las diferentes áreas funcionales que han 
tenido participación activa de los proyectos. Estos profesionales se seleccionan debido a su 
experiencia en proyectos de la DGSC, la cual se delimitó a que fuera mayor a cinco años, 
que han participado en al menos tres proyectos diferentes y que cuentan con un grado 
profesional mínimo de licenciatura y con conocimientos relacionados en gestión de 
proyectos. 
 
El cuestionario se aplicó mediante la herramienta en línea de “Google Forms” como 
puede verse en la imagen del Apéndice J. Lo anterior debido a la extensión de los 
cuestionarios, la disponibilidad de tiempo de los entrevistados y la facilidad para la 
tabulación que permite dicho recurso.  
 
El grado de respuesta a la herramienta fue de un 92%, ya que solo uno de los 
entrevistados no contestó. Esta persona estaba incluida dentro del grupo de profesionales 
relacionados con proyectos estratégicos, por lo que todos los funcionarios con rangos 
medios o altos en la gestión de proyectos de la empresa proporcionaron su respuesta. 
 
4.2.2.1. Criterios de valoración de la herramienta 
 
El cuestionario aplicado correspondió al nivel 1 del Project Management Maturity 
Model (PMMM) de Harold Kerzner, el cual corresponde al “lenguaje común” y que evalúa 
la importancia de la gestión de proyectos y la necesidad de un buen entendimiento de los 
conocimientos básicos de esta área, su lenguaje y terminología (Kerzner, 2005). 
 
El cuestionario para este nivel inicial consta de 80 preguntas divididas en ocho áreas 
de conocimiento como se muestra a continuación: 
 
 72 
 
Cuadro 4.6: Áreas de conocimiento PMMM 
Área de 
conocimiento 
Descripción Preguntas nivel 1 
relacionadas 
Alcance 
Define los productos del proyecto y el manejo del proceso 
de gestión del proyecto 
1, 16, 21, 27, 32, 
38, 41, 45, 47, 60 
Tiempo 
Establece la lista de actividades a realizar en el proyecto 
para obtener los productos esperados, estima la duración 
de cada actividad, enlaza las actividades de acuerdo con la 
secuencia en que deben ser ejecutadas y permite crear el 
cronograma del proyecto. 
2, 17, 24, 31, 33, 
48, 51, 58, 63, 71 
Costos 
Estima el presupuesto del proyecto y formula el flujo de 
caja que habrá que seguir durante el ciclo de vida del 
proyecto. 
4, 10, 18, 26, 37, 
44, 50, 61, 73, 80 
Recurso 
humano 
 
Tiene que ver con todos los procesos de definición de los 
perfiles de las personas que trabajarán en el proyecto, de 
acuerdo a las actividades, roles y responsabilidades que les 
corresponderá ejercer. Además, es la que se encarga de la 
búsqueda, reclutamiento, selección y capacitación de estas 
personas. 
5, 9, 15, 19, 28, 
46, 52, 55, 57, 66 
Adquisiciones 
Representa los procesos de adquisición con proveedores 
externos a la organización de recursos como 
infraestructura, equipos de oficina, alquiler de 
instalaciones, papelería, entre otros, que requerirán los 
participantes en los proyectos para desarrollar sus 
actividades. 
6, 13, 23, 34, 40, 
49, 59, 67, 69, 77 
Calidad 
Es el conjunto de procesos y actividades que se ejecutan en 
un proyecto para garantizar que este está cumpliendo con 
las entregas ofrecidas. 
8, 12, 22, 36, 43, 
54, 62, 68, 74, 78 
Riesgos 
Representan los obstáculos que el proyecto podrá 
eventualmente enfrentar en las actividades por realizar y 
que podrán impedir que se obtengan los productos 
esperados. 
7, 14, 25, 29, 39, 
42, 53, 65, 72, 76 
Comunicación 
1. La conforman todos aquellos eventos dentro del 
proyecto que tengan que ver con la definición, 
estructuración, recopilación, almacenamiento, 
recuperación y distribución de la información que 
se genera en un proyecto y que debe ser 
comunicada a los diferentes interesados. 
3, 11, 20, 30, 35, 
56, 64, 70, 75, 79 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMMM
®
 (Kerzner, Using the Project Management Maturity 
Model: Strategic Planning for Project Management., 2005) 
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Como puede verse en el cuadro anterior, cada área consta de 10 preguntas, las cuales 
tienen cuatro posibles respuestas, en donde, aunque varias parezcan correctas hay una única 
solución. En el Apéndice K se muestra la solución proporcionada por el modelo para cada 
una de las preguntas del Nivel 1, y de las cuales se realizará la comparación para la 
obtención de los resultados. Para cada respuesta correcta se otorga un valor de 10 puntos y 
para las equivocadas cero. Las respuestas de cada consultado se promedian para cada área 
de conocimiento. 
 
Además, la suma de los promedios de cada área de conocimiento corresponderá a la 
valoración total de la organización, la cual según Kerzner (2005) se interpreta de la 
siguiente manera: 
 Un total de 600 puntos o más indica que la organización aparenta estar bien 
posicionada para comenzar a trabajar con el nivel 2. 
 Un total menor a 600 indica que existen muchas áreas de mejora en gestión de 
proyectos y que existen algunas áreas que no están orientadas hacia la misma. 
 
4.2.2.2. Valoración de resultados. 
 
Una vez aplicadas las 80 preguntas del cuestionario de madurez del nivel 1, según 
Kerzner (2005), los puntajes deben ser interpretados de la siguiente manera: 
 
 60 o más puntos en las ocho áreas de conocimiento: se posee un 
conocimiento razonable de los principios básicos de gestión de proyectos. 
 60 o más puntos en seis o siete áreas de conocimiento: es posible que la 
organización posea el conocimiento necesario de los principios básicos, pero las 
categorías que quedaron por debajo de los 60 puntos, no sean directamente 
aplicables a los proyectos. 
 Menor de 60 puntos en un área de conocimiento: existe una deficiencia en la 
misma. 
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 Menor de 30 puntos en cualquier área de conocimiento: son necesarios 
programas rigurosos de entrenamiento en principios básicos de proyectos. La 
organización aparenta tener alto grado de inmadurez en gestión de proyectos. 
 
En el caso de que la organización evaluada situé todas sus calificaciones por encima 
de los 60 puntos, se encontraría lista para iniciar a trabajar en el nivel dos del Modelo de 
Madurez de Kerzner, denominado “Procesos Comunes”. A continuación, se presentarán los 
resultados obtenidos al evaluar a la DGSC en el nivel 1. 
 
4.2.2.3. Resultados obtenidos 
 
Al aplicar el cuestionario a los encuestados, los cuales contestaron la totalidad de las 
preguntas, el promedio de los resultados obtenidos, según las ocho áreas de conocimiento 
de Kerzner se muestra a continuación: 
 
                       Figura 4-10: Resultados del Check List -preguntas de 1 a 5.  
              Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se muestra en la figura anterior y coincidente con los resultados de 
identificación de la brecha del apartado 4.1, a pesar del destacado puntaje obtenido en el 
apartado de “alcance”, la mayoría de áreas de áreas de conocimiento presenta deficiencias, 
agravándose la situación en los temas de costos, recursos humanos y sobre todo en el tema 
de calidad, cuya valoración promedio alcanzó tan solo un 11,82%, es decir, la organización 
aparenta tener alto grado de inmadurez en gestión de proyectos en esta área según los 
 75 
parámetros de valoración de la herramienta. Esto coincide con la afirmación de algunos 
funcionarios en las entrevistas del apartado 4.1 en donde expresaron que el tema de calidad 
se había descontinuado desde hace algunos años. 
 
 Las calificaciones obtenidas se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 4-1: Puntajes obtenidos modelo de madurez 
SUJETO ALCANCE TIEMPO COSTO RRHH ADQUISICIONES CALIDAD RIESGO COMUNICACIÓN TOTAL 
1 80 50 30 30 50 20 30 30 320 
2 50 30 30 30 30 20 50 60 300 
3 80 50 30 30 50 10 40 40 330 
4 80 50 30 30 50 10 40 40 330 
5 80 50 30 30 50 10 40 40 330 
6 80 50 30 30 50 10 40 40 330 
7 80 50 30 30 50 10 40 40 330 
8 80 50 30 30 50 10 40 40 330 
9 80 50 30 30 50 10 40 40 330 
10 80 50 30 30 50 10 40 40 330 
11 80 50 30 30 50 10 40 40 330 
PROMEDIO 77,27 48,18 30,00 30,00 48,18 11,82 40,00 40,91 326,36 
MÁX 80 50 30 30 50 20 50 60 370 
MIN 50 30 30 30 30 10 30 30 240 
DESV EST 9,05 6,03 0,00 0,00 6,03 4,05 4,47 7,01 4,58 
MEDIANA 80 50 30 30 50 10 40 40  
MODA 80 50 30 30 50 10 40 40  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Algunas tendencias que se desprenden de la tabla anterior son: 
 
 La moda del área de gestión del alcance obtuvo un resultado de 80 puntos, 
presentando los puntajes mínimos y máximos con valores más favorables (más altos). 
De hecho, solo uno de los entrevistados calificó para  una valoración de 50 puntos, lo 
cual deduce que el conocimiento en esta área es homogéneo y es el que mejor se ha 
interiorizado en los diferentes niveles de la organización. 
 La gestión del tiempo y adquisiciones presentan valores similares y cercanos al límite 
inferior de una valoración positiva (60 puntos), por lo que puede interpretarse que se 
ha avanzado en estas áreas de conocimiento, de manera que con ciertos ajustes 
puntuales se procuraría mejorar esta calificación y alcanzar un conocimiento 
razonable en las mismas. 
 Riesgo y comunicación, son temas que obtuvieron calificación similar, cercanos a 40 
puntos y que pueden verse dentro de las prioridades de acción dentro de la DGCS, ya 
que están cercanos al límite inferior (30 puntos). 
 Los temas de costos y recursos humanos se encuentran en el límite de la baja 
calificación (30 puntos), por lo que junto con calidad son los temas en que deben 
ejecutarse mayores esfuerzos.  
 Al seleccionar las valoraciones máximas, de los resultados obtenidos de cada área de 
conocimiento (que representa los resultados más acertados en cuanto a conocimiento 
en gestión de proyectos) y sumarlos, tan solo llegan a un total de 370 puntos, 
reflejando solo el 62% de la calificación requerida (600 puntos) para que la 
organización pueda trabajar en aspectos relacionados en el nivel 2 del modelo. 
 Los valores de las desviaciones estándar son mayores en los temas de alcance, 
comunicación, tiempo y adquisiciones, lo cual puede significar desfases en los 
conocimientos según los diferentes niveles de la organización. Situación contraria 
acontece en los temas de recursos humanos y costos en donde se evidencia un nivel 
de conocimiento bajo, pero homogéneo.  
 
Por otra parte, el puntaje total obtenido para el cuestionario de nivel 1 en la DGSC fue de 
un 326,36, lo cual según el Modelo de Kerzner, señala que hay oportunidades de mejora en las 
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áreas de conocimiento ya mencionadas, y que pueden existir áreas o grupos en la organización 
más orientados o que poseen más conocimientos en gestión de proyectos que otros. 
 
Para el caso de esta investigación, y a pesar de que modelo de madurez de Kerzner no es 
acumulativo, es decir, permite traslapar niveles, se tomó la decisión de no proseguir con la 
aplicación de los niveles posteriores, partiendo del hecho de que la calificación obtenida es baja 
(menor a 600 puntos y con niveles por debajo de 30 puntos) para analizar el nivel 2 de proceso 
comunes, obteniéndose probablemente  una calificación baja. 
 
4.3. Selección de marco de referencia aplicable a la DGSC 
 
La selección de un marco de referencia o estándar de gestión de proyectos para la creación 
de una guía metodológica en la DGSC debe responder a varios criterios de selección, entre ellos, 
las necesidades de la organización encontradas anteriormente, flexibilidad del estándar, 
capacidad de adecuación a las condiciones de organización gubernamental, la aplicabilidad y su 
oportunidad de convertirse en valor agregado. Para esto se analizaron las percepciones de los 
funcionarios de la DGSC y posteriormente se determinará el proceso de selección de uno o varios 
marcos metodológicos aplicables en una o varios de sus componentes. 
 
4.3.1. Entrevista sobre el marco de referencia de los proyectos en la DGSC 
 
Con la finalidad de diagnosticar como se gestionan actualmente los proyectos y si cuentan 
con algún marco de referencia en la DGSC para la administración de los proyectos estratégicos, 
se realizó una entrevista (ver estructura en el Apéndice G) a los Directores de Áreas funcionales, 
quienes son los encargados directos de los proyectos, así como al  Director del Área de 
Desarrollo Estratégico y el Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, los cuales 
tienen actualmente el rol de planeación, seguimiento, control de los proyectos estratégicos, así 
como en la planificación estratégica, la operativa institucional y participan en todos los proyectos. 
 
La entrevista se estructuró con preguntas abiertas, para no encasillar en una respuesta 
determinada, sino que la misma permitiera a los consultados, exponer sus percepciones sobre los 
procedimientos utilizados en la organización para ejecutar los proyectos, las técnicas, 
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herramientas, la utilización de un marco de referencia y cuáles son los factores que consideran 
han influido en el éxito de los proyectos anteriores.  
 
Los resultados de las entrevistas fueron los siguientes: 
 
Del total de entrevistados, todos concuerdan con que, si bien es cierto los proyectos se 
incorporan a los Planes Estratégicos de la DGSC y de ahí a los Operativos Institucionales (POI), 
actualmente se carece de procedimientos para la gestión de los proyectos estratégicos. 
 
A la pregunta referente a la forma en que se gestionan los proyectos en la DGSC, y 
específicamente si se basan en algún marco de referencia o guía, los entrevistados consideran que 
se carece, ya que no se estructura la gestión de los proyectos basados en ningún estándar, y que 
solo existe documento denominado perfil del proyecto, el cual sirve de guía para el planteamiento 
inicial de este. 
 
Los consultados consideran que, frecuentemente los proyectos que se inician no terminan 
en tiempo, e incluso varían en su alcance y presupuesto. Además, no se cuenta con la forma de 
determinar la calidad requerida, pues no todos parten de requerimientos del cliente y a pesar de 
que se determinan cualitativamente los riesgos, no consideran el manejo de estos. 
 
Se determinó que existen varios factores para que no se lleve a buen finiquito los proyectos, 
entre los cuales están en primera instancia, que no se tiene estructurado el proceso del proyecto, 
seguidamente, los consultados señalan que existe una limitación de recursos, o bien, variaciones 
de prioridades por parte de la Administración del Gobierno y que falta una cultura de 
planificación y, consecuentemente, de priorización, razón por la cual se cambian con frecuencia 
las prioridades en el desarrollo de iniciativas. 
 
Otra pregunta que se realizó, fue si consideraban que establecer una guía de gestión de 
proyectos aportaría una mejoría en el desempeño, a lo cual indicaron que, definitivamente; la 
guía es un documento que aporta tanto para la planificación, como para la ejecución y evaluación 
del proyecto; aunque no es suficiente, ya que es necesario de que se cuente con un compromiso 
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institucional en su utilización y que el Área de Desarrollo Estratégico, la cual es la llamada a 
apoyar la gestión de los proyectos, brinde acompañamiento de profesionales con conocimientos 
en este tema. Incluso en la DGSC se realizó en el año 2013, el proceso de certificación de la ISO 
9000:2008, siendo esta descontinuada por la nueva Administración, por lo que el estándar por 
utilizar debe dar continuidad a este proceso. 
 
Los entrevistados concuerdan que la guía debe ser un documento muy sencillo y 
condensado, que integre los principales elementos de los proyectos, como la justificación, 
alcance, propósitos, recursos, tiempo, presupuesto, riesgos; es decir, desde su perfil, evaluación y 
control, hasta el cierre de estos. 
 
Los Directores de Áreas Funcionales, el Director del Área de Desarrollo Estratégico, y el 
Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, señalan que resulta necesario que la 
guía contemple los requerimientos para diversos tipos de proyectos, algunas herramientas y 
buenas prácticas en gestión de proyectos. 
 
Por último, los consultados consideran importante incorporar procesos de monitoreo, 
evaluación y control, para realizar verificaciones constantes y comprobar que la implementación 
avanza como se planificó. Es decir, si los beneficios esperados serán entregados y siguen siendo 
válidos, y que todos los cambios propuestos para el proyecto sean evaluados y registrados, con la 
finalidad de que se realicen las acciones apropiadas y se documenten las lecciones aprendidas.  
 
4.3.2. Revisión documental de estándares de gestión de proyectos.  
 
Como parte del estudio a desarrollar y a partir de la información recabada en el apartado 
2.2 del marco teórico, se delimitaron algunas de las características de algunos de los estándares 
de gestión de proyectos que los autores del presente trabajo consideraron importantes a tomar en 
cuenta y que son reconocidos, actualmente, a nivel mundial. En la siguiente matriz, se presenta la 
información más representativa del estándar: Guía del PMBoK
®
 (PMI), Extensión de la Guía 
PMBoK
®
 para el Gobierno (PMI), INTE/ISO 21500: 2013 Directrices para la dirección y gestión 
de proyectos (ISO) y Projects in Controlled Environments (PRINCE2
®
). 
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Cuadro 4.7: Matriz comparativa de marcos de referencia en gestión de proyectos 
 Guía de los Fundamentos Para 
la Dirección de Proyectos 
 (Guía del PMBoK
®
) 
Extensión de la Guía 
PMBoK
®
 para el Gobierno 
INTE/ISO 21500: 2013 
DIRECTRICES PARA LA 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS 
Projects in Controlled 
Environments 
PRINCE2 
País de origen Estados Unidos Estados Unidos Suiza Gran Bretaña 
Organización 
responsable 
Project Management Institute 
(PMI)  
Project Management 
Institute (PMI)  
Organización Internacional 
de Normalización (ISO) 
CCTA (Central Computer 
and Telecommunications 
Agency 
Año de publicación 1987 2006 2013 1996 
Año de la última 
versión 
2012 2013 2013 2009 
Ediciones 5 3 1 5 
Objetivo Proporciona una referencia básica 
para todos los interesados en la 
gestión de los proyectos, 
suministrando un léxico común y 
una estructura consistente en el 
campo de la gestión de los 
proyectos.   
Amplia mejores prácticas 
recogidas en la guía del 
PMBoK® con información 
particular aplicable a la 
mayoría de organizaciones 
del sector público 
Proporcionar orientación 
para la Dirección de 
Proyectos, de manera que 
pueda ser usada por 
cualquier tipo de 
organización, ya sea pública, 
privada u organización civil 
sin ánimo de lucro y para 
cualquier tipo de 
proyecto, con independencia 
de su complejidad, tamaño o 
duración 
Es un método estructurado 
de gestión de proyectos. Es 
una aproximación a las 
“buenas prácticas” para la 
gestión de todo tipo de 
proyectos que se ha 
convertido en el estándar de 
facto para la organización, 
gestión y control de 
proyectos. 
Áreas de conocimiento Integración, alcance, tiempo, 
costos, calidad, recursos 
humanos, comunicación, riesgo, 
adquisiciones, interesados. 
Integración, alcance, tiempo, 
costo, calidad, recursos 
humanos, comunicaciones, 
riesgo, adquisiciones 
Grupos de materias: 
Integración, parte interesada, 
alcance, recurso, tiempo, 
costo, riesgo, calidad, 
adquisiciones, comunicación 
Organización, caso de 
negocio, planes, riesgo, 
controles, calidad, control de 
cambio 
Traducción al español Sí No Sí No 
Aplicabilidad al tipo 
de empresa 
Aplicable a todo tipo de empresa Aplicable a entes 
gubernamentales 
Aplicable a todo tipo de 
empresa 
Aplicable a todo tipo de 
empresa 
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Continuación del cuadro 4.7. Matriz comparativa de marcos de referencia en gestión de proyectos 
 
 Guía de los Fundamentos Para 
la Dirección de Proyectos 
 (Guía del PMBoK
®
) 
Extensión de la Guía 
PMBoK
®
 para el Gobierno 
INTE/ISO 21500: 2013 
DIRECTRICES PARA LA 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS 
Projects in Controlled 
Environments 
PRINCE2 
Capacitación 
disponible en el país 
 
Sí, por parte del capítulo de PMI 
Costa Rica de varias empresas 
registradas  
No, en esta extensión 
específica 
Disponible en el país por 
INTECO 
Disponible por algunas 
empresas capacitadoras 
privadas 
Certificación Sí, para empresas y personas No, para esta extensión 
específica 
No es certificable a la fecha Sí, PRINCE2 Foundation y 
PRINCE2 Practitioner 
Beneficios / fortalezas Metodología reconocida 
mundialmente, con representación 
en el país (PMI Capítulo Costa 
Rica) 
 
Se enfoca en el Project Manager 
Toma en cuenta aspectos que 
afectan la función pública 
como: 
- Restricciones legales 
- Rendición de cuentas al 
público 
- Utilización de recursos 
públicos 
Se enfoca en la organización, 
es concisa (tan solo 36 
páginas) 
Revisiones regulares de 
progreso frente al plan y el 
Caso de Negocio y puntos de 
decisión flexibles 
Fuente: Elaboración propia 
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Según la información recopilada en el cuadro anterior, se presentan cuatro de los estándares 
más usados en la actualidad y que serán considerados para su aplicación a la DGSC. Para la 
determinación del estándar a utilizar se definirán criterios de acuerdo a los resultados de la 
medición de madurez efectuada previamente, las consideraciones emitidas en las entrevistas por 
funcionarios de la entidad y criterio de los autores. 
 
A partir de los anteriores, se delimitaron una serie de criterios que se exponen a 
continuación, que permitirán tomar la decisión en cuanto al marco de referencia utilizar: 
 Relación geográfica: Preferencia a aquel estándar de creación geográfica dentro del 
continente americano, pues están desarrollados en ambientes que se ajustan mejor a las 
condiciones de entorno, sociales, culturales y económicas. Esto, a pesar de que la mayoría 
de obras son genéricas, se considera importante este aspecto, por la familiaridad y el 
soporte en la región que pueda tener la norma en cuestión.  
 Última versión no mayor a 5 años: Se requiere que la versión por utilizar sea actual, para 
que tome en cuenta aspectos de condiciones del entorno que puedan afectar en su 
implementación. 
 Toma en cuenta aspectos de la gestión pública: Complementario a los aspectos 
anteriores, se evalúa positivamente aquella solución que tome en cuenta no solo los 
aspectos genéricos en la gestión en una organización, sino que considere aquellas 
características propias de la gestión pública que afectan y diferencian la gestión de 
proyectos en organizaciones gubernamentales. 
 Traducción al español: se da preferencia a las normas en español pues proporciona mayor 
facilidad de compresión para su implantación. 
 Contempla áreas requeridas: parte del estudio de madurez de la DGSC indicó la 
necesidad de trabajar prioritariamente en los temas de “…calidad, recursos humanos, costo, 
riesgo y comunicación”, por lo que el estándar seleccionado debe tomar en cuenta los 
mismos. 
 Respaldo de organización en Costa Rica: se prefiere que el cuerpo de conocimiento esté 
asociado a una organización en el país que proporcione acompañamiento y capacitación 
ante una futura implementación.  
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 Compatibilidad con normas ya adoptadas en la organización: se otorga una valoración 
positiva, a aquellos estándares que sean conocidos por la organización, ya sea por normas 
similares o por relación cercana con la empresa responsable de estas.   
Según los parámetros anteriores se procedió a realizar la evaluación sumando al final el 
número de calificaciones positivas obteniendo los resultados que se muestran a continuación: 
Cuadro 4.8: Matriz comparativa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como puede verse en el cuadro anterior, el estándar que obtuvo mayor puntaje, según los 
parámetros establecidos, es la norma “INTE/ISO 21500: 2013. Directrices para la Dirección y 
Gestión de Proyectos”.  
Esta, es una de las primeras en incorporar el concepto de gestión de interesados, y cuenta 
con una versión traducida por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, el cual dentro de su 
Guía de los Fundamentos 
Para la Dirección de 
Proyectos
 (Guía del PMBOK®)
Extensión de la Guía 
PMBOK® para el 
Gobierno
ISO 21500: 2013
DIRECTRICES PARA LA 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE PROYECTOS
Projects IN Controlled 
Environments
PRINCE2
Relación geográfica (américa o 
versión adaptada)
Última versión no mayor a 5 años
Toma en cuenta aspectos de la 
gestión pública
Traducción al español
Contempla áreas requeridas: 
calidad, rrhh, costo, riesgo, 
comunicación
Respaldo de organización en 
Costa Rica
Compatibilidad con normas ya 
adoptadas en la organización
TOTAL DE 
VALORACIONES 
POSITIVAS
5 5 6 0
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programa de capacitación anual la incluye como una de las formaciones disponibles en el país 
(Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 2016). 
 
A pesar de que esta norma no toma en cuenta específicamente parámetros de la gestión 
pública como lo hace la extensión para gobierno del PMBoK
®
, su aplicación está determinada 
para cualquier tipo de organización, además contempla las áreas de conocimiento requeridas y se 
valora el hecho de que la DGSC ya ha trabajado en años anteriores con normativa ISO (aunque 
no se le dio continuidad), por lo que ya está familiarizada con este tipo de norma y con 
acercamiento con la organización representante del país (INTECO).  
 
Por lo anterior, el marco de referencia que se utilizará como base en la definición de la 
guía metodológica será la norma “INTE/ISO 21500: 2013. Directrices para la Dirección y 
Gestión de Proyectos”, tomando en cuenta las particularidades aplicables al tipo de institución y 
su grado de madurez determinado. 
 
4.4. Determinación del Ciclo de Vida de los Proyectos de la DGSC 
 
Para definir las fases que integran el inicio de un proyecto con su fin, se definirá el ciclo de 
vida actual de los proyectos de la DGSC, considerando que la dirección de estos, se lleva a cabo 
en un entorno más amplio que el atribuible al propio del proyecto, por lo que se tomarán en 
cuenta elementos de entradas y salidas, así como los procesos que están involucrados. 
 
Es importante indicar que la guía metodología a desarrollar, debe ajustarse a las 
necesidades de los proyectos, las fases que se identifiquen y las que se requieran según la 
información recopilada. 
  
4.4.1.  Ciclo de vida actual de los proyectos 
 
Para ofrecer una guía metodológica orientada a los proyectos de la DGSC, y dado la 
participación activa y visión integral de los proyectos, se tomó la percepción tanto al Director del 
Área de Desarrollo Estratégico, como el Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo. 
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Se les consultó sobre las fases típicas del ciclo de vida de los proyectos (ver Apéndice H), 
resultando que estos atraviesan tres fases. 
 
Estas fases están precedidas por una identificación de iniciativas, ideas y propuestas por 
parte del Director General, los Directores de Áreas Funcionales, según necesidades del entorno, 
la misión y visión de la organización, las cuales anualmente, en reuniones específicas de 
planificación, se seleccionan aquellas que tengan relación con la estrategia organizacional y 
grado de importancia del gobierno de turno. Estas iniciativas se plasman en objetivos estratégicos 
y posteriormente se evalúan para determinar los posibles proyectos a realizar. Generalmente, la 
identificación de estas iniciativas carece formatos estándar, solo quedan aprobadas en una minuta 
de las reuniones. 
 
Posteriormente, los objetivos estratégicos determinados son planteados formalmente con un 
documento gerencial, el cual se hace de dominio de todos los colaboradores de la institución. 
 
Cada proyecto seleccionado se desarrolla, según las siguientes fases: 
 
                          Figura 4-11: Fases del Ciclo de vida de los proyectos en la DGSC 
                            Fuente: Elaboración propia 
 
La estructura típica del ciclo de vida identificada comprende las siguientes partes que se 
han denominado Fases: 
 
Fase de Planificación  
 
Una vez que se cuentan con los objetivos estratégicos el Área de Desarrollo Estratégico y la 
Dirección General, generan lineamientos sobre cuáles son los proyectos por realizar, y su 
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designación en la institución en cuanto a los Directores de Áreas Funcionales responsables, las 
coordinaciones necesarias y una propuesta del equipo humano para el desarrollo del proyecto. 
 
Una vez que los Directores de Áreas Funcionales tengan la designación del proyecto por 
realizar, coordinan con los funcionarios asignados y procede a realizarse:  
 
 Definición del alcance del proyecto. 
 Definición de actividades.  
 Definición de recursos (humanos, tecnológico, administrativos, entre otros). 
 Estimación de la duración de las actividades. 
 Desarrollo de cronograma. 
 Estimación de los costos. 
 Desarrollo del presupuesto. 
 
Todo lo anterior se incorpora mediante un documento denominado “Perfil del Proyecto”, el 
cual es aprobado por el Director del Área Funcional, responsable del proyecto y se remite al Área 
de Desarrollo Estratégico, para su custodia, seguimiento y control.  
 
Fase de Ejecución  
 
Una vez finalizada la planificación, se procede a ejecutar el proyecto, y el Director del 
Área Funcional encargado, dirige y gestiona los costos, tiempos, recursos, personal del proyecto. 
Los cambios en el alcance generalmente son comunicados al Área de Desarrollo Estratégico, 
aunque se carece de vías formales documentadas y de un formato sistematizado. 
 
Los avances del proyecto son evidenciados mediante minutas y resumen de resultados, 
cuando estas son requeridos o solicitado por la Dirección o el Área de Desarrollo Estratégico. 
 
Cabe indicar que, actualmente, el seguimiento y control, se da específicamente en esta 
fase (dejando de lado las otras fases del ciclo de vida), y lo que se realiza corresponde a un 
 88 
proceso donde se rastrea el desempeño de los proyectos, es decir, evidenciar el avance de los 
mismos con respecto a lo planificado.   
 
Fase de Cierre 
 
Al concluirse el proyecto, se procede a realizar el cierre del mismo, entregando el producto 
y documentación generada. 
 
El cierre de los proyectos actualmente se realiza hasta que finalice el mismo, con la entrega 
del producto final, y no conforme se vayan concluyendo cada etapa. En algunos casos, existe un 
informe general del proyecto que incluye los resultados obtenidos en comparación con los 
resultados proyectados o esperados, lo mismo que una lista de conclusiones y recomendaciones, 
pero esto no es una práctica estándar, ya que cada uno de los proyectos se cierran, dependiendo 
del producto por entregar y del Director del Área Funcional quien lo esté coordinando.  
 
4.4.2. Mapeo de procesos de gestión de los proyectos en la DGSC 
 
Además de la identificación de las fases anteriores, para tener una aproximación y visión 
global de la interacción de los procesos en la gestión de los proyectos de la DGSC, el proceso se 
analizará mediante la herramienta denominada Diagrama SIPOC, por sus siglas en inglés 
Supplier – Inputs- Process- Outputs – Customers, la cual es representación gráfica que permite 
visualizar el proceso de manera sencilla, identificando las partes implicadas en el ciclo de vida de 
los proyectos. 
 
Tal y como se puede apreciar en la Figura 4-12, una vez identificados los procesos o fases 
de gestión de los proyectos, se procede a establecer las entradas al proceso, y los recursos 
necesarios; seguidamente se definen cuáles son los proveedores para cada una de estas entradas, 
posteriormente se registran las salidas de los procesos o fases y, por último, se identifican quién 
es el cliente de cada una de las salidas obtenidas. 
 89 
 
 
Figura 4-12: Diagrama SIPOC en la DGSC 
Fuente: Elaboración propia 
 
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTES
Director General
Recursos Humanos
Tecnologías de Información
Servicios Generales 
Asesoría Jurídica
Áreas Funcionales
Desarrollo Estratégico
MIDEPLAN
Presidencia de la República
Toma de decisiones, 
priorización de proyectos, 
líneas generales
Personal, gestión de RRHH
Personal TI, recursos 
tecnológicos, soporte, 
desarrollo o acompañamiento 
Disposición espacio físico, 
herramientas y utensilios, 
proveeduría
Recurso humano, 
seguimiento, coordinación de 
proyectos.
Lineamientos y seguimiento, 
objetivos estratégicos
Lineamientos
Aprobaciones, presupuesto
 
INICIATIVAS PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CIERRE
Áreas funcionales
Presidencia de la 
República
Director general
Instituciones del 
poder Ejecutivo 
(Ministerios y 
adscritas)
Ciudadanía 
Informe general de 
proyecto
Presupuesto ejecutado
Sistematización
Procesos de 
reclutamiento
Regulación los procesos 
de reclutamiento y 
selección
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4.4.3. Propuesta del ciclo de vida de los proyectos para la DGSC. 
 
Según la información obtenida de las entrevistas sobre el ciclo de vida actual de los 
proyectos en la DGSC, y el análisis de la herramienta SIPOC, se determina que la institución 
requiere definir una fase en la que se establezca la autorización formal para comenzar un nuevo 
proyecto. En la misma se realizarán una serie de procesos y se delimitará el alcance, 
autorizaciones, roles, los objetivos y los participantes del proyecto, es decir, permitirá brindar 
una visión preliminar del proyecto. 
 
La nueva fase a incluir en el ciclo de vida de los proyectos de la DGSC se denominará 
“Fase de Inicio”, la cual, además, integrará los objetivos que se identificaron producto de los 
objetivos estratégicos y generaron las propuestas para los proyectos. 
 
Por otra parte, según lo diagnosticado por medio de las entrevistas, el seguimiento y control 
de los proyectos, actualmente, se realiza exclusivamente en la Fase de Ejecución, y no es 
sistemático, ya que varía de acuerdo con el proyecto, por lo que se propone que el mismo se 
ejecute en forma trasversal para todas las fases del ciclo de vida, y de manera estandarizada para 
todos los proyectos. 
 
El ciclo de vida propuesto, se muestra a continuación: 
 
Figura 4-13: Fases de Ciclo de Vida propuesto 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.5. Desarrollo de Instructivos y Plantillas de la Guía Metodológica 
 
Para determinar los documentos que se incluyen en la Guía Metodológica propuesta, se 
realizará la identificación de la estructura base, con los procesos aplicables del marco de 
referencia seleccionado, identificando las entradas y salidas, a partir de las cuales se determinaron 
las herramientas por utilizar. Dentro de los documentos a desarrollar se utilizó el término 
“instructivo” por considerar que las necesidades identificadas requieren de documentos más 
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específicos que un procedimiento (líneas generales de acción) como se planteó inicialmente. 
Además de los instructivos la guía metodológica se compone de plantillas que permiten dejar 
evidencia de la gestión mediante registro documental para los diferentes proyectos.   
 
4.5.1. Selección de estructura base para la guía metodológica 
  
De acuerdo con los apartados anteriores, según el marco de referencia seleccionado y al 
ciclo de vida propuesto, la guía metodológica propuesta se enfocará en la relación de ambos, es 
decir, analizando los grupos de materia que propone la norma INTE/ISO 21500:2013 Directrices 
para la dirección y gestión de proyectos, distribuyéndolos, según las diferentes fases del ciclo de 
vida propuestos para la DGSC. Para esto, se agruparán algunos procesos de forma que la 
propuesta sea más sencilla y fácil de implementar para la organización. 
 
Lo anterior tomando en cuenta que dicha guía metodológica, se adaptará a las necesidades 
diagnosticadas para la organización, disponiendo los grupos de materia relacionándolos con 
aquellos procesos que se requieran en las fases del ciclo de vida, por lo que a continuación se 
muestra una matriz con dicha relación: 
 
Cuadro 4.9: Matriz de Grupo de Materias Versus Ciclo de Vida 
Grupos de 
materias 
Ciclo de Vida 
Inicio Planificación Ejecución Cierre 
Integración 
4.3.2. Desarrollar el 
acta de constitución 
4.3.3. Desarrollar los 
planes del proyecto. 
4.3.5. Controlar el trabajo 
del proyecto. 
 
4.3.6. Controlar los cambios del proyecto. 
                                               4.3.7. Cerrar la fase del proyecto.                     4.3.7. Cerrar el proyecto      
4.3.8. Recopilar las lecciones aprendidas. 
Parte interesada 4.3.10. Gestionar las partes interesadas. 
Recurso 
  4.3.20. Gestionar el equipo de 
proyecto. 
 
Riesgo   4.3.31. Controlar los riesgos.  
Calidad 
  4.3.34. Realizar el control de la 
calidad. 
 
Adquisiciones
1
 No aplica No aplica No aplica No aplica 
Comunicación 
  4.3.40. Gestionar las 
comunicaciones 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la norma INTE/ISO 21500:2013 
                                                        
1
 El Grupo de Materia Adquisiciones no aplica, ya que actualmente la DGSC no lo relaciona directamente con los 
proyectos, ya que se lleva a cabo en una unidad en específico externa a la institución (por asuntos de 
desconcentración mínima), y la DGSC ha considerado no incluir los procesos de este grupo de materia. 
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Cabe indicar que, en el cuadro anterior, no se muestran los grupos de materias:  Alcance, 
Tiempo, Costo, porque estos serán tomados en cuenta en el grupo de materia Integración, en los 
procesos de Desarrollar los Planes de Proyecto (4.3.3) y Controlar el trabajo de proyecto (4.3.5), 
tal y como se mostrará posteriormente. 
 
Si bien es cierto el grupo de materias denominado “Adquisiciones” se declaró dentro de las 
limitaciones y a lo largo de todo el documento como no controlable por la organización; la guía 
metodológica plantea la plantilla DGSC-PT-09-2016 Matriz de Recursos, en donde además de los 
recursos humanos se propone anotar los requerimientos del proyecto con respecto a cualquier tipo 
de recursos, por lo que puede considerarse que la misma abarca el proceso 4.3.38 Planificar las 
adquisiciones de la norma INTE/ ISO 21500:2013. Esto hace que solamente los procesos 4.3.36 
(Seleccionar los proveedores) y 4.3.37 (Administrar los contratos) sean los “no controlables por 
la organización”.  
 
A pesar de que estos procesos no controlables pueden tener algún tipo de afectación en los 
proyectos estratégicos, mediante el uso de la plantilla DGSC-PT-13-2016 Matriz de Riesgos 
SEVRI, se identificarían los riesgos asociados al proceso de adquisiciones, en donde se evaluarían 
y se tomarían acciones para mitigar los impactos potenciales.  
 
Por otra parte, tal y como se mostró en la Figura 4.13, se propone un seguimiento y control 
continúo durante las diferentes fases del ciclo de vida, el cual se efectuaría tal y como se muestra 
en el siguiente flujograma: 
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NO
Informar a los 
interesados
SI
 
Figura 4-14: Flujograma de Seguimiento y Control de los proyectos 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Según lo determina la norma INTE/ISO 21500:2013, existen procesos que son aplicables a 
cualquier fase del proyecto o al proyecto, los cuales se adaptarán según las necesidades de la 
DGSC y la guía metodológica propuesta.  
 
Los procesos que se determinaron como “comunes o transversales” para las cuatro fases del 
ciclo de vida de los proyectos de la DGSC son los siguientes: 
 4.3.6. Controlar los cambios del proyecto. 
 4.3.7. Cerrar la fase del proyecto.               
 4.3.8. Recopilar las lecciones aprendidas. 
 4.3.10. Gestionar las partes interesadas. 
 
 
 94 
4.5.1.1. Procesos comunes. 
 
A continuación, procederá a determinar los procesos que se han seleccionado, su 
integración, las entradas, herramientas, salidas y el flujograma propuesto para cada uno, ya sea 
común o correspondientes según la fase del ciclo de vida de los proyectos en la DGSC.  
 
4.5.1.1.1. Proceso (4.3.6) controlar los cambios del proyecto 
 
El proceso de control de cambios tiene el objetivo de sistematizar las solicitudes de cambio 
del proyecto y los entregables, así como formalizar la aceptación o rechazo de estos cambios 
antes de su implementación subsiguiente, por lo que este proceso está presente en cada una de las 
fases del ciclo de vida del proyecto. 
 
Las entradas, herramientas y salidas del proceso controlar los cambios, se muestran a 
continuación: 
 
Cuadro 4.10: Proceso Controlar los Cambios: entradas, herramientas y salidas  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El flujograma para este proceso común, se muestra a continuación: 
ENTRADAS 
• Modificaciones en los 
objetivos estratégicos. 
• Modificaciones 
presupuestarias. 
• Cambios en el equipo de 
proyecto. 
• Cambio en el alcance del 
proyecto. 
• Cambios en la 
legislación. 
• Cambios asociados a los 
carteles. 
• Cambios políticos 
HERRAMIENTAS 
• Reuniones  
• Juicio experto 
SALIDAS 
• Cambios aprobados  
• Registro de cambios del 
proyecto 
• Plantilla de control de 
cambios 
• Instructivo de control de 
cambios. 
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PROCESO (4.3.6) CONTROL DE CAMBIOS – DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
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Figura 4-15: Flujograma del Proceso Controlar los Cambios del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.5.1.1.2. Proceso (4.3.7) cerrar la fase del proyecto 
  
Al igual que el anterior, este proceso se encuentra presente en todas las fases del ciclo de 
vida del proyecto, ya que consiste en confirmar la finalización completa de todos los procesos 
que lo anteceden y las actividades del proyecto que se definieron para cada fase, para cerrarla y 
dar pie a la siguiente. 
 
Cabe indicar que, cuando corresponda, la fase final de cierre total del proyecto, se utilizará 
el proceso “cerrar el proyecto”. Para lo anterior se dispondrá del Informe de Cierre de proyectos 
en la DGSC del Anexo 23 del Apéndice L.  
  
Las entradas, herramientas y salidas se indican a continuación: 
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Cuadro 4.11: Proceso Cerrar la fase del Proyecto: entradas, herramientas y salidas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El flujograma para este proceso común, se muestra a continuación: 
FASE DE CIERRE - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
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Figura 4-16: Flujograma del Proceso Cerrar la Fase del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.   
 
4.5.1.1.3. Proceso (4.3.8) recopilar las lecciones aprendidas 
 
Una vez finalizado el proceso de cierre de fase y antes de iniciar con los siguientes procesos 
según las fases del ciclo de vida, debe evaluarse el proyecto y recopilar experiencias, para 
ENTRADAS 
• Informes de avance 
• Registro de cambios 
• Plantilla de control de 
cambios 
• Cronograma final 
• Plan de proyecto 
 
HERRAMIENTAS 
• Juicio experto. 
• Reunión de aceptación 
• Carpeta compartida de 
proyecto  
 
 
SALIDAS 
•  Plantilla de Cierre de 
fase 
• Plantilla de cierre de 
proyecto. 
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beneficiar a los proyectos presentes y futuros, identificando las lecciones aprendidas sobre los 
aspectos técnicos, de gestión y de procesos del proyecto. Las mismas deberán ser recopiladas, 
formalizadas, archivadas y difundidas. 
 
Las entradas, herramientas y salidas para este proceso de lecciones aprendidas son las 
siguientes: 
 
Cuadro 4.12: Proceso Recopilar Lecciones Aprendidas: entradas, herramientas y salidas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El flujograma para este proceso común, se muestra a continuación: 
PROCESO (4.3.8). RECOPILAR LAS LECCIONES APRENDIDAS - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
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Figura 4-17: Flujograma del Proceso Recopilar las Lecciones Aprendidas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
ENTRADAS 
• Formatos de gestión de 
cambios 
• Cierre de fase o informe 
de cierre del proyecto 
• Lecciones aprendidas de 
otros proyectos 
HERRAMIENTAS 
• Reuniones 
• Carpeta compartida del 
proyecto 
SALIDAS 
• Documentos de lecciones 
aprendidas 
• Instructivo de lecciones 
aprendidas 
• Plantillla de lecciones 
aprendidas 
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4.5.1.1.4. Proceso (4.3.10) gestionar las partes interesadas. 
 
Este proceso es fundamental para la gestión exitosa de un proyecto desde su inicio hasta 
su finalización, por lo que se considera un proceso transversal y que conlleva la identificación de 
partes interesadas, la cual se realiza desde el inicio, pero se va actualizando en las diferentes fases 
y se analiza sus variaciones en poder e influencia conforme avanza el proyecto.   
El proceso de Gestionar las Partes Interesadas implica satisfacer sus necesidades; si esta 
acción agrega un valor agregado al proyecto, o hace que el mismo experimente menor resistencia 
en la consecución de los objetivos. 
 
Para la gestión de las partes interesadas requiere realizarse reuniones en las que se 
determine la priorización de los interesados según la Matriz de Poder Influencia (ver Anexo 7 
DGSC-PT-05 Registro y Análisis de Interesados del Apéndice K), y gestionar estrategias 
dependiendo de su clasificación. Además, las entradas y salidas requeridas por este proceso se 
muestran a continuación:  
 
Cuadro 4.13: proceso Gestionar las Partes Interesadas: entradas, herramientas y salidas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El flujograma para este proceso común estaría dado de la siguiente forma: 
ENTRADAS 
• Registro de interesados 
• Expectativas de los 
interesados 
• Planes de proyectos 
HERRAMIENTAS 
• Juicio experto 
• Reuniones 
SALIDAS 
• Matriz poder-influencia 
• Plantilla registro y 
análisis de interesados 
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PROCESO (4.3.10). GESTIONAR LAS PARTES INTERESADAS - DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL 
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Figura 4-18: Flujograma del Proceso Gestionar las Partes Interesadas 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.5.1.2. Procesos de la fase de inicio 
 
A continuación, se describe los procesos seleccionados para la Fase de Inicio. 
 
4.5.1.2.1. Proceso (4.3.2) desarrollar el acta de constitución  
 
Este proceso se desarrolla al inicio del ciclo de vida del proyecto y tendrá las siguientes 
entradas, herramientas y salidas: 
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 Cuadro 4.14: Proceso Desarrollar el Acta de Constitución: entradas, herramientas y salidas  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El flujograma para la Fase de Inicio, se muestra a continuación: 
ENTRADAS 
• Objetivos estratégicos 
• Registro de interesados 
• Nombre de los 
integrantes del proyecto 
• Objetivos del proyecto 
• Entregables 
• Restricciones 
• Elementos de 
sostenibilidad del 
proyecto 
• Plazo del proyecto  
• Plan Nacional de 
Desarrollo 
• Requisitos legales 
aplicables 
HERRAMIENTAS 
• Reunión de equipo de 
proyecto 
• Carpeta compartida del 
proyecto 
SALIDAS 
• Plantilla de acta de 
constitución del proyecto 
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FASE DE INICIO - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
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       Figura 4-19: Flujograma de la Fase de Inicio 
       Fuente: Elaboración propia 
 
4.5.1.3. Procesos de la fase de planificación. 
 
A continuación, se describen los procesos seleccionados para la Fase de Inicio. 
 
4.5.1.3.1. Proceso (4.3.3) desarrollar los planes del proyecto. 
 
Este proceso se desarrolla exclusivamente en la fase de planeación, y consiste en generar el 
plan del proyecto.  
 
Contiene la línea base para realizar el proyecto en aspectos tales como alcance, la calidad, 
el cronograma, los costos, los recursos, los cuales se agruparán para poder tener una visión 
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integrada del proyecto. Además, integra los planteamientos básicos de requisitos de calidad e 
identificación de riesgos que se controlarán durante la ejecución. 
 
Cabe indicar que este proceso incluye la planificación general, agrupando los procesos que 
se muestran a continuación: 
 
           Figura 4-20: Integración de varios Procesos en el Proceso Desarrollar los planes del proyecto. 
          Fuente: Elaboración propia. 
 
Además de los procesos que se integraron en Desarrollar los Planes de Proyecto, mostrados 
en la Figura anterior, también se incluyen los grupos de materia Alcance, Recurso, Tiempo, y 
Costo; específicamente los procesos comunes de Controlar los Cambios, Recopilar las Lecciones 
Aprendidas y Cerrar las Fases del Proyecto o Proyecto, los cuales se describieron anteriormente. 
 
Las entradas, herramientas y salidas para este proceso son las siguientes: 
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Cuadro 4.15: Proceso Desarrollar Planes del Proyecto: entradas, herramientas y salidas 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
El flujograma para la Fase de Planificación, se muestra a continuación: 
 
ENTRADAS 
•Acta de constitución del 
proyecto. 
•Cambios registrados en la 
etapa de inicio. 
•Lecciones aprendidas de la 
fase de inicio. 
•Cierre de fase de inicio 
•Alcance de proyecto 
•Presupuesto y costos del 
proyecto 
•Riesgos 
•Cronograma 
•Recursos del proyecto 
•Legislación aplicable al 
sector público  
•Plan Anual Operativo 
•Plan Operativo Institucional 
•Roles del proyecto 
 
 
 
 
HERRAMIENTAS 
 
•  Plantilla de minuta de 
reunión 
• Reuniones para elaborar 
el plan. 
SALIDAS 
•Cambios aprobados 
•Registro de cambios 
•Matriz de recursos del 
proyecto. 
•Plantilla de EDT y 
Diccionario 
•Plantilla de Listado de 
Actividades y Cronograma. 
•Plantilla matriz de Costos 
•Matrtiz de roles y 
responsabilidades 
•Matriz de riesgos 
•Matriz de comunicaciones 
•Criterios de calidad del 
proyecto 
•Plan del proyecto  
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FASE DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
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Figura 4-21: Flujograma de la Fase de Planificación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.5.1.4. Procesos de la fase de ejecución 
 
Para efectos de esta fase, tal como se ha propuesto para las anteriores y según la adaptación 
de la norma INTE/ISO 21500: 2013 y la guía metodológica propuesta, se tienen varios procesos 
en esta fase de ejecución.  
 
A continuación, se presentan los procesos a tomar en cuenta en esta fase y que agrupan 
otros anteriores relacionados. 
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4.5.1.4.1. Proceso (4.3.5) controlar el trabajo del proyecto. 
 
Este proceso, por el hecho de pertenecer al grupo de materias de “Integración”, se plantea 
de forma que contenga varios procesos de la norma en cuestión, tal y como se muestra a 
continuación: 
 
    Figura 4-22: Integración de varios Procesos del Grupo de Materia Integración. 
    Fuente: Elaboración propia 
 
El planteamiento de este proceso implica un control del trabajo de forma integral en temas 
como alcance del proyecto, cronograma, recursos requeridos y el control de costos, todo lo 
anterior en el entendido de que existió un proceso previo (Dirigir el trabajo del proyecto), en 
donde se dirigieron las actividades necesarias para generar los entregables requeridos en estos 
aspectos. 
 
Este proceso es de suma importancia para la organización, pues es aquel que fiscaliza que 
el proyecto esté cumpliendo en los parámetros de desempeño, evaluaciones y tendencias, es 
decir, es una herramienta para que los responsables puedan dar cuenta de la buena marcha del 
proyecto, corregir desviaciones o anticiparse a ciertos eventos inesperados.  
 
Para el caso específico de la guía metodológica propuesta, las herramientas planteadas se 
refieren a reuniones periódicas y las prácticas normalizadas en el DGSC-IT-02-2016 Instructivo 
de seguimiento y control, planteado en el Anexo 21 del apéndice L.  
 
Las entradas y salidas de este proceso se detallan a continuación:  
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Cuadro 4.16: Proceso Controlar el Trabajo del Proyecto: entradas, herramientas y salidas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.5.1.4.2. Proceso (4.3.20) gestionar el equipo del proyecto. 
 
De la misma forma que el anterior, con este proceso se busca que integre aquellos 
relacionados secuencialmente de manera que se simplifique la propuesta a plantear con respecto a 
lo que propone la INTE/ISO 21500: 2013. La relación planteada contenida en el proceso 4.3.20 
se muestra a continuación: 
 
Figura 4-23: Integración de los Procesos del Grupo de Materia Recurso. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la Figura 4-23, este proceso integra las actividades de conseguir los recursos 
humanos requeridos para llevar a cabo el proyecto, sus roles, responsabilidades y autoridades, 
según la naturaleza y complejidad del proyecto en cuestión dentro de la DGSC. 
ENTRADAS 
• Planes de proyecto 
• Cambios aprobados 
• Datos de progreso 
• Registro de problemas 
• Lecciones aprendidas 
• Cronograma 
• Alcance del proyecto 
• Estructura de desgloce 
del trabajo 
• Descripción roles 
• Disponibilidad de 
recursos 
• Requisitos de los 
recursos 
• Presupuesto y costos 
• Cierre de fase 
 
 
HERRAMIENTAS 
• Plantilla de minuta de 
reunión. 
• Sesiones de avance 
• Inspecciones de avance 
• Revisión documental 
 
 
SALIDAS 
• Solicitudes de cambio 
• Informes de avances  
• Indicadores de ejecución 
• Lecciones aprendidas 
• Instructivo para control 
y seguimiento de 
proyectos en la DGSC 
• Matriz de 
Comunicaciones  
• Plantilla de bitácora 
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 Además de las anteriores, también involucra las actividades por desarrollar para optimizar 
del desempeño del equipo y asegurar que son dispuestos de forma que se cumplan los requisitos 
del proyecto. 
 
Según los requerimientos descritos, las entradas, salidas y herramientas de este proceso se 
muestran a continuación:  
 
Cuadro 4.17: Proceso Gestionar el equipo del proyecto: entradas, herramientas y salidas  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Como una forma propuesta de evaluar los diferentes participantes de un proyecto en la 
DGSC, en el Anexo 22 del Apéndice L se muestra la plantilla DGSC-PT-19-2016 Evaluación 
desempeño participante proyecto. 
 
4.5.1.4.3. Proceso (4.3.20) controlar los riesgos        
 
Este contiene todos los procesos definidos en la INTE/ISO 21500: 2013, relativos al grupo 
de materia de riesgo, es decir, conlleva desde su identificación a partir de los diferentes objetivos 
del proyecto, la determinación de sus posibles impactos tanto positivos como negativos para el 
mismo y su priorización de acuerdo a su probabilidad e impacto de ocurrencia, para 
posteriormente determinar las acciones a realizar para mejorar las oportunidades y reducir las 
amenazas. Por último, contempla como se determina el efecto de estas medidas y si tal efecto ha 
ENTRADAS 
• Planes de proyecto 
• Requisitos de los 
recursos 
• Perfiles de los recursos 
• Documento 
Disponibilidad de los 
recursos 
• Descripción de los roles 
• Asignación del personal. 
• Estructura de desglose 
de trabajo 
• Cambios aprobados 
HERRAMIENTAS 
• Reuniones 
 
SALIDAS 
• Instructivo para 
seguimiento y control de 
proyectos en la DGSC 
• Plantilla evaluación del 
desempeño 
• Informe de evaluaciones 
de personal 
• Solicitudes de cambio 
• Acciones correctivas 
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sido el requerido. El proceso propuesto y su integración de las fases previas se muestran a 
continuación:  
 
Figura 4-24: Integración de los Procesos del Grupo de Materia Riesgo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para llevar a cabo este proceso las entradas, salidas y herramientas se definieron de la 
siguiente forma:  
 
Cuadro 4.18: Proceso Controlar los Riesgos: entradas, herramientas y salidas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 En el Anexo 15 del Apéndice L se muestra la plantilla DGSC-PT-13-2016 Matriz de 
Riesgos SEVRI, en la cual se contempla la herramienta definida por la Contraloría General de la 
Republica para la gestión de riesgos en las empresas públicas de Costa Rica, el Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).   
 
4.5.1.4.4. Proceso (4.3.34) realizar el control de la calidad. 
 
En este se agrupan todos los procesos relativos al grupo de materias de “Calidad” tal y 
como se muestra a continuación: 
ENTRADAS 
• Objetivos del proyecto 
• Identificación de los 
riesgos 
• Planes de proyecto 
HERRAMIENTAS 
• Reuniones 
• Metodología SEVRI  
SALIDAS 
• Plan de gestión de 
riesgos. 
• Plantilla de SEVRI 
adaptada a la DGSC 
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Figura 4-25: Integración de los Procesos del Grupo de Materia Calidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el mismo se determinarán los requisitos de calidad del proyecto, las normas aplicables, 
los entregables, las herramientas, documentación y sistemáticas requeridas o aplicables. 
 
Además, implica la evaluación de los entregables del proyecto y que las herramientas 
definidas fueron utilizadas, la determinación del cumplimiento de los objetivos y requisitos 
establecidos, las posibles causas de desviaciones y formas de eliminar el desempeño no 
satisfactorio. 
 
Para lo anterior las entradas y salidas requeridas de este proceso se muestran a 
continuación:  
 
Cuadro 4.19: Proceso Control de la Calidad: entradas, herramientas y salidas  
 
Fuente: Elaboración propia 
ENTRADAS 
• Objetivo del proyecto 
• Planes del proyecto 
• Requisitos de calidad 
del proyecto 
• Normativa aplicada al 
proyecto 
• Criterios de calidad del 
proyecto 
HERRAMIENTAS 
• Reuniones de equipo de 
proyecto. 
• 7 Herramientas básicas 
de calidad  
SALIDAS 
• Instructivo para 
seguimiento y control de 
proyectos en la DGSC 
• Plantilla seguimiento y 
control 
• Informes de avance 
• Solicitudes de 
inspección 
• Entregables verificados 
• Acciones correctivas 
• Registro de cambios 
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Como puede apreciarse, las herramientas propuestas giran en torno al seguimiento y control 
que se vaya dando dentro del proyecto en el tema de calidad específicamente, el cual es 
trascendente para asegurar el éxito del entregable requerido y la satisfacción del cliente. En el 
Anexo 16 del Apéndice L se muestra la plantilla, en donde se identificarán los requerimientos de 
calidad del proyecto por verificar en el proceso de seguimiento y control. 
 
4.5.1.4.5. Proceso (4.3.40) gestionar las comunicaciones. 
 
Como se ha presentado los procesos anteriores, este comprende la siguiente integración: 
 
 
    Figura 4-26: Integración de los Procesos del Grupo de Materia Comunicación 
    Fuente: Elaboración propia 
 
 El proceso de “Gestionar las Comunicaciones” propuesto, incluye desde la determinación 
de las necesidades de comunicación e información hasta el aseguramiento de que las mismas 
hayan sido satisfechas.  Para ello, se proponen las siguientes entradas y salidas del proceso: 
 
Cuadro 4.20: Proceso Gestionar las Comunicaciones: entradas, herramientas y salidas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ENTRADAS 
• Registro de interesados 
• Matriz de partes 
interesadas  
• Plan de gestión de 
interesados  
• Factores ambientales 
 
 
HERRAMIENTAS 
• Reuniones de equipo de 
trabajo 
• Tecnologías de 
comunicación 
 
SALIDAS 
• Matriz de 
comunicaciones 
• Información disponible 
y oportuna segun las 
necesidades de los 
interesados 
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En el Anexo 8 del Apéndice L se muestra la plantilla en donde se muestra la matriz de 
comunicaciones propuesta para el proyecto. 
 
El flujograma para la Fase de Ejecución, se muestra a continuación: 
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Requerimientos 
de Plan de 
proyecto
Ejecutar las 
actividades
Dirigir el 
trabajo del 
proyecto
Cambios 
aprobados
Plantilla de 
bitácora
Realizar 
seguimiento 
y evaluar 
desempeño
¿Está de acuerdo a 
lo planificado? 
Indicadores
Comunicar 
cambios a 
partes 
interesadas
Ejecutar 
control de 
cambios
Plantilla de 
control y 
seguimiento
NO
SI
Instructivo 
de control de 
cambios
Ajustar acta y 
planes
Informes de 
avance
Plantilla 
lecciones 
aprendidas
Planes de 
acción
FIN
Gestionar el 
equipo del 
proyecto
Controlar los 
riesgos
Análisis de 
riesgos
Plantilla 
SEVRI
Reuniones de 
avance
Diagramas de 
control
Entregables 
vefificados
Gestionar las 
comunicaciones
Matriz de 
comunicaciones
Plantilla 
minuta
Plantilla plan 
de acción
Plantilla de 
evauación 
desempeño
 
Figura 4-27: Flujograma de la Fase de Ejecución. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.5.2. Revisión documental de activos actuales de gestión de proyectos  
 
Para determinar los activos actuales en gestión de proyectos que dispone la DGSC, se 
aplicó una entrevista (ver estructura de entrevista en el apéndice I) al Director del Área de 
Desarrollo Estratégico y al Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, ya que son 
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los encargados de llevar el control y emitir las directrices con respecto a herramientas, 
documentación y otros recursos utilizados en los proyectos. 
 
Los activos actuales en gestión de proyectos utilizados, según los entrevistados son los 
siguientes: 
Cuadro 4.21: Listado actual de herramientas en Gestión de proyectos 
Software Personal que lo utilizan: Requiere formación 
Paquete Básico de Office Todos Sí 
Microsoft Outlook
®
 Todos No 
Microsoft Project
®
 Se cuenta 5 licencias Sí 
Carpetas compartidas en el servidor Personal de proyectos No 
 
PLANTILLAS:                                          Personal que las utiliza            Requiere formación 
Perfil para proyectos Personal de proyectos Sí 
Minuta de reunión Todos  No 
PROCEDIMIENTOS:                                          Personal que las utiliza            Requiere formación 
Se carece de procedimientos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Adicional a lo mostrado en el cuadro anterior, se han utilizado diferentes tipos de 
informes, sin embargo, los mismos no se incluyen, ya que varían sustancialmente, según el 
proyecto realizado. 
 
4.5.3. Elaborar diferentes herramientas  
  
La Guía Metodológica para la gestión de proyectos en la DGSC, estará compuesta por 
varios procesos estructurados en el ciclo de vida propuesto, por lo que cada uno se incorporará 
según las diferentes fases adaptadas a los procesos a la norma INTE/ISO 21500:2013. 
 
A continuación, se muestran las diferentes herramientas, plantillas, e instructivos que se 
han considerado para los proyectos estratégicos de la DGSC, según las fases del ciclo de vida y 
los procesos seleccionados. 
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Figura 4-28: Herramientas, plantillas e instructivos de la Guía Metodológica para la DGSC. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cada una de estas herramientas, plantillas e instructivos de la figura anterior, se 
incorporarán a la Guía Metodológica, la cual se muestra en el Apéndice L. Dentro de los activos 
de la organización que se tomaron en cuenta para la elaboración de las mismas, las plantillas de 
minuta y la adaptación de la plantilla Perfil tanto en el acta de constitución como en el plan de 
proyectos. Se consideran adaptaciones, puesto que se incluyeron elementos que se consideraban 
necesarios como por ejemplo un apartado para aprobaciones. 
 
4.6. Estrategia para la Implementación de la Guía Metodológica 
 
El éxito de la guía propuesta dependerá de una adecuada estrategia de implementación, por 
lo que, para definirla se adaptarán los elementos propuestos por Graw (2015). 
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4.6.1. Definición de plazos 
 
Para definir la estrategia de implementación de la guía metodológica, se requiere establecer 
los plazos necesarios para su desarrollo. El cumplimiento de los mismos dependerá del grado de 
involucramiento de los distintos participantes, pero, sobre todo, del apoyo de la alta dirección. 
 
A continuación, se determinan las actividades, los entregables, plazos y los diferentes 
responsables. 
 
4.6.1.1. Actividades 
 
La estrategia de implementación propuesta está estructurada mediante tres actividades 
fundamentales: Plan de gestión del cambio, el Plan de capacitación y el Plan piloto. Al respecto, 
se muestra la estructura de descomposición del trabajo definida para las mismas: 
 
       Figura 4-29: EDT de la Estratégica de Implementación para la Guía Metodológica. 
       Fuente: Elaboración propia 
 
Como temas clave dentro de los entregables definidos, se destacan cinco actividades 
semanales relacionadas con el tema de gestión del cambio y sensibilización inicial en gestión de 
proyectos. Cada una de estas actividades constará de cuatro horas y deberán contemplar aquellos 
profesionales con mayor participación en proyectos (seis en total), junto con los Directores de 
Áreas Funcionales (los cuatro actuales) que fungen como directores de proyectos y el 
Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo. 
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 Posterior a este proceso inicial y a partir de sus resultados, se define y ejecuta un plan de 
comunicación a los diferentes involucrados, para posteriormente iniciar con la ejecución del Plan 
de Capacitación en donde se estimó necesario capacitar en la norma INTE/ISO 21500: 2013. Se 
plantea que en dicha capacitación participen el Coordinador de la Unidad de Investigación y 
Desarrollo, los Directores de Áreas Funcionales y los profesionales participantes en proyectos 
estratégicos definidos anteriormente. Por cuestión de restricciones presupuestarias no se 
plantearán otras capacitaciones externas, porque se considera que el personal del Área de 
Desarrollo Estratégico cuenta con las nociones básicas que se estarían complementando con la 
capacitación en la INTE/ISO 21500: 2013.  
 
Posterior a estas, puede decirse que por la sensibilización inicial, los participantes ya están 
lo suficientemente familiarizados con temas relativos en gestión de proyectos, de manera que 
pueda iniciarse con la inducción en la guía y sus diferentes herramientas. Una vez formados en 
las mismas, el Director del Área de Desarrollo Estratégico junto el Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo elegirán uno de los proyectos a modo de plan piloto con lo cual busca 
realizarse los ajustes necesarios para la puesta en marcha definitiva de la aplicación de la guía 
metodológica en la totalidad de los proyectos estratégicos de la DGSC. Esta puesta en marcha se 
requiere que sea iniciada de manera formal mediante una directriz de la Alta Administración.  
 
4.6.1.2. Cronograma 
 
Las actividades planteadas anteriormente se distribuyeron en el tiempo, tomando en cuenta 
los siguientes recursos profesionales involucrados: 
 Director General del Servicio Civil. 
 Director del Área de Desarrollo Estratégico. 
 Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo. 
 Cuatro Directores de Áreas Funcionales. 
 Seis profesionales participantes de proyectos. 
 
Se toman como otros parámetros:  
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 Punto de inicio: La fecha de inicio planteada es el 6 de junio del 2016, cuando la 
guía ya esté debidamente entregada a la DGSC. 
 Horario: Se utiliza el horario actual de la organización con semanas laborales de 
cinco días, con horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m., sin uso de tiempo 
extraordinario.  
 Se tomaron en cuenta los feriados establecidos por ley y el periodo de vacaciones de 
fin de año. 
 La aprobación de la guía por parte del Director General de la DGSC se toma como 
un hito que debe cumplirse al final de todo el proceso de implantación. 
 
El cronograma planteado en Microsoft Project
®
 se muestra a continuación: 
 
Cuadro 4.22: Cronograma para la Estrategia de Implementación para la Guía Metodológica. 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en el cuadro anterior, la implementación estaría contemplándose dentro de 
un intervalo cercano a las 24 semanas, finalizando el 21 de noviembre del 2016, con actividades 
que suman más de 1. 000 horas por parte de los diferentes recursos de la organización.  
 
4.6.1.3. Costos  
 
En el cronograma mostrado anteriormente en la Figura 4.31, se asignaron a los diferentes 
recursos los salarios con cargas sociales (costo para la organización) en que se incurriría para este 
periodo (no se muestra el dato específico de cada recurso por efectos de confidencialidad), 
obteniéndose un costo por salarios del recurso humano de 13.287, 071 colones para la estrategia 
de implementación. 
 
Adicionalmente a estos, se debe contemplar dentro de los costos, la formación en 
INTE/ISO 21500: 2013, cotizada por INTECO para su programa de capacitación 2016 en $295 
por persona
2
. Para esta capacitación se propone que participen 11 personas (Coordinador de la 
Unidad de Investigación y Desarrollo, Directores de Áreas Funcionales y profesionales).  
 
Además, se debe tomar en cuenta que durante la capacitación se abordarán algunos 
elementos en los que se requerirá Microsoft Project
® 
y que actualmente la DGSC no posee la 
totalidad de las licencias requeridas, por lo que se cotizó en el sitio web de Microsoft
®
 el costo de 
10 licencias mensuales de Project Pro 365 (Microsoft Office, 2016).       
 
El costo asociado a estas licencias que, en un plazo de seis meses (periodo aproximado), 
sería de 1.800 dólares, unos 975. 276,00 colones al tipo de cambio actual de referencia (Banco 
Central de Costa Rica, 2016). 
 
Tomando en cuenta los parámetros anteriores, los costos estimados asociados al plan de 
implementación superan los 16 millones, el resumen de la distribución de los mismos se muestra 
a continuación: 
 
                                                        
2
 Monto suministrado por Unidad de Formación, INTECO 
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Tabla 4-2: Resumen de costos estimados 
Costos estimados
3
 
 
Monto en dólares Monto en colones 
Mano de obra 
 
₡13 287 071 
Curso INTE/ISO 21500: 2013 3 245 ₡1 758 206 
Licencias MS Project 1 800 ₡975 276 
Monto total estimado implementación 
(colones): 
₡16 020 553 
    Fuente: Elaboración propia 
 
4.6.2. Plan gestión del cambio  
 
La implementación de la guía metodología para la gestión de proyectos en la DGSC, 
implica un cambio en la cultura organizacional. Los funcionarios que se ven directamente 
afectadas pueden llegar a presentar resistencia al cambio, en especial a los responsables directos 
de los proyectos, ya que ellos se verán obligados a seguir y ejecutar nuevos procesos, y trabajar 
con plantillas y formatos estandarizados, lo que puede ser visto como carga extra de trabajo.  
 
Es importante para mitigar una posible resistencia al cambio, que desde el inicio de la 
implementación se involucren tanto a los profesionales como a los Directores de Áreas 
Funcionales en el tema de proyectos, para que sean partícipes del proceso de transformación de 
sus actividades y responsabilidades, y así, poco a poco, se logre que se adapten a la nueva forma 
de trabajar y que, a su vez, se comprometan con el nuevo método de trabajo. 
 
 A continuación, se propone una secuencia de pasos que se utilizarán como referencia para 
gestionar adecuadamente el cambio y las comunicaciones, producto de la aplicación de la Guía 
Metodológica para la Gestión de Proyectos en la DGSC, estos pasos fueron adaptados de la 
metodología usada por Graw (2015). 
 
                                                        
3
 *Tipo de cambio: 541,82 colones 
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       Figura 4-30: Etapas para el Plan de Gestión del Cambio. 
                    Fuente: Elaboración propia 
 
4.6.2.1. Gestión del cambio 
 
Para minimizar el impacto que generará la implementación de la guía metodológica en la 
DGSC, se tendrá en cuenta los impactos directos o indirectos que genera la implementación del 
proyecto en la institución y que deben ser manejados para garantizar el éxito del cambio: 
  
 Tecnología: La propuesta de la guía metodológica se adaptará a las particularidades 
de la organización y a los sistemas actuales, por lo que se requerirá el Paquete básico de 
Office ( el cual se cuenta de manera generalizada en la organización),  adquirir  licencias 
Microsoft  Project para cada uno de los funcionarios que estén vinculados en los 
proyectos (actualmente solo cuentan con 5 licencias, por lo que inicialmente las 
herramientas y planillas se encuentran desarrolladas en Microsoft Excel, pero  
posteriormente se requiere realizar la transición a Microsoft Project
®
, conforme la 
organización vaya adquiriendo madurez en gestión de proyectos ), se debe tener espacio 
específico  en el Servidor para el manejo integrado de los proyectos, el manejo de datos 
en principio se manejarán mediante carpetas electrónicas compartidas, pero conforme la 
organización vaya madurando en el tema de proyecto, deberá obtener sistemas que 
soporte el trasiego de documentos en forma sincrónica. 
  Organización: Actualmente la estructura de la DGSC es funcional, por lo que la guía 
metodológica debe adecuarse a la estructura actual. Además, se carece de presupuesto 
específico para proyectos, por lo que deberá preverse una partida específica para los 
mismos en el presupuesto institucional, para tener un mayor control de los recursos que 
direccionen a estos.  
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 Recurso Humano/ Cultura: Actualmente el recurso humano carece de habilidades y 
conocimientos sobre la gestión de proyectos, por lo que deben realzarse sensibilizaciones 
y capacitaciones a todos los niveles en el tema. 
  Procesos: La guía metodológica propone una nueva forma de trabajar, nuevas 
políticas y documentación, por lo que se deben incorporar en los procesos institucionales. 
 
4.6.2.2. Gestión de sensibilización  
 
El objetivo es desarrollar las competencias en dirección de proyectos y socializar los 
conceptos de gerencia de proyectos entre los directivos y colaboradores que van a ser impactados 
por el cambio, se busca que todos en la institución hablen el mismo lenguaje.  
 
Por lo anterior se propone presentar los siguientes temas en la sensibilización y en la 
capacitación:  
 
 Gerencia de Proyectos  
 Lo que no puede medirse, no puede gestionarse.  
 Planificar un proyecto no garantiza su éxito; no planificar un proyecto, garantiza su 
fracaso.  
 Alguien debe controlar y gestionar la ejecución del proyecto en cuanto a alcance, 
tiempo, costo, calidad, riesgos, recursos y satisfacción del cliente. El Gerente de 
Proyecto dedica todo su tiempo a estas labores.  
 La ejecución de proyectos requiere un método formal, sistémico y estructurado.  
 
¿Qué es un proyecto?  
 Emprendimiento temporal con un inicio y un fin, el cual crea un servicio o producto.  
 El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, o cuando formalmente 
finalice el proyecto. 
 
 Problemas comunes en un proyecto.  
Principales problemas que se encuentran al ejecutar un proyecto son:  
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 Que se presenten cambios en el alcance.  
 Que los proyectos nunca terminan.  
 Que los proyectos superen el presupuesto asignado. 
 Que los usuarios queden insatisfechos con los resultados del proyecto.  
 Que los proyectos representen un trabajo excesivo. 
 
 ¿Qué es la gerencia de proyectos?  
 Es la aplicación de habilidades, conocimientos, herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto, para que cumpla con los objetivos del mismo.  
 Las fases, y ciclo de vida de los proyectos.  
 Que son procesos, plantillas e instructivos  
 
¿Para qué gestionar los proyectos?  
 Para asegurar que los proyectos tienen apoyo directo a los planes estratégicos y operativos 
de la institución. 
 Para incrementar el % de proyectos exitosos (completados a tiempo, dentro del 
presupuesto cumpliendo con todas las especificaciones).  
 Para incrementar la satisfacción de los clientes internos. 
 Para incrementar significativamente la productividad de los empleados.  
 Reducción de costos. 
 Para incrementar la satisfacción externa de los clientes externos.  
 
¿Para que una guía metodológica para la gestión de proyectos?  
 Adoptar una metodología estándar para la gerencia de proyectos.  
 Incrementar el % de proyectos exitosos.  
 Asegurar que los proyectos en los que se ejecutan, soportan o están alineados con los 
planes estratégicos de la empresa.  
 Adoptar un proceso que asegure la alineación de cada área de la organización en la 
selección, priorización y ejecución de sus proyectos clave. 
 Adoptar nuevos estándares de Gerencia de Proyectos.  
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4.6.2.3.  Gestión de las comunicaciones 
  
Para implementar la guía metodológica, se sugiere que se tengan en cuenta los siguientes 
aspectos: 
  
a) Objetivos de la estrategia de comunicaciones: 
 La estrategia de comunicaciones tiene como objetivo principal aportar al fortalecimiento 
del compromiso, manejar las expectativas y brindar conocimiento al grupo impactado por 
la implementación de la guía mediante una dinámica de información clara, constante y 
confiable hacia todas y cada una de las personas involucradas en las diferentes etapas. 
 Informar a los funcionarios involucrados, sobre las características de la guía (objetivos, 
alcance, desarrollo), enfatizando en los beneficios, fortalezas e importancia. Usando para 
ello los medios de comunicación que existan: correo electrónico, carpetas compartidas, 
carteles, pizarras informativas, entre otras 
 Minimizar los niveles de incertidumbre, desinformación y comentarios informales que se 
generan a lo largo de la implementación de la guía.  
 Desarrollar campañas de comunicación que faciliten el cambio y reduzcan la resistencia al 
cambio de las personas.  
 
b) Definir la metodología del plan de comunicaciones:  
 Definir los medios de comunicación por utilizar. 
 Elaborar una matriz de comunicaciones. 
 Definir el contenido de los comunicados. 
 
c) Temas a comunicar:   
 Información del proyecto de implementación de la guía metodológica.  
 Explicación sobre las metodologías por utilizar durante el desarrollo del proyecto. 
 Necesidad del cambio.  
 Beneficios del cambio.  
 Avances y logros del proyecto.  
 Cambios en los procesos.  
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 Temas relacionados con el equipo de proyecto. 
 
4.6.3. Plan de capacitación.  
 
En los pasos anteriores se habló de nuevos roles, esto porque puede ocurrir que las 
personas no tengan el suficiente conocimiento en gerencia de proyectos y por consiguiente no 
tengan la experiencia requerida en el desarrollo de esta guía, por lo que deberá elaborarse y 
ejecutarse un plan de capacitación adecuado de manera que se nivele el conocimiento en el tema. 
   
El plan de capacitación se debe elaborar teniendo en cuenta que los Directores de Áreas 
Funcionales y el equipo de los proyectos sean capaces de comprender los procesos, aplicar la 
metodología, diligenciar los formatos y plantillas que se usarán en la ejecución de sus roles por 
medio de las diferentes fases de ciclo de vida que cuentan los proyectos estratégicos. 
 
Los siguientes aspectos, deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de un adecuado 
plan de capacitación para los funcionarios involucrados. 
 
4.6.3.1. Objetivos del plan de capacitación.  
 El objetivo del plan debería ser desarrollar conocimientos y habilidades en los integrantes 
del equipo necesarios para la ejecución de proyectos.  
 Desarrollar habilidades interpersonales conocidas como habilidades blandas, para el 
desarrollo integral del equipo de gerencia de proyectos.  
 Definir la estrategia y plan de capacitación, para realizar el seguimiento al aprendizaje 
que debe quedar en los usuarios claves de los proyectos.  
 Debe tener en cuenta para los procesos de capacitación lo siguiente:  
 Integrantes del equipo de trabajo de los proyectos.  
 Director General de Servicio Civil. 
  Director del Área de Desarrollo Estratégico. 
 Funcionarios del Área de Desarrollo Estratégico como el Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo. 
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 Directores de Áreas Funcionales involucrados.  
 
4.6.3.2. Metodología del plan de capacitación. 
 
Tal y como se definió en el cronograma Figura 4.31, se tienen varias actividades para 
realizar la capacitación en materia de gestión de proyectos y en específico la utilización de la guía 
metodológica propuesta: 
 
a) Capacitación de la INTE/ISO 21500: 2013: se propone gestionar el curso mediante el 
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), pues es el traductor oficial de la norma 
para nuestro país, y es reconocido en temas de capacitación sobre este tema. Dado a que, 
actualmente, INTECO tiene programada para este año, formación en esta norma, como parte de 
su programa de capacitación anual (Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 2016), las 
fechas propuestas se ajustan al mismo (del 12 y 13 de julio del 2016).  
 
b) Capacitación del uso de la guía metodológica: se propone una formación posterior a la 
entrega del proyecto por parte de los autores, la cual estaría dirigida al Coordinador de la Unidad 
de Investigación y Desarrollo, quién es el profesional con mayores conocimientos en dirección de 
proyectos y sería el encargado de la trazabilidad de las diferentes herramientas de la guía y la 
capacitación interna posterior. Esta formación contemplará aspectos relacionados con la 
aplicación de las herramientas de la guía y la trazabilidad de estas, así como los roles y 
responsabilidades para cada proyecto.  
 
4.6.4.  Plan Piloto  
 
El plan piloto corresponde a la selección de un proyecto para la aplicación de la guía y sus 
diferentes herramientas. El proyecto seleccionado deberá tener las siguientes características: 
 Que contemple todas las fases del ciclo de vida. 
 Que sea fundamentado con los objetivos del plan estratégico. 
 Que haya sido seleccionado y priorizado por la Dirección General.  
 Que tengan los insumos de información requeridos por la guía. 
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El periodo definido para este piloto es de un mes, para posteriormente entrar en una etapa 
de ajustes y cambios según lo requiera la guía metodológica. A partir de estos se deben 
documentar las lecciones aprendidas necesarias, y una vez que la guía sea determinada como 
funcional, se gestiona la aprobación por parte del Director General de la DGSC, para iniciar su 
implementación a todos los proyectos estratégicos en el periodo 2017 en adelante.   
 
Como parte de la integración propuesta en la metodología en el Apéndice M se muestra un 
prototipo inicial que proponen los autores como herramienta para la Gestión de Proyectos en la 
DGSC, en el cual se integraría en un solo documento de Microsoft Excel
®
 la totalidad de la 
gestión documental de un proyecto. 
 
Esta herramienta puede utilizarse desde el plan piloto o conforme la organización madure 
en el uso de las plantillas. Lo ideal es que sea ajustada conforme los cambios surgidos a partir de 
la ejecución de la estrategia de implementación y se desarrolle un manual de usuario que incluya 
dichos cambios. En un futuro incluso, puede pensarse en desarrollar una solución en una 
plataforma de software a la medida a la que este prototipo sirva como base.  
4.6.5. Roles y responsabilidades de implementación 
 
Para una correcta aplicación y registro de las plantillas de un proyecto estratégico se 
requiere un rol fundamental de los directores de las Áreas Funcionales quienes coordinan los 
diferentes proyectos. Si bien es cierto, para estos es difícil asumir el registro de la información en 
cada una de las plantillas que se solicitan en la guía metodológica; pueden delegar esta función, 
claro que sin desligarse de la responsabilidad que tienen sobre los documentos. Así bien, en la 
formación descrita anteriormente se definen seis (6) profesionales participantes en proyectos, los 
cuales pueden dar soporte en el llenado de las diferentes plantillas, las cuales posteriormente 
serán revisadas por el director de Área Funcional correspondiente y una vez validadas, serán 
remitidas al Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo. 
 
 Los autores del presente documento darán acompañamiento al Coordinador de la Unidad 
de Investigación y Desarrollo durante la etapa de implementación de forma que pueda desarrollar 
las habilidades requeridas para ser el encargado del manejo de la herramienta propuesta.   
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Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1 Conclusiones 
 
Luego de desarrollar las diferentes actividades correspondientes a cada uno de los objetivos 
planteados, aplicar las diferentes herramientas de investigación propuestas, realizar el respectivo 
análisis de los datos obtenidos y plantear la propuesta de mejora, se tienen las siguientes 
conclusiones: 
 
 Según el diagnóstico realizado, se determina que los proyectos estratégicos de la DGSC, 
presentan mayores oportunidades de mejora en temas como riesgos, costos, recursos 
humanos, calidad, registro de lecciones aprendidas y documentación de los cierres de los 
proyectos, evidenciado por la falta de registros y uniformidad de las actividades, ya que 
actualmente estos varían según el proyecto y el Director del Área Funcional a cargo. 
 El modelo de madurez seleccionado, el Project Management Maturity Model (PMMM) de 
Harold Kerzner, se adapta a la realidad actual de la gestión de proyectos estratégicos de la 
organización en cuanto a criterios como relación geográfica, actualización, aplicabilidad a 
proyectos del sector público, sistema de medición, facilidad de uso y costo de la 
evaluación.   
 Según los resultados del modelo de madurez aplicado (Project Management Maturity 
Model) la organización se ubica en el nivel 1, pues presenta áreas de mejora en la mayoría 
de los principales temas de gestión de proyectos y no está orientada hacia esta de forma 
suficiente como para que permita pasar a niveles subsecuentes de dicho modelo. 
 Dentro de los resultados del análisis de brecha (Gap Analysis) se destacan como hallazgos 
principales la necesidad de generar activos documentales para los proyectos, y el 
requerimiento de un proceso de seguimiento y control que se ejecute de forma 
sistematizada y periódica.   
 Como principal oportunidad de mejora del diagnóstico se tiene que la DGSC requiere de 
lineamientos sobre la gestión de sus proyectos estratégicos, en donde se identifiquen y 
estandaricen plantillas e instructivos que apoyen la gestión.  
 Actualmente la DGSC, cuenta con el recurso humano para ejercer el rol de seguimiento y 
control, por lo que, si se le proporcionan las herramientas y la capacitación en el proceso 
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establecido para la guía metodológica propuesta, estos profesionales pueden guiar el 
proceso de mejora requerido para reducir la brecha. 
 La guía metodológica propuesta, se basa en el marco referencia brindado por la Norma 
INTE/ISO 21500: 2013. Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos, el cual se 
seleccionó debido a que se ajusta a las necesidades definidas por la organización, en lo 
que respecta a parámetros como relación geográfica, traducción al español, versión 
actualizada, aplicabilidad a proyectos de gestión pública, respaldo de alguna institución en 
el país y sobre todo la compatibilidad con normas que hayan sido adaptadas y utilizadas 
anteriormente por la DGSC. 
 La inclusión de una fase inicial (denominada “Inicio”) en el ciclo de vida actual 
identificado supone una oportunidad de mejora, debido a que contempla actividades 
fundamentales en la gestión de proyectos que actualmente no se están ejecutando como la 
formalización, la definición de parámetros iniciales y, sobre todo, la aprobación formal 
del proyecto.   
 El seguimiento y control sistemático, así como los procesos comunes propuestos (control 
de cambios, gestión de interesados, cierre de fase y gestión de partes interesadas) tienen 
como fin servir como elementos integradores de las diferentes fases del ciclo de vida de la 
gestión de proyectos estratégicos en la DGSC.   
 La estructura de la guía metodológica planteada para la gestión de proyectos estratégicos 
en la DGSC se ajusta a las plataformas tecnológicas con que actualmente cuenta la 
organización y propone herramientas de uso común, fácil actualización y adaptación 
según evolucione el grado de madurez organizacional.  
 Los procedimientos y plantillas de la Guía Metodológica para la gestión de proyectos 
estratégicos de la DGSC, están determinadas por sus necesidades actuales, sin embargo, 
estas varían en cantidad y complejidad según la organización vaya madurando en el tema.  
 La estrategia planteada se ajusta a las necesidades internas de la institución ya que 
contempla tanto los recursos actuales como las acciones necesarias para desarrollar la 
implementación de la Guía Metodológica para los proyectos estratégicos. 
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5.2 Recomendaciones 
 
Se plantean las siguientes recomendaciones a: 
 
 El Director General de Servicio Civil, deberá emitir una directriz para que la guía sea de 
aplicación obligatoria en todos sus apartados. 
 El Director General de Servicio Civil, analizar la necesidad institucional de tener una 
unidad específica para el desarrollo de los proyectos. 
 El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo deberá custodiar los registros 
y actualizar las plantillas de la guía según las necesidades del entorno y la organización. 
 El Director del Área de Desarrollo Estratégico, deberá realizar un levantamiento de 
perfiles profesionales de los funcionarios que normalmente son asignados a proyectos 
estratégicos, con el fin de determinar las habilidades y competencias que posee cada uno e 
identificar las necesidades de capacitación individuales.  
 El Coordinador de la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos deberá 
incluir en los perfiles de los cargos relacionados con la gestión de proyectos, las 
responsabilidades y funciones vinculadas con este tema. 
 El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, deberá realizar sesiones de 
transferencia de información de la guía metodológica con los demás profesionales de la 
DGSC, con el fin de normalizar el uso de lenguaje común y cuando se requieran poder 
integrarlos a los proyectos.  
  El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, deberá realizar un manual de 
usuario de la guía metodológica que será utilizada mediante Microsoft Excel
®
. 
 Luego de realizar los ajustes en la herramienta que contempla las plantillas en Microsoft 
Excel
®
 de la propuesta como producto del piloto, el Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo deberá elaborar un manual de usuario para su correcta 
utilización y asignar un sitio en el servidor (con niveles de permisos) para su correcta 
utilización.  
 Los Directores de las Áreas Funcionales, conforme se implemente la propuesta y la 
organización vaya madurando en el tema de gestión de proyectos, deben ser formados en 
la herramienta Microsoft Project
® 
nivel avanzado. 
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 El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, deberá analizar la posibilidad 
de realizar una nueva medición de madurez conforme se vaya creando cultura en gestión 
de proyectos.  
 El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo es el responsable de liderar el 
proceso de implementación y mejora de la propuesta, por lo que el flujo de información 
de los proyectos debe canalizarse hacia él a través de los Directores de Áreas Funcionales.  
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Apéndice A 
Lista de Chequeo sobre el estado actual de la DGSC en gestión de proyectos 
Marque con una equis (X) la respuesta correcta: 
PREGUNTAS 
Respuestas 
SI NO 
1. ¿Se cuenta con Acta de constitución del proyecto?     
2. ¿Se realiza un monitoreo y control en los proyectos?     
3. ¿Se identifican y documentan las lecciones aprendidas?     
4. ¿Se realiza el cierre de los proyectos?     
5. ¿Se ejecuta un control integrado en los cambios de los proyectos?     
6. ¿Se recopilan los requisitos de los proyectos?     
7. ¿Se define el alcance de los proyectos?     
8. ¿Se crea un EDT?     
9. ¿Se verifica el alcance?     
10. ¿Se controla el alcance?     
11. ¿Se definen las actividades?     
12. ¿Se secuencian las actividades?     
13. ¿Se estiman los recursos de las actividades?     
14. ¿Se desarrolló un cronograma?     
15. ¿Se cuenta con la estimación de los costos?     
16. ¿Se tienen determinados los presupuestos?     
17. ¿Se cuenta con un control de costos?     
18. ¿Se cuenta con planificación de la calidad?     
19. ¿Se tienen listas de verificación de calidad?     
20. ¿Se cuentan con meticas de calidad?     
21. ¿Se cuenta con una delimitación de los recursos humanos necesarios para el 
proyecto? 
    
22. ¿Se cuenta con apartado donde se identifique las capacidades del recurso 
humano para el proyecto? 
    
23. ¿Se cuenta con un Plan de Gestión de comunicaciones?   
 24. ¿Se cuenta con informes de desempeño?    
25. ¿Se determinan los riesgos?     
26. ¿Se cuenta con análisis de riegos cuantitativos?     
27. ¿Se cuenta con análisis de riegos cualitativos?     
28. ¿Existe una planificación para la respuesta a los riesgos?     
29. ¿Existe una planificación de las adquisiciones   
 30. ¿Existen evidencias de que se controlan las adquisiciones    
31. ¿Se identifican los interesados del proyecto?     
32. ¿Se cuenta con una matriz de poder-influencia de los interesados?     
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Apéndice B 
Cuestionario Grupo de Procesos 
Grupos de 
Procesos 
PREGUNTA 
Iniciación 
1. ¿Cómo nace un proyecto en la DGSC? ¿Son ideas? ¿Oportunidades? ¿Son 
parte de la Planeación estratégica? 
2. ¿Existe un equipo de trabajo exclusivo para este tipo de proyectos? ¿Cómo 
definen a los participantes del proyecto? (identificación de los interesados) 
3. ¿Involucran a los interesados (clientes internos y externos, patrocinadores 
etc.) en la toma de decisiones cuando inician los proyectos? 
4. ¿Realizan algún documento que autorice formalmente el proyecto, que 
indique la información general y los requisitos iniciales del proyecto que 
satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados? 
Planificación 
1. ¿Documentan el alcance? (in scope – out scope) 
2. ¿Después de definir el alcance del proyecto, ¿cómo dividen el trabajo o las 
acciones específicas para lograr obtener los entregables?  (definición de 
actividades y secuenciarlas) 
3. ¿Cómo estiman los recursos que se necesitan para el desarrollo de estas 
actividades? (cantidad de materiales, de personas, equipos o suministros) 
4. ¿Cómo estiman los tiempos de estas actividades? (cronograma, estimar 
¿restricciones al cronograma? 
5. ¿Cómo preparan la estimación de los costos y el presupuesto? 
6. ¿Qué tipo de normas de calidad tienen identificadas para este tipo de 
proyectos? ¿Cómo aseguran la calidad? 
7. ¿En el momento de definición del equipo de trabajo, documentan los roles, las 
responsabilidades y habilidades requeridas y cómo será la comunicación entre 
todos? 
8. ¿Cómo realizan o determinan los riesgos? ¿Los cualifican, los cuantifican? 
9. ¿Cómo definen las necesidades de compras para el proyecto?  
Ejecución 
1. ¿En el momento de la ejecución cuando se presentan cambios que generen 
impacto frente a lo planeado, como lo manejan? 
2. ¿Existen espacios planeados de retroalimentación al personal? ¿Cómo 
resuelven los problemas? ¿Lo documentan? 
Seguimiento y 
Control 
1. ¿Cómo supervisan el avance de los proyectos?  
2. ¿Qué tipo de informes realizan para conocer que se está ejecutando según la 
planificación? ¿Qué periodicidad? ¿Hacen realimentación de ellos? ¿Quedan 
incluidos y formalizados la aceptación de los entregables? 
3. ¿Cómo controlan el presupuesto versus el cronograma, los riesgos? 
Cierre 
1. ¿Cómo hacen el cierre de los proyectos? ¿Manejan algún formato? 
2. ¿Documentan Lecciones Aprendidas? 
 
 136 
 
Apéndice C 
Entrevista sobre la Gestión de proyectos en la DGSC 
    
Entrevista estructurada y cerrada, para los sujetos de información previamente identificados en el 
Capítulo III.              
Marcar solo una posibilidad por pregunta        
      
1. Considera que ¿antes de iniciar un proyecto, se deba tener un acta de constitución?   
(      ) Muy importante      (      ) Importante       (      ) Poco importante      (      ) Nada importante 
2. ¿Qué tan importante es para usted que exista un proceso de monitoreo y control durante todo el 
proyecto?         
(      ) Muy importante      (      ) Importante       (      ) Poco importante      (      ) Nada importante 
3. En caso de que existan cambios durante el proyecto. ¿Qué tan importante es que estos cambios 
se deben registrar?         
(      ) Muy importante      (      ) Importante       (      ) Poco importante      (      ) Nada importante 
4. ¿Qué tan importante es que los proyectos en la DGSC tengan una línea base?. Es decir que se 
determine el alcance del proyecto         
(      ) Muy importante      (      ) Importante       (      ) Poco importante      (      ) Nada importante 
5. ¿Considera necesario que los proyectos se vayan cerrando por etapas o fases, en forma total , 
ambas? 
(        ) Por etapas o fases                      (        ) Total                      (        ) Ambas   
6. ¿Los proyectos en la DGSC, debe estar estructurados en entregables?     
(        ) SI                (        ) NO          
7. ¿Considera que debe haber un control del alcance?       
(        ) SI                (        ) NO      
8. ¿Qué tan importante es que antes de iniciar los proyectos, se deba definir cronogramas, 
actividades, secuenciarlas, estimar los recursos de las actividades?     
(      ) Muy importante      (      ) Importante       (      ) Poco importante      (      ) Nada importante 
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9. ¿Qué tan importante es que los proyectos contemplen objetivos y políticas de calidad a fin de 
que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido?     
(      ) Muy importante      (      ) Importante       (      ) Poco importante      (      ) Nada importante 
10. ¿Qué tan importante es estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete 
el proyecto dentro del presupuesto aprobado?        
(      ) Muy importante      (      ) Importante       (      ) Poco importante      (      ) Nada importante 
11. ¿Qué tan importante es determinar los recursos humanos, asignar roles y responsabilidades 
antes de iniciar el proyecto?         
(      ) Muy importante      (      ) Importante       (      ) Poco importante      (      ) Nada importante 
12. ¿Considera que los proyectos de la DGSC requieran tener análisis de riesgos? En caso de su 
respuesta sea "no”, pasar a la pregunta 15         
(        ) SI                (        ) NO      
13. ¿Se debe ejecutar un análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos?    
(        ) SI                (        ) NO       
14. ¿Debe haber un monitoreo y control de los riesgos?       
(        ) SI                (        ) NO       
15. ¿Considera necesario que los procesos de los proyectos incluyan la planificación de 
adquisiciones y administrarlas?         
(        ) SI                (        ) NO      
16. ¿Considera necesario identificar a los interesados y la forma en que se va a distribuir la 
información de los proyectos?         
(        ) SI                (        ) NO       
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Apéndice D 
Matriz Comparativa Modelo de Madurez 
CRITERIOS MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO X 
País de Origen 
          
Organización 
responsable 
          
Año de establecimiento 
     
Año de última versión 
     
Descripción del modelo 
(características) 
     
Facilidad de uso 
/ Dificultad de 
entrenamiento 
     
Costo de la evaluación 
     
Áreas de conocimiento 
/ procesos 
     
Campo de aplicación 
          
Niveles de madurez 
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Apéndice E 
Cuestionario Modelo de Madurez 
El siguiente diagnóstico tiene como objetivo completar el nivel 1 del modelo de Kerzner, basado 
en los principios fundamentales de la gestión de proyectos.  
 
Instrucciones 
El diagnóstico consiste en una serie de enunciados para los cuales se debe marcar con equis "X" 
en el rectángulo a la derecha la respuesta que considere conveniente. En el caso de no saber la 
respuesta favor seleccionar la casilla "No conozco la respuesta" 
        1. Una buena definición de la administración del alcance podría ser: 
     A. Lograr los objetivos del proyecto en términos de sus objetivos a través de todas las fases y etapas del ciclo de vida 
   B. Aprobación de la línea base 
        C. Aprobación de la carta constitutiva del proyecto 
      D. Control de cambios 
        E. No conozco la respuesta 
        
       2. Los tipos más comunes de cronogramas son los Diagramas de Gantt, Gráficos de Hitos y: 
   A. Redes de actividades o PERT  
       B. Eventos programados en el tiempo 
       C. Actividades integradas de calendario 
       D. A y C solamente 
         E. No conozco la respuesta 
        
       3. El actor principal en la comunicación de un proyecto es: 
      A. Administrador del Producto (Patrocinador) 
      B. Coordinador del Proyecto 
        C. Gerente Funcional (jefe de departamento, director de área, etc.) 
    D. Equipo del proyecto 
        E. No conozco la respuesta 
      
         4. El medio más efectivo para determinar el costo de un proyecto es mediante el o la: 
    A. EDT o WBS (Estructura de Desglose del Trabajo) 
      B. Gráfico de Hitos 
         C. Carta constitutiva del proyecto 
       D. Estudio de Factibilidad 
        E. No conozco la respuesta 
        
       5. Su proyecto ha estado en marcha durante algún tiempo, pero los indicadores muestran que está en 
problemas. Usted ha observado todos los siguientes síntomas de mal trabajo en equipo en su equipo de proyecto 
excepto: 
     
        A. Frustración  
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   B. Reuniones improductivas 
        C. Pérdida de confianza en el coordinador del proyecto 
     D. Reuniones excesivas 
        E. No conozco la respuesta 
        
       6. Un documento escrito o gráfico que describe, define o especifica los ítems o servicios por adquirir (comprar) 
fuera de la organización es:     
       A. Carta Constitutiva del proyecto 
       B. Un Diagrama de "Gantt" 
        C. Cartel de contratación 
     
 
  D. Un análisis de riesgos 
        E. No conozco la respuesta 
      
         7. Eventos futuros o resultados que son favorables son llamados: 
     A. Riesgos 
         B. Oportunidades 
         C. Sorpresas 
         D. Contingencias 
         E. No conozco la respuesta 
      
         8. El costo de la inconformidad con la calidad (algo no está conforme con los criterios de calidad) incluye: 
   A. Costos de prevención 
        B. Costos de fallos internos 
        C. Costos de fallos externos 
        D. B y C solamente 
         E. No conozco la respuesta 
        
       9. Uno de los mayores problemas que encara el Coordinador del Proyecto durante las actividades de 
integración en una estructura matricial es:      
         A. Encontrar funcionarios que reportan a varios gerentes (jefes de departamento, directores de área, etc.) 
  B. Demasiado patrocinio involucrado 
    
 
  C. Entendimiento funcional poco claro o ambiguo de los requerimientos técnicos 
   D. Costos escalonados del proyecto 
       E. No conozco la respuesta 
        
       10. En general, los estimados de costos deben ser asignados a actividades individuales o paquetes de trabajo 
para establecer el plan de costos del proyecto. En una situación ideal, ¿un coordinador del proyecto preferiría 
preparar los estimados? 
     
        A. Después de que el presupuesto está aprobado 
      B. Utilizando un método de estimación de juicio experto 
     C. Utilizando un modelo de contabilidad de costos 
      D. Antes de solicitar el presupuesto 
       E. No conozco la respuesta 
        
       11. Un Coordinador de proyectos que recibe una solicitud de cambio menor (no modifica el alcance) al proyecto 
de un subordinado en una forma verbal, debería generalmente responder en ¿cuál de las siguientes formas?       
        A. Verbal 
          B. Escrita 
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   C. Formal 
          D. Informal 
          E. No conozco la respuesta 
         
       12. ¿Cuál de los siguientes métodos resulta más conveniente para identificar las variables que tienen una mayor 
incidencia en los problemas de calidad?      
        A. Análisis de Pareto 
         B. Análisis Causa y Efecto 
        C. Análisis de Tendencias 
        D. Gráficos de control de procesos 
       E. No conozco la respuesta 
        
       13. En un esfuerzo por apoyar en el entrenamiento en dirección de proyectos usted ha decidido contratar un 
instructor externo para que lo ayude en la capacitación. Relacionados con la metodología de dirección de 
proyectos de las organizaciones, su departamento de contrataciones le informó a usted que el siguiente 
documento debe ser preparado antes de empezar la adquisición: 
 
    
     
     
        A. Anteproyecto y especificación de requerimientos 
      B. Solicitud de orden de compra o cartel con la especificación de requerimientos 
   C. Metodología de contrataciones 
       D. Metodología de evaluación 
        E. No conozco la respuesta 
      
         14.Eventos de riesgos futuros o resultados que son desfavorables son llamados: 
     A. Riesgos 
         B. Oportunidades 
      
 
  C. Sorpresas 
         D. Contingencias 
         E. No conozco la respuesta 
        
       15.En pequeñas compañías, los coordinadores de proyecto y los gerentes funcionales (jefes de departamento, 
directores de área, etc.) son:      
        A. Nunca la misma persona 
        B. Siempre la misma persona 
        C. Algunas veces la misma persona 
       D. Siempre están en desacuerdo mutuo 
       E. No conozco la respuesta 
      
         16. El ciclo de vida de un proyecto (conjunto de etapas que componen un proyecto) es muy útil para _ y _. 
    A. Control de cambios; cierre 
     
 
  B. Establecimiento de objetivos; reunir información 
   
 
  C. Estandarización; control 
        D. Control de cambios; actualizaciones semanales del estado del proyecto 
    E. No conozco la respuesta 
      
  
       17.El traslado de recursos de una actividad a otra es llamado: 
      A. Asignación de recursos 
        B. Particionamiento de recursos 
        C. Nivelación de recursos ("Resource Leveling") 
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   D. Cuantificación de recursos 
        E. No conozco la respuesta 
        
       18.La diferencia (resta) entre el Presupuesto del Proyecto y el Valor Ganado o Earned Value es conocida como: 
   A. La variación de tiempo 
        B. La variación de costo 
        C. El estimado de la terminación 
       D. El costo actual del trabajo realizado 
       E. No conozco la respuesta 
        
       19.Los Coordinadores de Proyecto en compañías de alta tecnología son a menudo motivados usando el tipo de poder: 
   A. Experto 
         B. Recompensa 
         C. Referencia 
         D. Identificación 
         E. No conozco la respuesta 
        
       20.La información del proyecto que puede ser diseminada utilizando una variedad de métodos incluyendo las 
reuniones del proyecto, distribución de documentos impresos, acceso compartido a bases de datos electrónicas 
en red, facsímil, correo electrónico, correo de voz y conferencia por video, es conocida como: 
     
     
        A. Controles del proyecto 
        B. Sistemas de Administración de Información del Proyecto (PIMS) 
    C. Sistemas de distribución del proyecto 
       D. Sistemas de distribución de información 
       E. No conozco la respuesta 
        
       21.Un ordenamiento en estructura de árbol orientado a tareas y a productos es: 
    A. Un plan detallado 
         B. Un organigrama 
         C. Una EDT o WBS (Estructura de Desglose del Trabajo) 
     D. Un sistema de códigos contables de costos (costeo ABC) 
     E. No conozco la respuesta 
        
       22.Calidad debe ser definida como: 
        A. Conformidad con los requerimientos 
       B. Conveniencia de uso 
        C. Mejoramiento continuo de productos y servicios 
      D. Todas las anteriores 
        E. No conozco la respuesta 
        
       23. ¿En cuál de las siguientes circunstancias estaría usted más a gusto para comprar bienes o servicios en lugar 
de producirlos dentro de la organización?      
        A. Su compañía tiene capacidad en exceso puede producir los bienes o servicios 
   B. Su compañía no tiene exceso de capacidad y no puede producir los bienes o servicios 
 
  
C. Hay muchos vendedores confiables para los bienes o servicios que usted trata de adquirir, pero los 
vendedores no pueden alcanzar su nivel de calidad 
        D. Su compañía no tiene capacidad en exceso y puede producir los bienes o servicios 
   E. No conozco la respuesta 
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24.La mayor desventaja de un Gráfico de Gantt es: 
       A. Carencia de actividades distribuidas en el tiempo 
      B. No se puede relacionar con fechas de calendario 
      C. No muestra las actividades interrelacionadas 
      D. No se puede relacionar con la planificación de la mano de obra 
     E. No conozco la respuesta 
        
       25.Los riesgos en proyectos son típicamente definidos como una función que consiste en reducir: 
   A. Incertidumbre 
         B. Oportunidades 
         C. Tiempo 
          D. Costo 
          E. No conozco la respuesta 
        
       26. Típicamente, ¿en cuál fase del ciclo de vida de un proyecto es que este incurre en la mayoría de sus costos? 
   A. Fase de inicio (conceptual) 
        B. Fase de planificación (diseño o desarrollo) 
      C. Fase de ejecución 
         D. Fase de cierre 
         E. No conozco la respuesta 
        
       27. Ir desde el nivel 3 al nivel 4 en la WBS o EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) va a resultar en: 
   A. Menos precisión en la estimación 
       B. Mejor control de los proyectos 
       C. Menores costos de reporte del estado del proyecto 
      D. Una mayor probabilidad de que algo falle en el proyecto 
     E. No conozco la respuesta 
        
       28. El conflicto requiere resolver problemas. ¿Cuál de las siguientes es a menudo referida como una técnica de 
resolución de problemas y que es utilizada en el manejo de conflictos?      
        A. Confrontación 
         B. Compromiso 
         C. Restar importancia 
        D. Forzar 
          E. No conozco la respuesta 
        
       29. ¿Utilizar a un proveedor o contratista para realizar una tarea de alto riesgo, es una estrategia de respuesta 
al riesgo conocida como?      
        A. Aceptación 
         B. Eliminación 
         C. Transferencia 
         D. Mediación 
         E. Mitigación 
         
       30.Juegos de poder, reservarse información y agendas ocultas son ejemplos de: 
    A. Retroalimentación 
         B. Barreras de la comunicación 
        C. Comunicación indirecta 
        D. Mensajes mixtos 
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   E. No conozco la respuesta 
        
       31.La terminología básica para redes de actividades o PERT ("networks") incluye: 
    A. Actividades, eventos, mano de obra, niveles de destreza, y holgura 
    B. Actividades, documentación, eventos, mano de obra y niveles de destreza 
   C. Holgura, actividades, eventos, y estimaciones de tiempo 
     D. Estimaciones de tiempo, holgura, involucramiento del patrocinador y actividades 
   E. No conozco la respuesta 
        
       32.El nivel más bajo (detallado) en una WBS o EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) es conocido como: 
   A. Paquete de trabajo o tarea 
        B. Paso 
          C. Actividad 
         D. Código de cuentas 
        E. No conozco la respuesta 
        
       33.En el PERT, un elemento de proyecto que está entre dos eventos es llamado: 
    A. Una actividad 
         B. Un nodo de la ruta crítica 
        C. Un hito ("milestone") 
        D. Un espacio de tiempo 
        E. No conozco la respuesta 
        
       34. ¿En cuál fase del ciclo de contratación se toma la decisión de hacer o comprar? 
   A. Especificación de Requerimientos 
       B. Requisición 
         C. Solicitud a proveedores 
        D. Concesión 
         E. No conozco la respuesta 
        
       35.Los elementos básicos de un modelo de comunicación incluyen: 
     A. Escuchar, hablar, y lenguaje de señas 
       B. Comunicador, codificación, mensaje, medio, decodificación, receptor y retroalimentación 
   C. Claridad en la conversación y buenos hábitos de escucha 
     D. Lectura, escritura, y escucha 
        E. No conozco la respuesta 
        
       36. ¿Cuál de los términos siguientes no es parte del concepto de calidad hoy en día? 
   A. Los defectos deberían ser resaltados y sacados a relucir 
     B. Podemos inspeccionar la calidad 
       C. El mejoramiento de la calidad ahorra dinero e incrementa los negocios 
    D. Las personas desean producir productos de calidad 
      E. No conozco la respuesta 
        
       37. Se están asignando los costos en función del proyecto relacionados con capacitación y materiales de
capacitación. ¿Este tipo de gastos deberían ser considerados?     
       A. Costos directos 
         B. Costos ocultos 
         C. Costos hundidos 
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   D. Costos indirectos 
         E. No conozco la respuesta 
        
       38.Buenos objetivos de proyecto deben ser: 
       A. Generales más bien que específicos 
       B. Establecidos sin considerar restricciones de recursos 
     C. Reales y obtenibles 
        D. Muy complejos 
         E. No conozco la respuesta 
        
       39.El proceso de examinar una situación, identificar y clasificar áreas con riesgos potenciales es conocido como: 
   A. Identificación del riesgo 
        B. Respuesta al riesgo 
        C. Lecciones aprendidas o control 
       D. Cuantificación del riesgo 
        E. No conozco la respuesta 
        
       40. ¿En cuál tipo de contrato es más probable que la empresa o persona contratada (contratista) maximice los 
costos de su trabajo en el proyecto?      
        A. Costo más un porcentaje de los costos 
       B. Precio firme y definitivo 
        C. Tiempo y materiales 
        D. Precio firme y definitivo con ajuste económico del precio 
     E. No conozco la respuesta 
        
       41.Una buena definición de proyecto podría ser: 
       A. Una serie de actividades no relacionadas diseñadas para cumplir uno o varios objetivos 
 
  
B. Un esfuerzo coordinado de actividades relacionadas diseñado para cumplir una meta sin un punto de 
terminación bien establecido 
      
  
C. Soporte de actividades críticas que deben ser cumplidas en menos de un año y consume recursos humanos y no 
humanos 
 
  
D. Cualquier empresa con una línea de tiempo definida y objetivos bien definidos que consumen recursos 
humanos y no humanos con ciertas restricciones 
        E. No conozco la respuesta 
        
       42.La toma de decisiones en la administración de riesgos cae en tres categorías amplias: 
   A. Certidumbre, riesgo e incertidumbre 
       B. Evento de riesgo, riesgo e incertidumbre 
       C. Probabilidad, evento de riesgo e incertidumbre 
      D. Peligro, evento de riesgo e incertidumbre 
      E. No conozco la respuesta 
        
       43. Si hay una muestra de ______ puntos consecutivos (como mínimo) en ambos lados de la media en un gráfico 
de control de calidad, el proceso se dice que está fuera de control.      
        A. 3 
          B. 7 
          C. 9 
          D. 5 
          E. No conozco la respuesta 
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       44.La WBS o EDT (Estructura de Desglose de Trabajo), los paquetes de trabajo o tareas y el sistema contable 
del banco están relacionados a través de:      
        A. El código de cuentas ("Chart of Accounts") 
      B. Las tarifas generales de administración 
       C. El sistema presupuestario 
        D. El proceso de presupuestación del capital 
      E. No conozco la respuesta 
        
       45.Un programa, en el contexto de la gestión de proyectos, puede ser mejor descrito como: 
   A. Un grupo de actividades relacionadas que dura 2 años o más 
     B. La más importante subdivisión de un proyecto 
      C. Un agrupamiento de proyectos, similares en naturaleza, que soporta un producto o línea de producto 
   D. Una línea de producto 
        E. No conozco la respuesta 
        
       46. ¿Cuál de los siguientes tipos de poder viene a través de la jerarquía organizacional? 
   A. Coercitivo, legitimado, referente 
       B. Recompensa, coercitivo, experto 
       C. Referente, experto, legitimado 
       D. Legitimado, coercitivo, recompensa 
       E. No conozco la respuesta 
        
       47.La definición más común del éxito de un proyecto es: 
      A. Dentro del tiempo 
         B. Dentro del tiempo y costo 
        C. Dentro del tiempo, costo y requerimientos técnicos de desempeño 
    D. Dentro del tiempo, costo, desempeño, y aceptación por el administrador del producto del proyecto 
   E. No conozco la respuesta 
       
        48.Actividades con tiempo de duración cero son conocidas como: 
     A. Actividades de ruta crítica 
        B. Actividades no de ruta critica 
        C. Actividades con holgura 
        D. Actividades ficticias 
        E. No conozco la respuesta 
        
       49. ¿Cuál de los siguientes es el orden correcto de los pasos en el proceso de contratación? 
   A. Ciclo de requisición, ciclo de requerimiento, ciclo de solicitud a proveedores, ciclo de adjudicación, ciclo de manejo 
del contrato 
 
  
B. Ciclo de requerimiento, ciclo de requisición, ciclo de solicitud a proveedores, ciclo de adjudicación, ciclo de manejo 
del contrato 
 
  
C. Ciclo de requerimiento, ciclo de requisición, ciclo de adjudicación, ciclo de solicitud a proveedores, ciclo de manejo 
del contrato 
 
  
D. Ciclo de requisición, ciclo de requerimiento, ciclo de adjudicación, ciclo de solicitud a proveedores, ciclo de manejo 
del contrato 
   E. No conozco la respuesta 
        
       50. Usted ha estado trabajando con el comité de beneficios y compensaciones por diez meses y finalmente su 
compañía ha establecido un sistema de recompensas y reconocimiento para sus profesionales en gestión de      
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proyectos. El rendimiento de costos del proyecto es utilizado como un criterio para determinar las recompensas. 
¿Qué debería hacer usted para asegurar que las recompensas reflejen el rendimiento actual?      
        A. Preparar un plan de referencia de costos 
       B. Considerar el tiempo extra como parte del trabajo 
      C. Estimar y presupuestar los costos controlables y no controlables separadamente 
   D. Utilizar la gestión del Valor Ganado o Earned Value para monitorear el rendimiento 
   E. No conozco la respuesta 
        
       51.La ruta crítica en un cronograma es la ruta que: 
       A. Tiene el mayor grado de riesgo 
       B. Atrasará el proyecto si las actividades dentro la ruta toman más tiempo del previsto 
   C. Debe ser completada antes que todas las otras rutas 
     D. Tiene el mayor grado de riesgo y debe ser completada antes que todas las otras rutas 
   E. No conozco la respuesta 
        
       52. La principal diferencia entre la administración de un proyecto y la administración de las operaciones 
diarias es que el coordinador del proyecto puede no tener control sobre ¿cuál función administrativa básica?      
        A. Toma de decisiones 
        B. Nombramiento de personal ("Staffing") 
       C. Recompensar 
         D. Monitoreo / seguimiento 
        E. No conozco la respuesta 
        
       53. ¿Durante cuál fase de un proyecto hay más incertidumbre? 
      A. Planificación (Diseño) 
        B. Ejecución (Desarrollo) 
        C. Inicio (Conceptualización) 
        D. Cierre (Conclusión) 
        E. No conozco la respuesta 
        
       54.En la visión actual de calidad, ¿quién define la calidad? 
      A. La administración superior 
        B. El coordinador de proyectos 
        C. La administración funcional 
        D. El administrador del producto del proyecto 
      E. No conozco la respuesta 
        
       55.Los coordinadores de proyectos necesitan de excepcionales destrezas en comunicación y negociación principalmente 
porque: 
   A. Deben liderar un equipo sobre los cuales ellos no tienen control directo 
    B. Las actividades de contratación demandan tener estas destrezas 
    C. Se espera que ellos sean técnicos expertos 
      D. Deben proporcionar resúmenes a ejecutivos, dueño del producto del proyecto y patrocinadores 
   E. No conozco la respuesta 
        
       56.Para una comunicación efectiva, el mensaje debe estar orientado a: 
     A. El emisor 
         B. El receptor 
         C. El medio 
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   D. La cultura corporativa 
        E. No conozco la respuesta 
        
       57. En el pasado, la mayoría de los Coordinadores de Proyectos venían de campos __________ sin 
entrenamiento o educación apropiada en destrezas ______________.      
        A. Técnicos; financieras / contables 
       B. Técnicos; administrativas 
        C. Técnicos; psicológicas 
        D. Mercadeo; orientada a la tecnología 
       E. No conozco la respuesta 
        
       58.En el PERT, la flecha entre dos cajas es llamada: 
       A. Una actividad 
         B. Una restricción 
         C. Un evento 
         D. La ruta crítica 
         E. No conozco la respuesta 
        
       59. ¿En cuál tipo de arreglo contractual la empresa o persona contratada (proveedor o contratista) tiene menos 
posibilidades de controlar los costos?      
        A. Costos más un porcentaje de los costos 
       B. Precios firme y definitivo 
        C. Tiempo y materiales 
        D. Orden de compra 
         E. No conozco la respuesta 
        
       60.El cierre financiero de un proyecto dicta que: 
       A. Todos los fondos del proyecto fueron gastados 
      B. Ninguna partida presupuestaria fue excedida 
      C. Ningún trabajo adicional para el dueño del producto del proyecto es posible 
   D. Ningún cargo adicional puede ser realizado al proyecto 
     E. No conozco la respuesta 
        
       61.Una representación gráfica de costos acumulados y horas laborales tanto para los costos actuales como 
presupuestados, graficada en el tiempo, es conocida como:      
        A. Una línea base 
         B. Un análisis de tendencia 
        C. Una curva S 
         D. Un informe de porcentaje de completitud 
       E. No conozco la respuesta 
        
       62.En el control de calidad, los límites de control superior e inferior son típicamente fijados: 
   A. 3 desviaciones estándar a partir de la media en cada dirección 
     B. 2 sigmas a partir de la media en cada dirección 
      C. Fuera de los límites de especificación superior e inferior 
     D. Para detectar y alertar cuando un proceso puede estar bajo de control 
    E. No conozco la respuesta 
        
       63.La principal diferencia entre las redes PERT y CPM ("Critical Path Method") es: 
 
 149 
   A. PERT requiere tres tiempos estimados, mientras que CPM requiere un tiempo estimado 
   B. PERT es usado para proyectos de construcción, mientras que CPM es usado para Investigación y Desarrollo 
   C. PERT se enfoca solo en el tiempo, mientras que CPM también incluye costos y disponibilidad de recursos 
   D. PERT requiere soluciones por computadora, mientras que CPM es una técnica manual 
   E. No conozco la respuesta 
        
       64.La forma más común de comunicación en una organización es: 
     A. Ascendente hacia la administración 
       B. Descendente hacia los subordinados 
       C. Horizontal hacia los compañeros 
       D. Horizontal hacia los administradores de los productos de los proyectos 
    E. No conozco la respuesta 
        
       65.El propósito final de la administración de riesgos es: 
      A. Análisis 
         B. Mitigación 
         C. Valoración 
         D. Planificación de contingencias 
       E. No conozco la respuesta 
        
       66.La forma de organización tradicional (funcional) tiene la desventaja de: 
    A. Presupuestación funcional compleja 
       B. Canales de comunicación pobremente establecidos 
      C. No hay un punto focal individual para los dueños de los productos de los proyectos / patrocinadores 
   D. Baja capacidad de reacción 
        E. No conozco la respuesta 
        
       67. ¿Cuál de las alternativas siguientes no es un factor a considerar cuando se selecciona un tipo de contrato? 
   A. El tipo / complejidad de un requerimiento 
      B. La urgencia de un requerimiento 
       C. El análisis costo / precio 
        D. Todos son factores a considerar 
       E. No conozco la respuesta 
        
       68. ¿Cuál de las alternativas siguientes no es un indicador del punto de vista actual sobre el proceso de 
administración de la calidad? 
        A. Los defectos deben ser resaltados 
       B. La atención debe estar en las especificaciones escritas 
     C. La responsabilidad por la calidad está principalmente en la administración, pero todos deberían estar involucrados 
   D. La calidad ahorra dinero 
        E. No conozco la respuesta 
        
       69.El documento que describe el detalle de una tarea en términos de características físicas del producto que 
genera y coloca el riesgo de equivocación en el administrador del producto del proyecto es:      
        A. Una especificación de diseño 
        B. Una especificación funcional o de requerimientos 
      C. Una especificación de rendimiento 
       D. Una especificación del proyecto 
       E. No conozco la respuesta 
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       70.La comunicación más efectiva y rápida toma lugar a través de la gente con: 
    A. Puntos de vista similares 
        B. Diferentes intereses 
        C. Grados académicos avanzados 
       D. La habilidad de reducir las barreras de percepción 
      E. No conozco la respuesta 
        
       71.La asignación de recursos en un intento de encontrar la programación de tiempo más corta de un proyecto 
que sea consistente con las limitaciones de recursos es conocida como:      
        A. Asignación de recursos 
        B. Particionamiento de recursos 
        C. Nivelación de recursos ("Resource Leveling") 
      D. Cuantificación de recursos 
        E. No conozco la respuesta 
        
       72.El proceso de conducir un análisis para determinar la probabilidad de ocurrencia de un hecho negativo para 
el proyecto y las consecuencias asociadas con su ocurrencia es conocido como:      
        A. Identificación del riesgo 
        B. Respuesta al riesgo 
        C. Lecciones aprendidas o control 
       D. Cuantificación del riesgo 
        E. No conozco la respuesta 
        
       73.El método más común para costear las horas laborales no cargadas para un proyecto podría ser: 
   A. Costear las horas con el salario actual de las personas que van a ser asignadas 
   B. Costear el trabajo usando una tarifa promedio laboral de una compañía similar 
   C. Costear el trabajo usando una tarifa promedio laboral de la empresa 
    D. Todas las anteriores 
        E. No conozco la respuesta 
      
 
   
 
       74. ¿Cuál de las siguientes frases es cierta sobre la administración moderna de la calidad? 
   A. La calidad es definida por el patrocinador 
   B. La calidad se ha convertido en un estándar de uso obligatorio 
   C. La calidad es ahora una parte integral de la planificación estratégica 
   D. La calidad debe ser inspeccionada tanto a nivel de producto como de proceso 
   E. No conozco la respuesta 
 
75. ¿Cuál de las siguientes frases es cierta sobre la administración moderna de la calidad? 
    A. La calidad es definida por el patrocinador 
       B. La calidad se ha convertido en un estándar de uso obligatorio 
       C. La calidad es ahora una parte integral de la planificación estratégica 
        D. La calidad debe ser inspeccionada tanto a nivel de producto como de proceso 
       E. No conozco la respuesta 
        
       76.Las técnicas y métodos para enfrentar (reducir o controlar) los riesgos son conocidas como: 
   A. Identificación del riesgo 
        B. Respuesta al riesgo 
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   C. Lecciones aprendidas o control del riesgo 
      D. Cuantificación del riesgo 
        E. No conozco la respuesta 
        
       77.Un instrumento escrito contractual, no definitivo, que autoriza a la empresa o persona contratada (el
proveedor o contratista) para dar inicio al trabajo inmediatamente, es conocido como:     
       A. Un contrato firmado 
        B. Un contrato preliminar 
        C. Una carta de compromiso, carta de intención o proforma 
     D. Una orden de compra 
        E. No conozco la respuesta 
        
       78.Una empresa dedicada a la calidad usualmente proporciona capacitación para: 
   A. La administración superior 
        B. Trabajadores por hora 
        C. Trabajadores asalariados 
        D. Todos los funcionarios 
        E. No conozco la respuesta 
        
       79.La forma más común de comunicación en proyectos es: 
      A. Ascendente para el patrocinador ejecutivo 
      B. Descendente para los subordinados 
       C. Lateral hacia el equipo del proyecto y los niveles funcionales de la organización 
   D. Ascendente para los administradores de los productos de los proyectos 
    E. No conozco la respuesta 
        
       80. Durante una reunión de seguimiento del proyecto, descubrimos que nuestro proyecto de $250,000 tiene una
variación de tiempo negativa de $20,000, la cual representa el 12% del trabajo programado a la fecha. Podemos 
entonces concluir que: 
   
          A. El proyecto se terminará más tarde de lo planeado 
      B. La ruta crítica tiene que ser ampliada 
       C. Los costos han sido excedidos 
       D. Se requerirá esfuerzo o tiempo adicional para mantener la ruta crítica original 
   E. No conozco la respuesta 
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Apéndice F 
Matriz Comparativa de marcos de referencia 
 Estándar #1 Estándar #2 Estándar #3 Estándar #...X 
Año de 
publicación 
        
País / Región         
Objetivo         
Áreas de 
conocimiento 
        
Accesibilidad         
Aplicabilidad al 
tipo de empresa 
        
Nivel documental         
Nivel tecnológico         
Capacitación 
disponible en el 
país 
        
Niveles de 
certificación 
        
Críticas         
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Apéndice G 
Entrevista sobre el Marco de Referencia de los Proyectos en la DGSC 
Objetivo general:  
Diagnosticar como actualmente se gestionan los proyectos estratégicos en la Dirección General 
de Servicio Civil (DGSC), que sirva de base para definir el marco de referencia de los proyectos 
que se adecué mejor a las necesidades de la DGSC.  
 
Objetivos específicos: 
1. Conocer los procedimientos utilizados en la organización para ejecutar los proyectos 
2. Valorar las percepciones de los miembros en torno a los proyectos de la DGSC  
3. Definir las técnicas, herramientas y marcos metodológicos que actualmente se utilizan. 
4. Determinar los factores que a criterio de los participantes han influido en el éxito de los 
proyectos anteriores.  
 
Variables por evaluar: 
  Gestión de proyectos (organización)  
 Adecuarse a la organización (percepciones)  
 Factores que inciden (motivos y barreras)  
 Marco de referencia (diseño y aplicaciones)  
 
Nota: Cuestionario de preguntas abiertas y se debe llevar un orden estricto en cuanto al tiempo y 
la participación de cada uno de los participantes.  
Tiempo: 30 min. 
 
 
PREGUNTAS: 
1- ¿Actualmente la DGSC cuenta con procedimientos para la gestión de los proyectos 
estratégicos?  
2- Para gestionar los proyectos en la DGSC, ¿actualmente se basan en algún marco metodológico 
o guía? 
3- En su concepto, ¿los proyectos que se han generado en la DGSC, se han concluido en forma 
satisfactoria en cuanto a tiempo, calidad, alcance, manejo de riesgos? 
4- ¿Cuáles considera que han sido los factores para que no se lleve a buen finiquito los 
proyectos? 
5- ¿Considera que establecer una guía de gestión de proyectos aportaría una mejoría en el 
desempeño? 
6-  ¿Cómo considera que debería ser esta guía?  
7- ¿Conoce de herramientas, buenas prácticas y técnicas que puedan ser parte de esta guía?  
8- ¿Tiene conocimientos de otros insumos que puedan generar una mejoría en los procesos? 
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Apéndice H 
GUÍA DETERMINACIÓN DE CICLO DE VIDA 
Las siguientes preguntas permitirán analizar a la organización desde el proceso que 
sigue la gestión de un proyecto en la DGSC, de manera que se pueda estimar el ciclo 
de vida de la gestión de proyectos de la organización 
      1. ¿Cuál es su definición de proyecto? 
            
            
            
      2 ¿Qué entiende por ciclo de vida de un proyecto? 
            
            
            
            
      3. ¿En qué momento se considera inicia un proyecto en la DGSC? 
            
            
            
            
      4. ¿Cuáles son las etapas más relevantes un proyecto de la DGSC? 
            
            
            
            
            
5. ¿Cuáles son los principales entregables de cada etapa mencionada? 
            
            
            
6. ¿Describa la secuencia de actividades generales de estas etapas que se replican en la mayoría de 
proyectos de su organización? 
  
 
        
            
            
      7. ¿Cuáles son las actividades y recursos requeridos antes de iniciar un proyecto? ¿Quién 
proporciona estos recursos?  
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      GUÍA DETERMINACIÓN DE CICLO DE VIDA 
Las siguientes preguntas permitirán analizar a la organización desde el proceso que 
sigue la gestión de un proyecto en la DGSC, de manera que se pueda estimar el ciclo 
de vida de la gestión de proyectos de la organización 
      
      
8. ¿Cuáles son los principales entregables requeridos al finalizar un proyecto? 
            
            
            
            
      9. ¿En qué momento se puede dar por finalizado un proyecto en la DGSC? 
            
            
            
            
      
10. ¿Existe alguna exclusión en la forma de manejar los proyectos según lo mencionado? 
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Apéndice I 
Listado actual de herramientas en Gestión de proyectos 
Fecha:   Área:  
Nombre:  Experiencia en proyectos: 
Actividades principales: [Escriba las actividades que realiza en la empresa relacionadas con 
proyectos] 
 
Software Personal que lo 
utilizan: 
Requiere formación 
 
   
   
   
   
 
Plantillas:                                          Personal que las utiliza            Requiere formación 
   
   
   
   
   
   
 
PROCEDIMIENTOS:                                           Personal que las utiliza            Requiere 
formación 
   
   
   
   
 
 
Espacio para comentarios adicionales 
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Apéndice J 
Cuestionario de Madurez Nivel 1 en herramienta Google Forms 
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Apéndice K  
Solución cuestionario modelo Kerzner 
 
 
# Alcance # Tiempo # Costo # RRHH # Adquisiciones # Calidad # Riesgo # Comunicación 
1 A 2 A 4 A 5 D 6 A 8 D 7 B 3 B 
16 C 1
7 
C 10 E 9 A 1
3 
A 1
2 
A 1
4 
A 11 D 
21 C 2
4 
C 18 A 15 C 2
3 
B 2
2 
E 2
5 
E 20 C 
27 B 3
1 
C 26 C 19 A 3
4 
A 3
6 
B 2
9 
D 30 B 
32 A 3
3 
A 37 D 28 A 4
0 
B 4
3 
B 3
9 
A 35 B 
38 C 4
8 
D 44 A 46 D 4
9 
B 5
4 
E 4
2 
A 56 B 
41 D 5
1 
B 50 A 52 B 5
9 
A 6
2 
E 5
3 
C 64 B 
45 C 5
8 
B 61 C 55 A 6
7 
E 6
8 
B 6
5 
B 70 A 
47 D 6
3 
A 73 C 57 B 6
9 
A 7
4 
E 7
2 
D 75 E 
60 D 7
1 
A 80 E 66 C 7
7 
C 7
8 
D 7
6 
D 79 C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 159 
Apéndice L  
Guía Metodológica para la Gestión de Proyectos en la DGSC 
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1. PROPÓSITO Y ALCANCE 
El presente documento representa una guía aplicable a proyectos estratégicos de la 
Dirección General del Servicio Civil (DGSC, en adelante), desde su inicio hasta su finalización y 
entrega al cliente.  
 
Los proyectos estratégicos pueden estar definidos en el plan estratégico del periodo 
correspondiente o según requerimientos de la institución. 
 
Los documentos y herramientas contenidos en esta guía representan un repositorio 
documental que debe completarse en su totalidad para cada proyecto estratégico que se realice en 
la Dirección. 
 
2. DOCUMENTOS APLICABLES 
NOMBRE DEL DOCUMENTO O REGISTRO 
Plan Estratégico de la DGSC 2015 – 2018 
Ley No. 1 581 Estatuto del Servicio Civil  
DE No. 21 Reglamento del Estatuto del Servicio Civil 
Ley General de Control Interno 8 292 
 
3. POLÍTICAS 
3.1. Aplica para todos los proyectos estratégicos gestionados en la DGSC. 
3.2. Es de acatamiento obligatorio a partir de su puesta en vigencia.  
3.3. Los registros de esta guía son propiedad de la organización y, por lo tanto, está prohibida su 
utilización para fines que no son institucionales sin previa autorización. 
 
4. RESPONSABILIDADES 
4.1. Director General del Servicio Civil: Al ser la máxima autoridad en la DGSC y, por lo 
tanto, responsable directo de los proyectos que se realizan en esta institución, deberá aprobar 
tanto la guía metodológica, los instructivos y plantillas, las cuales mediante política 
institucional ordenará como de carácter obligatorio, los instrumentos contenidos en la misma, 
y que se estandarice su aplicación a los diferentes de los proyectos estratégicos de la DGSC. 
Asimismo, deberá revisar y aprobar diferente documentación, cambios mayores y cierre de 
los proyectos. 
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4.2. Director del Área de Desarrollo Estratégico: Deberá brindar lineamientos generales en el 
tema de gestión de proyectos, aprobar y mantener actualizados los instrumentos de la guía. 
4.3. Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo: Deberá revisar los documentos 
presentados por los proyectos, según lo establece esta guía metodológica, custodiar y dar 
seguimiento y control a los proyectos estratégicos. 
4.4. Director del Área Funcional: Fungir como Director del proyecto y asignar los diferentes 
roles del mismo. Además, debe asegurarse que los instructivos, y plantillas de esta guía 
metodológica sean aplicados a los proyectos que les sean asignados, coordinar con los 
diferentes interesados del proyecto, direccionar al equipo de proyecto y participar en distintas 
reuniones para la ejecución efectiva del proyecto. Además, deberá llevar el seguimiento y 
control respectivo, coordinar las acciones en cambios de desviaciones, aprobar cambios 
menores y garantizar porque se documenten las lecciones aprendidas. 
4.5.  Equipo de Proyecto: Ejecutar el proyecto, según los lineamientos de esta guía 
metodológica, sus instructivos y plantillas en el ciclo de vida de los proyectos, además 
participar en reuniones, aportando juicio experto y recomendaciones. 
 
5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
DGCS: Dirección General del Servicio Civil 
INTECO: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. 
INTE/ISO 21500- 2013: Directrices para la Gestión y Dirección de Proyectos. 
SEVRI: Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional. 
UNIDE: Unidad de Investigación Desarrollo. 
 
6.  Estructura documental de la guía metodológica.  
La estructura documental propuesta para la guía metodológica por utilizar es la siguiente: 
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    Figura 1: Pirámide documental de la Guía Metodológica para la gestión de proyectos en la 
DGSC. 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Según la pirámide documental anterior, para la codificación de la guía, instructivos y 
plantillas, se utiliza la siguiente estructura, según el tipo de documento: 
 GM: Guía 
 IT: Instructivo 
 PT: Plantillas 
 
Para llevar una trazabilidad, cada uno incluirá el tipo de documento, según se describió 
anteriormente, una versión, la cual inicia con el número 01 para el primer documento y de modo 
secuencial, se asignará 02, 03, ... según aplique; además, también se incluye el año de emisión del 
documento. 
  
A continuación, se indican las pautas por seguir para la codificación de la guía 
metodológica  
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6.1. Codificación. 
La Guía Metodológica para la DGSC tendrá la siguiente codificación: 
 
Cuadro 1: Codificación de la guía metodológica. 
Código de Institución Tipo de documento Versión Año 
DGSC - GM - 001 - 2016 
            Fuente: Elaboración propia. 
 
Los diferentes instructivos que se incorporan a la guía metodológica tendrán la siguiente 
codificación: 
Cuadro 2: Codificación de los Instructivos. 
Código de Institución Tipo de documento Consecutivo Año 
DGSC - IT - 00# - 20## - 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las diferentes plantillas que se incorporan a la guía metodológica tendrán la siguiente 
codificación: 
Cuadro 3: Codificación de las Plantillas. 
Código de Institución Tipo de documento Consecutivo Año 
DGSC - PT - 00# - 20## - 
Fuente: Elaboración propia 
 
Lo anterior aplica para documentos que se plantean en su versión inicial, así como los que 
se desarrollen conforme la organización requiera, según su grado de madurez en la 
administración de proyectos. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O CONTENIDO 
 
7.1 Proceso - Controlar los Cambios del Proyecto (Proceso Común) 
7.1.1. Cuando exista una solicitud de cambio por parte de algún interesado del proyecto, deberá 
completar la plantilla DGSC-PT-01-2016 Control de Cambios, en donde debe especificar 
cuál es el cambio que se solicita que se identifique o realice y justificar las razones de tal 
solicitud. Posteriormente, presentarla al funcionario encargado de recibir documentación 
del proyecto.  
7.1.2. El funcionario designado por el Director de Área Funcional como encargado de recepción 
de documentos para el proyecto, revisa la solicitud de cambios y sí la misma no se 
encuentra completa, devuelve al interesado para que corrija los datos en la plantilla DGSC-
PT-01-2016 Control de Cambios. Si está completa procede a remitir la solicitud del 
cambio al Director del Área Funcional. 
7.1.3. El Director del Área Funcional procede a realizar análisis de la solicitud de cambio 
presentada. Dependiendo del cambio, el proceso o fase en donde se solicita el cambio, 
procede a convocar al profesional o profesionales responsable(s) y analiza(n) lo planeado 
por el interesado. 
7.1.4. El Director del Área Funcional junto con el o los profesionales de equipo de proyecto, 
pueden determinar los siguientes escenarios: 
 El cambio solicitado no procede: Mediante la plantilla DGSC-PT-01-2016 Control de 
Cambios, en el apartado “Aprobación por parte del cliente”, El Director del Área 
Funcional debe seleccionar donde indica: “Rechazado”, e indicar porque no se 
aprueba la solicitud en el campo observaciones, luego firma y fecha de rechazo, por 
último, traslada al Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo. 
 El cambio procede y puede solventarse a lo interno del equipo del proyecto: Si el 
cambio solicitado es un “Cambio Menor”, es decir, no implica un desembolso 
financiero o un cambio significativo en el cronograma o alcance, además que sus 
consecuencias o riesgos ya han sido contempladas, pero aporta en la mejora de las 
etapas, entregables, o incluso en el producto final, el Director del Área Funcional, 
procede a aprobar la solicitud de cambios, firma y coloca la fecha en la plantilla y 
procede a registrar los cambios en la plantilla DGSC-PT-02-2016 Registro de 
Cambios. 
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 El cambio no puede solventarse a lo interno del equipo del proyecto: Esto se da 
cuando es un cambio denominado a lo interno de la institución “Cambio Mayor” al 
proyecto, es decir, que requiere modificarse ya sea el alcance, entregables, tiempo, 
costo, por lo que el Director del Área Funcional remite la solicitud de cambio al 
Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo. Una vez que se analice el 
cambio solicitado y el Director General de la DGSC considere que, si se aprueba, el 
Director del Área Funcional procede a registrar los cambios en la plantilla DGSC-PT-
02-2016 Registro de Cambios. 
7.1.5. El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo ante una solicitud de cambio 
mayor, la traslada al Director del Área de Desarrollo Estratégico. 
7.1.6.  El Director del Área de Desarrollo Estratégico analiza la solicitud y las implicaciones que 
se darían si se aprueba o no el cambio; seguidamente brinda una recomendación y remite la 
solicitud al Director General. 
7.1.7. El Director General de la DGSC analiza la solicitud del cambio, y la recomendación 
emitida por el Director del Área de Desarrollo Estratégico:  
 En caso de que el cambio no sea aprobado, debe seleccionar donde indica: 
“Rechazado”, e indicar porque no se aprueba la solicitud, luego firma y fecha de 
rechazo, por último, traslada al Coordinador de la Unidad de Investigación y 
Desarrollo. 
 En caso de que el cambio sea aprobado, procede a seleccionar donde indica: 
“Aceptado Abierto”, luego firma y coloca la fecha en la plantilla DGSC-PT-01-2016 
Control de Cambios, y lo remite al Director del Área Funcional. 
 
7.1.8. En caso de que la solicitud de cambio no sea aprobada ya sea por parte del Director del 
Área Funcional o por el Director General de la DGSC, el Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo, según la DGSC-PT-06-2016 Matriz de comunicaciones, 
informa al interesado que planteó la solicitud, sobre denegación del cambio. 
7.1.9. El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, procede a archivar la solicitud 
de cambio planteado por el interesado. 
 
7.2 Proceso - Cerrar la Fase del Proyecto (Proceso Común). 
7.2.1. El Director del Área Funcional deberá revisar el cumplimiento de cada uno de los procesos 
y requisitos de la fase, según el ciclo de vida del proyecto. 
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7.2.2. El Director del Área Funcional velará porque se gestionen todas las actividades necesarias 
que se planificaron para el cierre administrativo de la fase. 
7.2.3. El Director del Área Funcional junto con su equipo, realiza una reunión de pre-cierre de 
fase del proyecto. 
7.2.4. El Director del Área Funcional y el equipo de proyecto recopilaran los registros del 
proyecto o fase, reuniendo las lecciones aprendidas, informes de avance, plan de Proyecto, 
cronograma, cambios aprobados. 
7.2.5. El Director del Área Funcional y el equipo de proyecto en caso de evidenciar acciones 
pendientes en la fase proceden a registrarlas, mediante la plantilla DGSC-PT-18-2016 
Seguimiento y Control y se traslada al Coordinador de la Unidad de Investigación y 
Desarrollo. 
7.2.6. El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo procede a registrar el cierre de 
la fase completando la plantilla DGSC-PT-03- 2016 Cierre de Fase.  
7.2.7. El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, archiva el documento y 
completa la plantilla DGSC-PT-04 Lecciones Aprendidas, para su uso futuro ya sea en una 
fase posterior o para otros proyectos estratégicos. 
    
7.3. Proceso - Recopilar las Lecciones Aprendidas (Proceso Común). 
7.3.1. El Director del Área Funcional junto con su equipo de proyecto, procede a recopilar los 
registros de control de cambios y los registros de cierre de las fases o del proyecto y 
proceden a identificar las lecciones aprendidas. 
7.3.2. El Director del Área Funcional junto con su equipo de proyecto, proceden a enlistar las 
diferentes lecciones aprendidas a lo largo de las fases o procesos comunes de los proyectos, 
según el instructivo DGSC-IT-01 Instructivo de Lecciones Aprendidas. 
7.3.3. El equipo de proyecto, procede a registrar las lecciones aprendidas en la plantilla DGSC-
PT-04-2016 Lecciones Aprendidas. En donde se determina: 
 La amenaza u oportunidad: Se indica si la lección aprendida está relacionada con un 
efecto adverso (amenaza) que debe evitarse en el futuro o está asociado con un efecto 
positivo en el proyecto (oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones para 
mantenerlo. 
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 Descripción de la Situación: Describir los antecedentes y circunstancias que 
ocasionaron el asunto sujeto de la lección aprendida, siendo importante el identificar 
las causas raíz que ocasionaron la situación.  
 Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto: Efecto que la situación 
planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo: Retraso en la fecha de 
entrega del proyecto (expresado en unidad de tiempo), incremento de los costos 
(expresado en unidad de esfuerzo), reducción de niveles de calidad, insatisfacción del 
cliente, entre otros. También, puede reflejar impactos positivos, por ejemplo, se 
terminó la actividad antes de la fecha planificada, se ejecutó una actividad a una 
fracción del costo, entre otros. Es importante expresar el impacto en términos que 
puedan medir. 
 Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas: Enumerar las acciones 
implementadas para reducir o mejorar los efectos de la situación (dependiendo si son 
amenazas u oportunidades) y acciones preventivas para reducir o incrementar la 
probabilidad que vuelvan a presentarse en el futuro.    
 Lección Aprendida / Recomendaciones: Resume las acciones y estrategias a adoptar 
en el futuro para evitar que se presente nuevamente la amenaza o para aprovechar la 
oportunidad (si es una lección de impacto positivo). Se construye a partir de las 
experiencias de las acciones tomadas para corregir la situación. 
    
7.3.4. El equipo del proyecto, traslada el registro con las lecciones aprendidas al Coordinador de 
la Unidad de Investigación y Desarrollo. 
7.3.5. El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, archiva y custodia las lecciones 
aprendidas del proyecto. 
 
7.4 Proceso - Gestionar las Partes Interesadas (Proceso Común) 
7.4.1. El Director del Área Funcional y su equipo deberán identificar y registrar los interesados 
del proyecto, tanto internos como externos en la plantilla DGSC-PT-05 Registro y Análisis 
de Interesados, tomando como insumo principal el Acta de Constitución del proyecto. 
7.4.2. El Director del Área Funcional y su equipo, deberán clasificar los interesados, según el rol 
en la organización.  
7.4.3. El Director del Área Funcional y su equipo, deberán asignar un código para cada una de las 
partes interesadas, el cual puede ser las siglas del o de los interesados.  
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7.4.4. El Director del Área Funcional y su equipo, deberán asignar valores en las columnas de 
poder e influencia para cada uno de los interesados, utilizando las escalas de calificación de 
0 a 10 (donde 0 es de menor poder o influencia y 10 tiene mayor poder e influencia). 
7.4.5. Para la identificación de los interesados claves, se determina su poder e influencia en el 
proyecto, entendiéndose como:  
 PODER= Nivel de autoridad sobre las decisiones en el proyecto.  
 INFLUENCIA= Grado de involucramiento en el proyecto. 
  
7.4.6. Una vez que se han seleccionado los valores de poder e influencia según el interesado, se 
deberá utilizar la gráfica de poder-influencia para ayudar a desarrollar planes de gestión de 
los interesados.     
 
Figura 2: Gráfica poder- influencia. 
            Fuente: Elaboración propia 
 
7.4.7. Los valores seleccionados para cada uno de los interesados, se distribuirán en la gráfica 
anterior, en los diferentes cuadrantes: Bajo-Alto, Alto-Alto, Bajo-Bajo, Alto-Bajo. 
7.4.8. El Director del Área Funcional y su equipo deberán plantear las estrategias para los 
interesados, según la siguiente matriz:  
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ESTRATEGIA: ESTRATEGIA: 
Trabajar con ellos Trabajar para él 
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ESTRATEGIA: ESTRATEGIA: 
Mantenerlos 
informados con 
mínimo esfuerzo. 
Mantenerlos 
informados y 
nunca ignorarlos. 
Figura 3: Estrategias poder- influencia. 
             Fuente: Elaboración propia 
 
7.4.9. El Director del Área Funcional y su equipo, de acuerdo con la distribución de los 
interesados en la gráfica y matriz poder influencia, deberán completar la plantilla DGSC-
PT-06-2016 Matriz de Comunicaciones. 
7.4.10. El Director del Área Funcional y su equipo, deberán comunicar a los interesados 
diferentes avances, cambios y otras actividades o documentación, según la estrategia 
planteada para los interesados y la matriz de comunicaciones. 
 
7.5. Fase de Inicio 
7.5.1. El proyecto inicia por solicitud del Director General de la DGSC, ya sea por ser parte del 
plan estratégico en vigencia o por alguna necesidad considerada como estratégica, pero 
surgida de forma extemporánea.  
7.5.2. El Director General de la DGSC define el Director del Área Funcional. Por directrices 
actuales de la DGSC todo Director de Proyecto debe corresponderá uno de los Directores 
de las Áreas Funcionales constituidas actualmente. 
  
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
Versión 
01 
 
Código 
DGSC-GM-01-2016 Página 
13  
 
© Documento Normativo Propiedad de la Dirección General del Servicio Civil, prohibida su reproducción total o 
parcial sin autorización 
 
7.5.3. Al ser definido el proyecto por ejecutar con su respectivo director asignado, este es 
comunicado al Director del Área de Desarrollo Estratégico para que este defina la 
estructura general del proyecto, el objetivo y realice la justificación de este.  
7.5.4. Una vez definido lo anterior, la información es trasladada al Director del Área Funcional 
quién a partir de los requerimientos definidos delimita el alcance y el equipo de proyecto, 
evaluando los siguientes parámetros: 
 Complejidad del proyecto. 
 Experiencia y formación afín a los requerimientos. 
 Valoraciones de desempeño obtenidas en proyectos anteriores. 
 Tiempo requerido y disponibilidad de los recursos. 
 
7.5.5. El Director del Área Funcional asignado define los aspectos básicos del proyecto, según los 
requerimientos de la plantilla DGSC-PT-07-2016 Acta de Constitución.  
7.5.6. Una vez completada la plantilla del Acta de Constitución deberá ser remitida al 
Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo. 
7.5.7. El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo procede a revisar el borrador del 
Acta de Constitución, tomando los siguientes criterios: 
 Completa en todos sus apartados. 
 Que el alcance esté relacionado con el propósito del proyecto. 
 Que las métricas de evaluación estén técnicamente sustentadas. 
 Que estén relacionados las entregas con las fases. 
 
7.5.8. En caso de que el borrador del Acta de Constitución carezca de algún parámetro anterior o 
que no esté debidamente vinculado con los objetivos y la justificación del proyecto, el 
Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo traslada el documento nuevamente 
al Director del Área Funcional para su corrección. 
7.5.9. En caso de que el borrador del Acta de Constitución cuente los parámetros establecidos y 
este alineado con los objetivos y justificación del proyecto, traslada el documento al 
Director de Área de Desarrollo Estratégico. 
7.5.10. El Director de Área de Desarrollo Estratégico, junto con el Director General de Servicio 
Civil, firman el Acta de Constitución, aprobando el proyecto. 
7.5.11. Una vez firmado el Acta de Constitución, el Coordinador de la Unidad de Investigación y 
Desarrollo procede a la custodia dicho documento físico y mediante una carpeta compartida 
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en el Servidor institucional, ingresa el Acta de Constitución en su formato digital, 
identificándolo con el nombre del proyecto y el nombre del documento. 
7.5.12. Antes de pasar a la siguiente Fase, el Director del Área Funcional deberá revisar el 
cumplimiento de cada uno de los procesos y requisitos de la fase de inicio, según el ciclo de 
vida del proyecto, para lo cual debe: 
 Cerrar la fase de inicio, según lo descrito en el proceso Cerrar la Fase del proyecto 
(Proceso Común) descrito en el punto 6.2. 
 El registro de las lecciones aprendidas según lo descrito en el proceso Lecciones 
Aprendidas (Proceso Común) descrito en el punto 6.3. 
 
7.5.13. Durante toda la fase de inicio se requiere realizar un proceso de seguimiento y control 
seguimiento, para lo cual el Director del Área Funcional deberá guiarse, según lo estipulado 
en el apartado 6.9. 
 
7.6. Fase de planificación 
7.6.1. Una vez aprobada el cierre de la Fase de Inicio, y el registro de las lecciones aprendidas, el 
Director del Área Funcional debe extraer la información base del proyecto por realizar: 
 Alcance y el propósito del proyecto 
 Cambios registrados en la etapa de inicio. 
 Lecciones aprendidas de la fase de inicio. 
 Cierre de la fase de inicio aprobado 
 Alcance de proyecto 
 Costos del proyecto 
 Legislación aplicable al sector público  
 Plan Anual Operativo 
 Plan Operativo Institucional 
 Roles del proyecto 
7.6.2. El Director del Área Funcional, con base en los documentos anteriores y los requerimientos 
que hayan surgido, procede a realizar el producto o servicio esperado del proyecto.  
7.6.3. El Director del Área Funcional, procede revisar si existen cambios que deban incorporarse 
al proyecto. En caso de requerir realizar cambios, deberá completar la plantilla DGSC-PT-
01-2016 Control de Cambios. 
7.6.4. El Director del Área Funcional y el equipo, proceden a definir y estructurar el proyecto en 
paquetes de trabajo y entregables que se requieren, según las fases del ciclo de vida del 
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proyecto, por lo que deberán completar la plantilla DGSC-PT-08-2016 Estructura de 
Desglose del Proyecto. 
7.6.5. El Director del Área Funcional y el equipo, luego de estructurar el proyecto en paquetes de 
trabajo y entregables, según las fases del ciclo de vida, procederán a determinar los recursos 
que se requieren, por lo que completarán la plantilla DGSC-PT-09-2016 Matriz de 
Recursos, en donde describirán los recursos que se requieran para el proyecto, en cuanto a 
cantidad de: 
 El recurso humano.  
 Materiales y suministro. 
 Equipos y programas de cómputo. 
 Otros. 
 
7.6.6. El Director del Área Funcional y el equipo procederán a secuenciar, estimar la duración de 
las actividades y completar la plantilla actividades y cronograma en la plantilla DGSC-PT-
10-2016 Plantilla de Listado de Actividades y Cronograma. La planificación del 
cronograma se realizará considerando diversas actividades que variarán de acuerdo con la 
complejidad y los requerimientos particulares de cada proyecto, este cronograma incluirá 
sus respectivas delimitaciones y restricciones vinculadas a tiempos y a secuencias de las 
actividades.  
7.6.7. El Director del Área Funcional, procede a asignar los responsables del cumplimiento de las 
diversas actividades planteadas en el cronograma completando la plantilla DGSC-PT-11-
2016 Matriz de Roles y Responsabilidades. Estas responsabilidades se dividirán en cinco 
ámbitos: 
 R = Responsables del entregable 
 A = Aprueba el entregable 
 P = Participa 
 E= Ejecuta 
 C= Controla 
7.6.8. Cuando surja alguna modificación de alguna actividad planteada, deberá ser notificada de 
manera inmediata al Director del Área Funcional para su respectiva corrección y 
actualización, según el proceso Control de Cambios del Proyecto (Procedo Común), 
descrito en el punto 6.1. 
7.6.9. El Director del Área Funcional y el equipo de proyecto, con base en las actividades y su 
cronograma, procederán a identificar fechas importantes para entrega o realización de 
alguna actividad en específico, por lo que se determinarán los hitos necesarios. 
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7.6.10. El Director del Área Funcional y el equipo de proyecto, procederán identificar y clasificar 
los costos del proyecto, según la siguiente tipificación: 
 Remuneraciones 
 Servicios 
 Materiales y suministros 
 Bienes duraderos 
 Transferencias 
 Equipos y programas de cómputo 
 Y otros  
 
7.6.11. El Director del Área Funcional y el equipo de proyecto, incluirán los costos, según la 
clasificación anterior, en la plantilla DGSC-PT-12-2016 Matriz de Costos. 
7.6.12. El Director del Área Funcional y el equipo, procederán a identificar los diferentes riegos 
que afectan o afectarían al proyecto, por lo que deberán completar la plantilla DGSC-PT-
13-2016 Matriz de riesgos SEVRI, en la cual se enumerarán los riesgos, determinar la 
importancia, efectividad, consecuencia, probabilidad y el manejo de los factores de riesgo 
asociados al proyecto, y los responsables para mitigar dichos riesgos. 
7.6.13. El Director del Área Funcional y el equipo, deberán establecer criterios de calidad para el 
proyecto, los cuales deberán incluirse en la plantilla DGSC-PT-14-2016 Criterios de 
Calidad del Proyecto, la cual deberá contemplar: 
 Los estándares, normas de calidad y regulaciones que afectan al proyecto. 
 Los estándares que deberán desarrollarse específicamente para el proyecto. 
 La manera de asegurar la conformidad con dichos estándares. 
 Los procesos y planes de mejora continua. 
 Las métricas que se utilizarán para medir los resultados del proyecto.  
 Los procesos que se utilizarán para aplicar dichas métricas. 
 Los intervalos de aceptación. 
 El grado de calidad del producto y cualidades requeridas por los entregables del 
proyecto. 
 
7.6.14. El equipo del proyecto procede a unificar la información recopilada en esta fase y procede 
a completar la plantilla DGSC-PT-15-2016 Plan del Proyecto, la cual se establece cada uno 
de los pasos por seguir en el proyecto, por lo que debe incluir:  
 Visión general del proyecto y el producto o servicio por desarrollar 
 Objetivos y prioridades 
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 Alcance del proyecto 
 Entregables del proyecto 
 Descripción de la estructura organizacional del proyecto, identificación de interfaces 
e interacciones y definición de responsables. 
 Descripción de la estructura jerárquica interna del proyecto. 
 Interfaces e interacciones 
 Actividades más relevantes en el proyecto, los responsables de dichas actividades y 
los involucrados. 
 Especificación de las condiciones que se asumen para el proyecto, eventos externos 
de los que se depende y restricciones del proyecto. 
 Distribución de los recursos y cronograma para las distintas actividades del proyecto, 
tomando en consideración las relaciones de precedencia y fechas críticas. 
 Costos del proyecto con cada uno de sus rubros 
 Roles y responsabilidades 
 Gestión de riesgos  
 Planes de calidad, configuración y verificación y validación. 
 Mecanismos de seguimiento y control. 
 
7.6.15. Antes de pasar a la siguiente Fase, el Director del Área Funcional deberá revisar el 
cumplimiento de cada uno de los procesos y requisitos de la fase de planificación, según el 
ciclo de vida del proyecto, para lo cual debe: 
 Cerrar la fase de planificación, según lo descrito en el proceso Cerrar la Fase del 
proyecto (Proceso Común) descrito en el punto 6.2. 
 El registro de las lecciones aprendidas según lo descrito en el proceso Lecciones 
Aprendidas (Proceso Común) descrito en el punto 6.3. 
 
7.6.16. El equipo del proyecto, traslada plan del proyecto al Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo. 
7.6.17. El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo archiva y custodia el plan del 
proyecto original y mediante una carpeta compartida en el servidor institucional, ingresa el 
Plan del Proyecto en su formato digital, identificándolo con el nombre del proyecto y el 
nombre del documento. 
7.6.18. Durante toda la fase de planificación se requiere realizar un proceso de seguimiento y 
control, para lo cual el Director del Área Funcional deberá guiarse según lo estipulado en el 
apartado 6.9. 
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7.7. Fase de ejecución 
7.7.1. El Director del Área Funcional procede a dirigir el trabajo del proyecto, gestionando el 
desempeño del trabajo, tal y como se ha definido en el plan del proyecto, y conforme 
avance el mismo, procederá a gestionar las comunicaciones, según la matriz de 
comunicaciones identificada en el proceso 6.2 de esta guía, denominado Proceso Gestionar 
las Partes Interesadas (Proceso Común). 
7.7.2. El Director del Área Funcional, según los riesgos identificados en la fase de planificación, 
procederá a controlarlos, apoyándose los resultados generados de la matriz SEVRI. 
7.7.3. Conforme avance el proyecto, el Director del Área Funcional deberá ir anotando los 
avances del mismo, por lo que procederá a registrarlos en la plantilla DGSC-PT-16-2016 
Bitácora, en donde se consignarán las observaciones realizadas según las actividades 
muestreadas.  
7.7.4. El Director del Área Funcional, promoverá reuniones periódicas con el equipo de trabajo 
para evaluar el avance, posibles cambios, riesgos, y el grado de cumplimiento de lo 
planificado. En cada reunión se deberá llenar la plantilla DGSC-PT-17-2016 Minuta y se 
trasladará al Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo. 
7.7.5. El Director del Área Funcional y el equipo de proyecto, deberán determinar si los requisitos 
de calidad establecidos en la fase de planificación, se están cumpliendo, para lo cual 
deberán comparar lo establecido en la plantilla DGSC-PT-18-2016 Seguimiento y control, 
con los resultados y el avance del proyecto. Los mismos son comunicados al Coordinador 
de la Unidad de Investigación y Desarrollo. 
7.7.6. El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, evaluará tanto el avance del 
proyecto, los criterios de calidad del proyecto, como los costos que se hayan incurrido que 
estén conforme con lo planificado, apoyándose con el documento denominado DGSC-IT-
02-2016 Instructivo de seguimiento y control. 
7.7.7. En caso de que el Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo determine que la 
información recopilada esté acorde con lo planificado, procede a generar indicadores, 
diagramas de control, entregables verificados y emite un informe de avance de la Fase de 
ejecución. 
7.7.8. En caso de que Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo determine que la 
información recopilada no esté acorde con lo planificado, procede a solicitar los cambios 
respectivos en el proyecto.  
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7.7.9. El equipo de proyecto, procede a analizar los cambios solicitados por el Coordinador de la 
Unidad de Investigación y Desarrollo, según el documento denominado DGSC-IT-03-2016 
Instructivo de Control de Cambios. 
7.7.10. En caso de realizar algún cambio del proyecto, deberá comunicarse a los interesados 
según la matriz de comunicaciones que se determinó en el proceso 6.2 de esta guía, 
denominado Proceso Gestionar las Partes Interesadas (Proceso Común). 
7.7.11. El Director del Área Funcional con el equipo de proyecto, deberán ajustar el acta de 
constitución y el plan del proyecto según corresponda. 
7.7.12. El Director del Área Funcional con el equipo de proyecto, deberán generar planes de 
acción para corregir los cambios determinados y se informara sobre su avance al 
Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo. 
7.7.13. El Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, con la información anterior, 
procede a generar Informe de avance del proyecto según lo establecido en el Instructivo de 
Seguimiento y control, y procede a archivarlo en su formato digital, en la carpeta 
compartida, identificándolo con el nombre del proyecto y el nombre del documento. 
7.7.14. Antes de pasar a la siguiente Fase, el Director del Área Funcional deberá revisar el 
cumplimiento de cada uno de los procesos y requisitos de la fase de planificación, según el 
ciclo de vida del proyecto, para lo cual debe: 
 Cerrar la fase de ejecución, según lo descrito en el proceso Cerrar la Fase del 
proyecto (Proceso Común) descrito en el punto 6.2. 
 El registro de las lecciones aprendidas, según lo descrito en el proceso Lecciones 
Aprendidas (Proceso Común) descrito en el punto 6.3. 
 
7.7.15. Durante toda la fase de planificación se requiere realizar un proceso de seguimiento y 
control, para lo cual el Director del Área Funcional deberá guiarse, según lo estipulado en 
el apartado 6.9. 
7.7.16. Para evaluar el desempeño de los participantes del equipo, el Director de Área Funcional 
utilizará la plantilla DGSC-PT-19-2016 Evaluación desempeño participante proyecto. 
 
7.8. Fase de cierre 
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7.8.1. Al ser la última actividad del proyecto, el cierre busca confirmar la ejecución de cualquier 
tarea producida o pendiente, pues existen probabilidades de que se deba dar seguimiento a 
alguna tarea antes del cierre del proyecto. 
7.8.2. La Fase de Cierre se apoya en el proceso de seguimiento y control, según lo estipulado en 
el apartado 6.9. 
7.8.3. El Director del Área Funcional, procederá a realizar una evaluación del proyecto, mediante 
la plantilla DGSC-PT-20-2016 Cierre del Proyecto. La misma se firmará en la reunión de 
cierre. 
7.8.4. El Director del Área Funcional, procederá a generar un informe de cierre del proyecto, el 
cual deberá incluir como mínimo lo siguiente:  
 Cambios generados por medio de las diferentes Fases del ciclo de vida del proyecto. 
 Aprobaciones de cada una de las fases.   
 Lecciones aprendidas. 
 Información de si el proyecto obtuvo o no los resultados previstos, en caso negativo, 
también incluye un análisis de las razones de ello. 
 Lista de documentación generada. 
 Activos de la institución. 
 Descripción del servicio o producto final. 
 Plan para garantizar una transferencia de producto, servicio o resultado final. 
 
7.8.5. El Director del Área Funcional y su equipo gestionara una reunión de cierre del proyecto, 
para lo cual convocaran a los interesados del proyecto según la matriz de comunicaciones 
elaborada en el proceso Gestionar las Partes Interesadas (Procedo Común), descrito en el 
punto 6.4 de la guía. 
7.8.6. El Director del Área Funcional y el equipo de proyecto, en la reunión de cierre, 
desarrollarán una presentación de cierre de proyecto a los interesados del proyecto, en la 
cual se expondrá: 
 Resumen: Detallar lo que salió bien (Aspectos Positivos) y lo que no salió bien 
(Aspectos de Mejora). 
 Información del resultado final: Indicar si el proyecto obtuvo o no los resultados 
previstos, en caso negativo, también incluye un análisis de las razones de ello. 
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 En caso de requerir realizar acciones pendientes: Presentar una lista de los pendientes 
adicionales al cierre, especificando: responsable, fecha y progreso. 
7.8.7. El Director General de Servicio Civil, será responsable de realizar la aprobación de la 
documentación final generada por el proyecto y por ende el cierre del mismo, para lo cual 
mediante la plantilla DGSC-PT-20-2016 Cierre del proyecto, procederá ya sea aprobar el 
cierre del proyecto; o en caso de que se tengan acciones pendientes, se generaran directrices 
para subsanarlas y generen planes correctivos. En caso de que el proyecto no haya brindado 
el resultado esperado por causas ajenas al mismo, realizará la indicación y justificación del 
caso, con la finalidad de que no se repitan en otros proyectos. 
7.8.8. En la reunión de cierre, se debe levantar una minuta según la plantilla DGSC-PT-17-2016 
Minuta y al final de la reunión, se deberá remitir al Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo, para su archivo y seguimiento en caso de acuerdos que 
requieran ejecutarse 
 
7.9. Seguimiento y control de las diferentes fases del proyecto  
7.9.1. El Director del Área Funcional, deberá realizar revisión de las diferentes fases del ciclo de 
vida de los proyectos estratégicos de la DGSC, según lo establecido en el Plan del 
Proyecto. Para dicho seguimiento dispondrá del Instructivo de Seguimiento y Control 
DGSC-IT-02-2016, mediante el cual podrá controlar e identificar desviaciones en la 
implementación del proyecto. Dichas desviaciones son registradas mediante la plantilla 
DGSC-PT-14-2016 Criterios de Calidad del proyecto.  
7.9.2. En dicha plantilla, se completa de forma mensual el informe en donde además de tiempo y 
costo, se evalúan aspectos como calidad, riesgos, desempeño y control de cambios. En 
dicho informe se identifican las desviaciones con respecto a la línea base establecida y se 
plantean las acciones requeridas de manera que se generen las medidas correctivas y 
preventivas para corregirlas, mitigar su impacto o incluso ajustar su línea base.  
7.9.3. El Director del Área Funcional y equipo, actualizarán todos los documentos y planes de 
proyecto cada vez que se generen y aprueben cambios, el Patrocinador dará su visto bueno 
de estas actualizaciones. 
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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO O REGISTRO 
INTE/ISO 21500: 2013 Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos 
 
9. CONTROL REGISTROS 
CÓDIGO Y NOMBRE 
DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DE SU 
ARCHIVO 
VÍNCULO DE ACCESO 
EN INTRANET 
DGSC-PT-01-2016 Control 
de Cambios 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-02-2016 Registro 
de Cambios 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-03- 2016 Cierre de 
Fase 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-04 Lecciones 
Aprendidas 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-IT-01 Instructivo de 
Lecciones Aprendidas 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-04-2016 
Lecciones Aprendidas 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-05 Registro y 
Análisis de Interesados 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-06-2016 Matriz de 
Comunicaciones 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-07-2016 Acta de 
Constitución.  
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-08-2016 
Estructura de Desglose del 
Proyecto 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-09-2016 Matriz de Coordinador de la Unidad de Vínculo en documento 
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Recursos, Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
electrónico 
DGSC-PT-10-2016 Plantilla 
de Listado de Actividades y 
Cronograma 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-11-2016 Matriz de 
Roles y Responsabilidades 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-12-2016 Matriz de 
Costos 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-13-2016 Matriz de 
riesgos SEVRI 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-14-2016 Criterios 
de Calidad del proyecto 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-15-2016 Plan del 
proyecto 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-16-2016 Bitácora Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-17-2016 Minuta Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-IT-02-2016 
Instructivo de seguimiento y 
control 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-IT-03-2016 
Instructivo de Control de 
Cambios. 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-18-2016 
Seguimiento y control 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-19-2016 
Evaluación desempeño 
participante proyecto 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
DGSC-PT-20-2016 Cierre del 
proyecto 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo / 
Director del Área Funcional 
Vínculo en documento 
electrónico 
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10. CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 
ELABORÓ DEPENDENCIA FECHA 
Erick Alexander Calvo Fernández  Área de Gestión de Recursos Humanos  
Marco Vinicio Ramírez Chacón Externo a la institución  
 
REVISÓ FIRMA FECHA 
Rómulo Castro Víquez   ORIGINAL FIRMADO  
Francisco Chang Vargas ORIGINAL FIRMADO  
Sandra María Quiroz Álvarez ORIGINAL FIRMADO  
Rafael Ángel Soto Miranda ORIGINAL FIRMADO  
 
 
APROBÓ FIRMA FECHA 
Olman Jiménez Corrales ORIGINAL FIRMADO  
Hernán Alberto Rojas Ángulo  ORIGINAL FIRMADO  
 
 
 
11. ANEXOS 
Se presentan a continuación:  
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Anexo 1.  
DGSC-PT-01-2016 Plantilla Control de Cambios 
 
  
Aprobada por
Fecha de 
aprobación
Código Versión
Director General dd/mm/aaaa DGSC-PT-01-2016 1
# de Solicitud
PROYECTO ETAPA
Solcitante: Rol / Organización:
       Especifique:  ______________________________________
_____________________________________________________
 -------------------------------USO EXCLUSIVO DEL EQUIPO DE PROYECTO ---------------------------------
Tipo de cambio
Estado:
               
                Nombre y Firma: _________________.             Fecha: __________________.
Observaciones
Mayor
Aceptado - abierto
Revisada porElaborada por
Cambio 
aplicable a 
Justificación 
Describa detalladamente el cambio solicitado, especificando características técnicas, 
fechas, desembolsos requeridos y posibles responsables de implementación, además de 
opciones adicionales.
Adicionar motivo del por qué debe hacerse el cambio, aspectos positivos de su 
implementación y consecuencias de la no ejecución del mismo.
DGSC-PT-01-2016
PLANTILLA CONTROL DE CAMBIOS
COSTO TIEMPO
OTRO
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Anexo 2.  
DGSC-PT-02-2016 Registro de Cambios 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobada por
Fecha de 
aprobación
Código Versión
Director General dd/mm/aaaa DGSC-PT-01-2016 1
PROYECTO
SOLICITUD FASE
TIPO
(seleccione)
IMPACTO
ESTADO 
(seleccione)
Mayor Aceptado - cerrado
Elaborada por Revisada por
DGSC-PT-01-2016
REGISTRO DE CAMBIOS
FECHA
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Anexo 3.  
DGSC-IT-03-2016 Instructivo de control de cambios 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13 FIN
DGSC-IT-03-2016. INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CAMBIOS
Se deben modificar los elementos del proyecto correspondientes productos de los cambios 
(cronogramas, planes, presupuestos, entre otros) y registrarse las lecciones aprendidas mediante 
el formulario DGSC-PT-04-2016
El control maestro de todos los cambios del proyecto se llevará mediante la plantilla DGSC-PT-02-
2016 en donde se podrá monitorear el estado global de los mismos para el proyecto
INICIO
Para  su aprobación o rechazo se debe incluir la JUSTIFICACIÓN en el apartado observaciones y 
además marcar con equis (X) en la casilla correspondiente. La decisión para este caso la toma el 
Director con su equipo.
Se debe seleccionar además el estado del cambio: Rechazado, Aceptado abierto, Aceptado 
cerrado.
En el caso de aprobarse el cambio en el apartado observaciones se debe incluir la acción 
requerida, plazo y responsables (Abierto en proceso). Al completarse la acción que no debe 
superar el plazo de 1 semana deberá marcarse como Aceptado Cerrado. 
CAMBIO MAYOR: cambio significativo en el cronograma o alcance, además que sus consecuencias 
imprevistas.
Para  su aprobación o rechazo se debe realizar la consulta al Coordinador de la UNIDE, quién 
puede gestionarlo incluso al Director de Desarrollo Estratégico, el cual emite recomendación y la 
somete al criterio del Director de la DGSC.
La aceptación o rechazo se gestionan igual que en los puntos 7,8.
Puede ser completado por cualquiera de los interesados del proyecto mediante la plantilla DGSC-
PT-02-2016. Control de Cambios 
Si la solicitud se determina debidamente completada luego de la revisión por el responsable 
designado por el Director del Funcional se contínua la gestón, en caso contrario es devuelta al 
solicitante con las observaciones del caso.
El Director Funcional, le asigna un número de consecutivo de la siguiente manera CC-Año-
Consecutivo
Se realiza un análisis preliminar para determinar el grado de urgencia del cambio: menor o mayor, 
se selecciona en el espacio correspondiente del formato
CAMBIO MENOR: cambio que no implica un desembolso financiero o un cambio significativo en el 
cronograma o alcance, además que sus consecuencias y riesgos ya han sido contempladas
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Anexo 4.  
DGSC-PT-03-2016 Cierre de fase del proyecto 
 
Elaborado por: Aprobada por Fecha de aprobación Versión
Director General dd/mm/aaaa 1
Entregable Aceptación (Sí o No)
Nombre
Fecha
CONTROL DE VERSIONES
Código
DGSC-PT-03-2016
Cierre de fase del proyecto
DGSC-PT-03-2016
Observaciones
Describa entregables, documentación o tareas pendientes para la siguiente fase:
Preparado por: 27-Feb-2016
Aceptación
De conformidad con lo convenido en el Plan de Proyecto código: ____________________ que fue 
desarollado por: __________________ (Director de Proyecto), externamos nuestra total satisfacción 
por el proceso desarrollado y los entregables obtenidos acordes a lo expuesto en el “Plan de 
Proyecto”,  damos por aceptada esta fase.
FirmasRol / Cargo
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Anexo 5.  
DGSC-PT-04-2016 Registro de lecciones aprendidas 
 
Elaborado por Revisada por Aprobada por:
Fecha de 
aprobación
Código Versión
Director General dd/mm DGSC-PT-04-2016 1
Nombre del Proyecto
Código del proyecto
Área / Categoría Fecha
CONTROL DE VERSIONES
REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
DGSC-PT-04-2016
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto
Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas
Lección Aprendida / Recomendaciones
Amenaza / Oportunidad
Descripción de la Situación
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Anexo 6.  
DGSC-IT-01-2016 Instructivo de lecciones aprendidas 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de lecciones aprendidas: Instructivo
Columna Instrucciones
Código del proyecto El código de proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Nombre del Proyecto Nombre descriptivo del proyecto en el que se identificó la lección 
aprendida.
Área / Categoría Categorías en las que se clasificaran las lecciones aprendidas, por ejemplo, 
en un proyecto de Desarrollo de Software estás pueden ser Técnicas, 
Funcionales, Comunicación, Gestión de los implicados, entre otros; o por 
ejemplo podrían usarse las áreas de conocimiento de la Gestión de 
Proyecto, por ejemplo alcance, tiempo, calidad, comunicaciones, entre 
otros.
Fecha Día, mes y año en que se presentó la situación descrita.
Amenaza / Oportunidad Se indica si la lección aprendida está relacionado con un efecto adverso 
(amenaza) que debe evitarse en el futuro o está asociado con un efecto 
positivo en el proyecto (oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones 
para mantenerlo.
Descripción de la Situación Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto 
sujeto de la lección aprendida, siendo importante el identificar las causas 
raíz que ocasionaron la situación.
Descripción del Impacto en los objetivos del proyectoEf  que la situación planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por 
ejemplo: Retraso en la fecha de entrega del proyecto (expresado en unidad 
de tiempo), incremento de los costos (expresado en unidad de esfuerzo), 
reducción de niveles de calidad, insatisfacción del cliente, entre otros. 
También puede reflejar impactos positivos, por ejemplo, se término la 
actividad antes de la fecha planificada, se ejecutó una actividad a una 
fracción del costo, entre otros. Es importante expresar el impacto en 
términos que se puedan medir.
Acciones Correctivas y Preventivas ImplementadasEnumerar las acciones implementadas para reducir o mejorar los efectos de 
la situación (dependiendo si son amenazas u oportunidades) y acciones 
preventivas para reducir o incrementar la probabilidad que se vuelvan a 
presentar en el futuro.
Lección Aprendida / Recomendaciones Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se 
presente nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad (si es 
una lección de impacto positivo). Se construye a partir de las experiencias 
de las acciones tomadas para corregir la situación.
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Anexo 7.  
DGSC-PT-05-2016 Análisis de Partes Interesadas 
 
 
 
Fecha:
1 ) Indique  el o los intersados del proyecto
2 ) Indique el rol del interesado en la Organización 
3 )  Introduzca un código para cada una de las partes interesadas .  
4 )  Introduzca los valores de poder e influencia, utilizando las escalas de calificación 
5 ) Utilizar las gráficas para ayudar a desarrollar planes y estrategias de comunicación con el que el equipo
#
Stakeholder / 
Interesados
Rol en la Organización
Código Poder
0 - 10
Influencia
0 - 10
CONTROL DE VERSIONES
Fecha de aprobación Código Versión
dd/mm/aaaa DGSC-PT-05-2016 1
ANÁLISIS DE PARTES INTERESADAS
DGSC-PT-05-2016
Código del proyecto
Projecto:
Descripción:
Instruciones:
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Anexo 8.  
DGSC-PT-06-2016 Matriz de Comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de aprobación
dd/mm/aaaa
Nombre del Proyecto
Código del proyecto
Qué se comunica
Quién lo comunica / 
responsable
A quién se comunica Medio de comunicación
Frecuencia de 
comunicación
Comunicaciones
CONTROL DE VERSIONES
Código Versión
DGSC-PT-06-2016 1
MATRIZ DE COMUNICACIONES
DGSC-PT-06-2016
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Anexo 9.  
DGSC-PT-07-2016 Plantilla del acta de constitución del proyecto 
 
 
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha de aprobación Versión
Director General dd/mm/aaaa 1
Problema o asunto
Proposito del Projecto
Breve descripción del proyecto
Metas / Metricas
Población Meta
Alcance
Descripción Detallada del 
Producto o Servicio
#
1
2
3
4
5
6
..n
Patrocinador
Director del Proyecto
Correo del Director del Proyecto
CONTROL DE VERSIONES
Código
DGSC-PT-07-2016
Plantilla del Acta de constitución del Proyecto
DGSC-PT-07-2016
Información General del Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha de Finalización Esperada
Beneficio estimado del proyecto $0
Costo Estimado del proyecto $0
Telefono de Oficina
Ára Funcional
Fecha de Inicio Esperada
Definir el Alcance del Proyecto y Descripción del Producto o Servicio
Etapas/ Fases Entregables
Describir el problema o asunto , metas, objetivos , y los resultados finales de este proyecto
RECORDATORIO IMPORTA NTE 
Asegúrese de  tener la información base del 
proyecto para poder completar toda los
datos solicitados
Gran parte de la información requerida 
tendrá  que venir de un debate con los 
miembros del equipo y los patrocinadores .
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Costo unitario Cantidad
Costo estimado TOTAL
 
Fecha
Clasificación del Costo Costo Total
Labor
Labor
Interesados
Equipo del Proyecto
Interesados Internos de la Institución
Interesados externos de la Institución
Labor
$0
Definir los beneficios del proyecto y los Clientes
Tipos de Beneficios Beneficio estimado
Labor
Labor
Labor
$0
Firmas 
Nombre Rol/ Cargo Firmas
Preparado por:
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Anexo 10.  
DGSC-PT-08-2016 Estructura de descomposición del trabajo 
 
 
Aprobada por
Fecha de 
aprobación
Código Versión
Director General dd/mm/aaaa DGSC-PT-08-2016 1
FASES
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1
1.4.2
1.4.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
CONTROL DE VERSIONES
Revisada porHecha por
4.3
3.4 
F
A
S
E
 4
: 
C
I
E
R
R
E
4.1
4.2
4.4
F
A
S
E
 3
: 
E
J
E
C
U
C
I
Ó
N
3.1
3.2
3.3
2.4 
2.3
F
A
S
E
 2
: 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N
2.1
1.4 
2.2
Especificación de Paquetes de Trabajo del EDT
ENTREGABLES PAQUETES DE TRABAJO DEFINICIÓN
F
A
S
E
 1
: 
I
N
I
C
I
A
C
I
Ó
N
1.1
1.3
1.2
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
Estructura de descomposición del trabajo
DGSC-PT-08-2016
  
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
Versión 
01 
 
Código 
DGSC-GM-01-2016 Página 
36  
 
© Documento Normativo Propiedad de la Dirección General del Servicio Civil, prohibida su reproducción total o 
parcial sin autorización 
 
Anexo 11.  
DGSC-PT-09-2016 Matriz de recursos 
 
Fecha de aprobación
dd/mm/aaaa
Nombre del Proyecto
Código del proyecto
NOMBRE PRIMER APELLIDO
DEPENDENCIA 
FUNCIONAL
TIPO CANTIDAD
TIPO CANTIDAD
Equipos (hardware)
Programas y licencias 
(software)
Otros
TIPO CANTIDAD
Cursos de capacitación
Viajes y Viaticos
MATRIZ DE RECURSOS
DGSC-PT-09-2016
CONTROL DE VERSIONES
Código Versión
DGSC-PT-09-2016 1
RECURSOS HUMANOS
SEGUNDO APELLIDO
MATERIALES Y SUMINISTRO
DESCRIPCIÓN
Equipos y Programas de Cómputo
DESCRIPCIÓN
OTROS
DESCRIPCIÓN
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Anexo 12.  
DGSC-PT-10-2016 Plantilla de actividades y cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P R OYEC T O
C ó digo  de P ro yecto
UNIDAD DE TIEM PO DIAS
FECHA  DE INICIO 27/2/2016
A C T IVID A D N OM B R E D UR A C ION
A C T IVID A D  
P R EC ED EN T E
IN IC IO F IN A LIZ A C ION R ESP ON SA B LE
A Proyecto 1 25 27/2/2016 22/3/2016
B Proyecto 2 588 A 23/3/2016 31/10/2017
C Proyecto 3 5847 B 1/11/2017 3/11/2033
D Proyecto 4 878 C 4/11/2033 30/3/2036
E Proyecto 5 17 B 1/11/2017 17/11/2017
F Proyecto 6 15 D 31/3/2036 14/4/2036
G Proyecto 7 E
H Proyecto 8 E
I E
J I
K J
L K
4 - DURACION EN DIAS
5 - ACTIVIDAD PRECEDENTE
IN ST R UC C ION ES
IN T R OD UC IR  P OR  OR D EN :
1 - TITULO DEL PROYECTO
2 - FECHA DE INICIO
3 - ACTIVIDAD POR ORDEN DE INICIO
CONTROL DE VERSIONES
Fecha de aprobación Código Versión
DGSC-PT-10-2016 1
PLANTILLA DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA
DGSC-PT-10-2016
Matriz donde se ubican actividades, tiempo programado para realizarlas y 
responsables del cumplimiento de las mismas.
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Anexo 13.  
DGSC-PT-11-2016 Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Revisada por
Fecha de 
aprobación
Código Versión
dd/mm/aaaa DGSC-PT-11-2016 1
PT EP GF DDE CUN PP
Codigos de Responsabilidades: Codigos de Roles de la Dirección General de Servicio Civil:
R = Responsables del Entregable PT = Patrocinador del Proyecto
A = Aprueba el entregable EQ = Equipo del proyecto
P = Participa GF = Gerentes funcionales
E= Ejecuta DDE = Director del Área de Desarrollo Estrategico
C= Controla CUN= Coodinador de la UNIDE
PP = Profesionales de Proyectos
ENTREGABLES
ROLES / PERSONAS
CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES (RAM)
DGSC-PT-11-2016
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
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Anexo 14.  
DGSC-PT-12-2016 Matriz de costos 
 
Fecha de aprobación
dd/mm/aaaa
Nombre del Proyecto
Código del proyecto
COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO
NOMBRE ROL
SALARIO NETO 
(colones )
₡0
TIPO DE SERVICIO CANTIDAD
COSTO UNITARIO 
(colones)
₡0
TIPO DE MATERIAL/ 
SERVICIO
CANTIDAD
COSTO UNITARIO 
(colones)
$0,00
TIPO DE BIENES CANTIDAD
COSTO UNITARIO 
(colones)
₡0
TIPO DE BIENES CANTIDAD COSTO
₡0
TIPO CANTIDAD
COSTO UNITARIO 
(colones)
EQUIPOS (HARDWARE)
PROGRAMAS Y 
LICENCIAS (SOFTWARE)
CURSOS DE 
CAPACITACIÓN
OTROS
₡0
MATRIZ DE COSTOS
DGSC-PT-12-2016
CONTROL DE VERSIONES
Código Versión
1
DETALLE
₡0
REMUNERACIONES
CLASIFICACIÓN ACTUAL
SUB TOTAL  GENERAL DE REMUNERACIONES
SERVICIOS
SUB TOTAL  GENERAL DE SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
DETALLE
SUB TOTAL  GENERAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
DETALLE
SUB TOTAL  GENERAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS
DETALLE
TOTAL GENERAL
SUB TOTAL  GENERAL DE TRANSFERENCIAS
 EQUIPOS Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
DETALLE
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Anexo 15.  
DGSC-PT-13-2016 Plantilla para gestión de riesgos 
 
 
Hecha por Revisada por Fecha de aprobación
dd/mm/aaaa
Probabilidad de 
ocurrencia Consecuencia Factor Categoría 
Riesgos
Controles Identificados ( para cada 
riesgo) 
Descripción del 
control
Importancia Efectividad
Consecuencia 
Controlada
Probabilidad  
(Controlada)
Responsable Comentarios
Versión
1
Aprobada por
Objetivo :
PLANTILLA PARA GESTIÓN DE RIESGOS
DGSC-PT-13-2016
Código
DGSC-PT-13-2016
0
0
0
0
0
0
Riesgos identificados
CALIFICACION DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN RIESGO
Criterio Cualitativo Descripción
Criterio 
Cuantitativo
Casi certeza
La expectativa de ocurrencia se da con una 
certeza de casi 100% de las circunstancias
5
Probable
Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las 
circunstancias
4
Posible Ocurre en la mitad de los casos 3
Poco probable Puede ocurrir algunas veces 2
Raro Puede ocurrir algunas veces 1
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CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA DE LA MATERIALIZACION DEL RIESGO
Criterio 
cualitativo
Descripción
Criterio 
cuantitativo
Insignificante
No hay daño, pérdida financiera, de imagen o potencia problemas 
operativos o de cumplimiento legal bajos.
1
Menor
El primer tramiento de ayuda o de corrección se realiza 
inmediatamente, genera pérdidas financieras o de imagen baja, los 
procesos críticos y los compromisos de la entidad hacia los terceros 
o internamente no se ven comprometidos.
2
Moderado
Requiere tratamiento o corrección inmediata, en las áreas 
afectadas, los procesos críticos se pueden ver afectados, se 
requiere de asistencia para la corrección, se presentan pérdidas 
financieras, medias de imagen y puede existir debilidades en los 
procesos operativos y consecuencias legales.
3
Mayor
Daños mayores, pérdidas de capacidad de operación, no se puede 
cumplir con los objetivos de una manera razonable (eficaz y 
eficientemente), la organización se ve expuesta a pérdidas 
financieras, operativas, de imagen considerables, efectos legales y 
de cumplimiento pueden perjudicar a la institución.
4
Catastrofico
No se puede cumplir con los objetivos institucionales, el no 
cumplimiento compromete a la institución, puede ser sancionada, 
se pueden dar pérdidas financieras muy altas, pérdida de imagen y 
no cumplimiento de responsabilidades.
5
Factores de Riesgo Descripción del factor
Relaciones Comerciales
Relación entre la institución y otras organizaciones o 
proveedores que le suministran los Bienes y Servicios 
necesarios para su funcionamiento.
Condiciones Económicas
Circunstancias económicas a nivel institucional, país o 
nivel mundial.
Comportamiento Humano
Actitudes de personas, internas o externas, que 
interactúan con la Institución.  Aspectos relacionados 
con la administración del recurso humano.
Eventos naturales Eventos de la naturaleza
Disposiciones del gobierno
Disposiciones de acatamiento obligatorio por parte del 
Gobierno de la República y de las entidades 
competentes y factores similares.
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Factores de Riesgo Descripción del factor
Ambiente legal o normativo
Cambios en la reglamentación interna y externa en los 
cuales se desarrolla la Institución.
Tecnología, habilidades y 
conocimiento
Conjunto de instrumentos tecnológicos, destrezas o 
capacidades individuales, potencial de la 
infraestructura y equipos disponibles para soportar los 
procesos institucionales.
Medio ambiente y 
responsabilidad social
Acciones voluntarias, más allá de las obligaciones 
legales, en donde el Instituto se involucra en el 
desarrollo comunitario, protección medio ambiental, 
derechos humanos y laborales y temas afines.
Categoría Descripción de la categoría
Riesgo estratégico
Riesgos relacionados con situaciones que afecten el 
logro de objetivos estratégicos
Riesgo operativo
Riesgos relacionados con situaciones que afecten el 
logro de los Planes Operativos
Riesgo Legal
Riesgos relacionados con situaciones que afecten el 
logro de disposiciones legales o regulatorias.
Riesgo ambiental
Riesgos relacionados con situaciones ambientales que 
interrumpen el funcionamiento de la institución.
Riesgo tecnológico
Riesgos relacionados con actividades tecnológicas que 
interrumpen el funcionamiento adecuado de la 
Institución
Riesgo financiero
Riesgos relacionados con actividades financieras que 
afectan el cumplimiento adecuado de las obligaciones 
de la Institución a corto y largo plazo.
Riesgo continuidad del 
negocio
Riesgos que pongan en peligro la continuidad en las 
operaciones de los negocios de la empresa y la 
existencia misma de la Institución.
Clasificación de controles  (Importancia)
Criterio Descripción
Color de 
identificación
Clave
Medidas cuya ejecución adecuada es 
indispensable para que el riesgo relacionado 
no se materialice y de hacerlo impacte en un 
grado mínimo los objetivos de la Institución.
Rojo
No clave
Medidas cuya ejeción, apoya y fortalece la 
acción de las medidas de control claves.
Verde
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Evaluación de Controles (Efectividad)
Criterio de 
Evaluación
Significado
Color de 
identificación
Sin Medida de 
Control La medida de control no se está ejecutando.
Rojo
Medida de 
Control Pobre
La medida de control se ejecuta 
esporádicamente.
Naranja
Medica de 
control 
adecuada
La medida de control se ejecuta 
sistemáticamente, pero carece de 
divulgación, formalización y además no ha 
sido probada por agentes externos.
Amarillo
Medida de 
control fuerte
La medida de control se ejecuta de manera 
efectiva, ha sido probada, pero carece de un 
proceso de formalización y divulgación.
Verde
Medida de 
control 
hermética
La medida de control se ejecuta de manera 
efectiva se encuentra probada, formalizada y 
divulgada.
Verde Claro
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Anexo 16.  
DGSC-PT-14-2016 Criterios de calidad del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN
AUDITORÍA INSPECCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Criterios de calidad del proyecto
DGSC-PT-14-2016
PROCESO
CONTROL 
(marque con "X" según la 
actividad)
Parametros a 
controlar
Resultado Evidencia
Responsable / 
Firma
Código
DGSC-PT-07-2016
CONTROL DE VERSIONES
Revisada porHecha por Versión
1
Fecha de aprobación
dd/mm/aaaa
Aprobada por
Director General
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Anexo 17.  
DGSC-PT-15-2016 Plan del Proyecto 
 
 
 
PLAN DEL PROYECTO 
 
[Nombre del proyecto] 
 
  
[Este documento es la plantilla base para elaborar el documento Plan de Proyecto. Los textos que 
aparecen entre paréntesis rectos son explicaciones de que debe contener cada sección. Dichos 
textos se deben seleccionar y sustituir por el contenido que corresponda. Para actualizar la tabla 
de Contenido, haga clic con el botón derecho del mouse sobre cualquier línea del contenido de la 
misma y seleccione Actualizar campos, en el cuadro que aparece seleccione Actualizar toda la 
tabla y haga clic en el botón Aceptar] 
 
Historia de revisiones 
Fecha Versión Descripción Autor 
[dd/mm/aaaa] [xx] [detalles] [nombre] 
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1. Introducción 
 
[Esta sección contiene una visión general del proyecto y el producto a desarrollar, una lista 
de los entregables del proyecto y la estrategia de evolución del Plan.] 
1.2. Objetivos del Proyecto 
[Contiene un resumen de los objetivos del proyecto] 
1.3. Alcance del Proyecto 
[Contiene la delimitación del proyecto, el producto que será entregado, y metas más 
significativas del proyecto.] 
1.4. Entregables del Proyecto 
[Lista de todos los entregables para el Cliente, las fechas de entrega, y condiciones de 
satisfacción.] 
 
Identificación Entregable Descripción Entregable Condiciones satisfacción 
   
   
 
1.5. Estrategia de evolución del Plan 
[Especificación de la estrategia para realizar cambios agendados y no agendados al Plan de 
Proyecto. 
 Debe contener: 
 Quien es responsable de monitorear el Plan de Proyecto. 
 Con cuanta frecuencia se realizarán modificaciones al Plan. 
 Como serán evaluados y aprobados los cambios al Plan. 
 Como serán realizados y comunicados los cambios al Plan. 
 
[Este Plan deberá ser revisado al inicio de cada fase, modificado de acuerdo a lo necesario, 
aprobado y distribuido al equipo de proyecto.] 
 
2. Organización del Proyecto 
Esta sección contiene la especificación del modelo de proceso del Proyecto, descripción de 
la estructura organizacional del proyecto, identificación de interfaces e interacciones y 
definición de responsables. 
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2.1. Modelo de Proceso 
Esta sección contiene la definición de las relaciones entre las actividades más relevantes del 
proyecto. 
[Se debe incluir una planificación tipo Gantt mediante una combinación de gráficos con 
texto, especificando: dentro de las Fases e Iteraciones los objetivos de las mismas, las 
actividades críticas, productos más significativos, recursos requeridos, y entregables de 
acuerdo a las actividades críticas.]  
2.2. Estructura Organizacional 
[Descripción de la estructura jerárquica interna del proyecto.] 
2.3. Interfaces e Interacciones 
En esta sección se describen los procedimientos administrativos y de gestión entre el 
proyecto y: el Cliente, Monitoreo y Control, Gestión de calidad y Verificación. 
 
Actividad Procedimiento Responsable Involucrados 
[Nombre 
actividad] 
[Descripción del 
procedimiento 
correspondiente] 
[Responsable de la 
realización] 
[Líneas de trabajo o 
persona involucradas] 
    
 
2.4. Responsables 
Se identifican las actividades más relevantes en el proyecto, los responsables de dichas 
actividades y los involucrados. 
 
Identificación de 
actividad 
Descripción de 
actividad 
Responsable Involucrados 
    
    
 
3. Proceso de Gestión 
[En esta sección se deben especificar las condiciones asumidas, dependencias y 
restricciones, técnicas de gestión de riesgos, mecanismos de control y ajuste, recursos 
humanos.] 
3.1. Condiciones asumidas, dependencias y restricciones 
[Especificación de las condiciones que se asumen para el proyecto, eventos externos de los 
que se depende y restricciones del proyecto.] 
3.2. Gestión de Riesgos 
[Identificación y manejo de los factores de riesgo asociados al proyecto. 
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Descripción de mecanismos de monitoreo y planes de contingencia. 
Los riesgos pueden ser de tipo: contractual, tecnológicos, asociados al tamaño y 
complejidad del producto, asociados a los recursos humanos del proyecto o a la aceptación 
del producto por parte del Cliente. Hacer referencia al documento de riesgos.] 
3.3. Mecanismos de control y ajuste 
[Especificación de los procedimientos de reporte, formato de reportes, flujo de información, 
revisiones, para la Gestión de Calidad, Monitoreo y Control, Verificación y Gestión de 
Proyecto.] 
3.4. Mecanismos para la Gestión de calidad 
[Se deben especificar en esta sección los mecanismos de monitoreo y control de las 
actividades de Gestión de calidad. Esto incluye una breve descripción de las actividades 
más relevantes de la Gestión de Calidad.] 
3.5. Mecanismos para el Monitoreo y Control 
[Se deben especificar en esta sección los mecanismos de monitoreo y control de las 
actividades. Esto incluye una breve descripción de las actividades más relevantes.] 
3.6. Mecanismos para Verificación 
[Se deben especificar en esta sección los mecanismos de monitoreo y control de las 
actividades de Verificación y Validación. Esto incluye una breve descripción de las 
actividades más relevantes de la Verificación y Validación.] 
3.7. Recursos 
[Especificación de Recursos humanos incluyendo la cantidad de personal en el proyecto, 
asignación de roles, responsables de Líneas de trabajo y métodos de entrenamiento y 
estudio a seguirse. 
Esta sección deberá contener también un inventario de los recursos tecnológicos con los 
que cuenta el equipo de proyecto.] 
 
4. Proceso técnico 
[Esta sección debe contener la definición de los procedimientos técnicos, herramientas y 
tecnologías que se utilizarán en el proyecto. 
Se debe especificar la metodología que se seguirá para la realización de la documentación 
del proyecto, así como los Planes de calidad, Monitoreo y Control, Verificación y 
Validación.] 
4.1. Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías 
[Especificación de sistemas operativos, metodologías de desarrollo, lenguajes de 
programación, métodos para la especificación de diseño, construcción, Verificación, 
integración, documentación, entregas al Cliente, modificaciones, mantenimiento y 
entregables. 
  
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
Versión 
01 
 
Código 
DGSC-GM-01-2016 Página 
50  
 
© Documento Normativo Propiedad de la Dirección General del Servicio Civil, prohibida su reproducción total o 
parcial sin autorización 
 
Estándares técnicos, políticas y procedimientos a seguir en el desarrollo del producto. En 
caso que existan documentos que especifiquen alguno de los puntos mencionados hacer 
referencia a ellos.] 
4.2. Documentación de software 
La documentación se realizará de acuerdo a las plantillas de documentos definidas. 
[Si se define algún documento, estilo, nomenclatura o formato que no está definido deberá 
detallarse en esta sección.] 
4.3. Funciones de soporte 
[Referencia a los Planes de: Monitoreo y Control, Gestión de Calidad y Verificación y 
Validación.] 
 
5. Líneas de trabajo, distribución de recursos humanos y cronograma 
[Esta sección se debe establecer la distribución a lo largo del proyecto de los recursos 
humanos, la asignación de los mismos a las Líneas de trabajo y establecer un cronograma.] 
 
 
5.1. Distribución de Recursos Humanos 
[Estimación de la asignación de recursos humanos a las distintas Líneas de trabajo a través 
de la duración del proyecto. 
Cantidad y tipo de personal, tiempo en computadora por rol, software de base y hardware 
requerido para trabajar.] 
 
 
Fase Rol Cantidad de 
personas 
asignadas al rol 
Estimación 
horas en 
fase 
Software Hardware 
      
      
 
5.2. Cronograma 
[Cronograma para las distintas actividades del proyecto, tomando en consideración las 
relaciones de precedencia y fechas críticas. 
Este cronograma puede ser especificado en tiempo absoluto de calendario o de acuerdo a 
incrementos relativos a un hito.] 
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Anexo 18.  
DGSC-PT-16-2016 Bitácora de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobada por Fecha de aprobación Código Versión
Director General dd/mm/aaaa DGSC-PT-16-2016 1
PROYECTO
No. Fecha Hora 
inicio
Hora fin Actividad Observaciones Nombre Firma
Revisada porElaborada por
Bitácora de trabajo DGSC-PT-16-2016
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Anexo 19.  
DGSC-PT-17-2016 Minuta de Reunión 
 
Código: DGSC-PT-17-2016
Fecha de aprobación: 
Versión 1
Coordinador de la reunión
Nombre del Proyecto:
Código del Proyecto
Lugar:                                                                                                                         Fecha
Objetivo de la reunión:
N°
1
2
3
4
5
N°
1
2
3
N°
1
2
3
4
Responsable
Fecha 
Ejecución
MINUTA DE REUNIÓN 
Asistentes
Nombre Rol o Cargo
Ausentes
Nombre Justificación
Agenda
Tema Responsable
Acuerdos de la sesión 
Discusión / Comentario Acuerdo
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Anexo 20.  
DGSC-PT-18-2016 Seguimiento y seguimiento del proyecto 
 
Avande 
esperado
Avance Real Costo Estimado Costo Real
1 3,00% 2,00% ₡10.000,00
2 4,00% 3,00% ₡200,00
3 8,00% 10,00%
4 30,00% 20,00%
5 33,00% 21,00%
6 33,00% 22,00%
7 34,00% 23,00%
8 40,00% 26,00%
9 50,00% 29,00%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Fecha
Director General
Revisada porHecha por
Seguimiento y control del proyecto
DGSC-PT-18-2016
Código
DGSC-PT-18-2016
DIRECTOR:
CONTROL DE VERSIONES
Versión
1
AVANCE 
PORCENTUAL
FECHA DE INFORME:                                                  
Fecha de aprobación
dd/mm/aaaa
Aprobada por
MOTIVOS
Preparado por: 28-Feb-2016Aprobado por:
PROYECTO
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
FASE
II. RESUMEN ESTADO DEL PROYECTO
CONTROL DE PROGRAMACIÓN
EJECUCION SEMANAL PORENTREGABLES ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO
ENTREGABLE / ACTIVIDAD ACTIVIDADES
TOTALES
PENDIENTE DE EJECUTAR ACUMULADO
0,00 0,00
0,00
0,00%
VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
III. PROCENTAJE DE EJECUCIÓN DE COSTOS
BALANCE DE OBRA
EJECUTADA 
COSTO ESTIMADO A LA 
FECHA
TOTAL EJECUTADO
FECHA DE 
CORTE:                                                  
AVANCE ESPERADO: COSTO FECHA CORTE:
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Cambios 
aprobados
# SOLICITUD
ESTADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
FechaPreparado por: Aprobado por: 27-Feb-2016
ESTADO
VII. RESUMEN OTROS INDICADORES DE FASE
RIESGOS IDENTIFICADOS
Actividades plan de 
comunicaciones 
(código)
Estado
50%
20%
25%
Período Valores LSC LIC VE
1 20% 0,5 0,2 0,25
2 40% 0,5 0,2 0,25
3 33% 0,5 0,2 0,25
4 35% 0,5 0,2 0,25
5 38% 0,5 0,2 0,25
6 0,5 0,2 0,25
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Límite Superior de Control (LSC)
Límite Inferior de Control (LIC)
Valor Esperado (VE)
Gráfico de Control de: __________________
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1 2 3 4 5
20
%
 4
0%
 3
3%
 3
5%
 3
8%
Periodo
Gráfico de Control
Valores LSC LIC VE
Debe escribir el valor de LSC, LIC y VE en las celdas correspondientes. Puede introducir hasta 100 datos en la columna "Valores".
Borrar Datos
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Ref. informe 
de evaluación
Situación encontrada Acción por implementar
Recursos 
necesarios
Responsable Plazo
Fecha de 
inicio 
estimada
Fecha de 
conclusión 
estimada
Observacio
nes
PLAN DE MEJORA
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Anexo 21.  
DGSC-IT-02-2016 Instructivo de control y seguimiento 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DGSC-IT-02-2016. SEGUIMIENTO Y CONTROL
INICIO
El control y seguimiento se presenta desde la etapa de inicio.
Para cada proyecto estimarse elaborarse una línea base tanto el presupuesto como costo en Microsoft 
Project. Además deben generarse los respectivos planes requeridos en fase de planificación.
El Informe de control y seguimiento se realiza de forma mensual por parte del Director del Proyecto. 
Para esto se define una fecha de corte, el avance esperado y el presupuesto estimado a esa fecha para 
cada entregable o actividad macro.
Luego mediante la información recopilada con los diferentes responsables de ejecución se detallan el 
avance y costo real y se detallan las actividades que presentan retrazos y sus motivos. Para estas se 
dispondrá de un plan de acción en caso de ser necesario.
INSPECCIÓN: la inspección puede ser mediante auditoría o inspecciones planificadas. Para este se 
requieren los parametros a controlar, los resultados y las evidencias 
INFORME MENSUAL: de forma mensual se realiza un informe en donde se integran los resultados de 
seguimiento en temas como costo, tiempo, calidad, riesgo, control de cambios, comunicación y 
evaluación del desempeño.
Los resultados de la información del informe se representa mediante gráficas de avance  y gráficas de 
control.
PLAN DE ACCIÓN: para las desviaciones identificadas se plantea un plan de acción con su debido 
responsable, plazo, tiempo y debida justificación.
FIN
Antes de cerrar el proyecto, el Director de Área Funcional con su equipo de proyecto completan para 
cada uno de los participantes del proyecto la plantilla de evaluación del desempeño DGSC-PT-19-2016
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Anexo 22.  
DGSC-PT-19-2016 Evaluación desempeño participante proyecto 
  
Evaluación del desempeño del proyecto: 
Nombre: Identificación
Puesto: Fecha:
Asigne un valor para cada uno de los conceptos a evaluar, de acuerdo a la siguiente escala:
1= inaceptable.    2= necesita mejorar.   3= satisfactorio.   4= superior a la media.   5= destacado.
Conceptos a evaluar Cal.
Toma de Decisiones 3
Aceptación del Cambio 4
Actitud ante supervisión 8
Asistencia y puntualidad 9
Actitud 10
Actitud de servicio 4
Apego a normas y procedimientos 2
Cooperación y Trabajo en equipo 1
Conciencia del costo 8
Liderazgo 7
Conocimiento del trabajo 6
Calidad del trabajo 5
Planeación y organización 4
Orden y limpieza 3
Apego a normas de seguridad 2
Solución de problemas 5
Valores personales 6
Identificación con la Universidad 7
Cumplimiento de objetivos 8
Control del estress 3
Resultado final 5,25
Aspectos sobresalientes en general:
Aspectos en los que debe mejorar:
Mejoras obtenidas a partir de evaluación anterior:
Comentarios en cuanto a logro de objetivos:
Comentarios del jefe inmediato:
Comentarios del evaluado:
Período evaluado:
Para evaluación de empleados a prueba: Observaciones:
Se recomienda renovacion de Contrato Sí
No
Evaluador
CONTROL DE VERSIONES
Versión
Evaluado Director del Proyecto
CódigoRevisada porHecha por Fecha de aprobación
dd/mm/aaaa
Aprobada por
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Toma de Decisiones
Aceptación del Cambio
Actitud ante supervisión
Asistencia y puntualidad
Actitud
Actitud de servicio
Apego a normas y procedimientos
Cooperación y Trabajo en equipo
Conciencia del costo
Liderazgo
Conocimiento del trabajo
Calidad del trabajo
Planeación y organización
Orden y limpieza
Apego a normas de seguridad
Solución de problemas
Valores personales
Identificación con la Universidad
Cumplimiento de objetivos
Control del estress
Resultado final
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Anexo 23.  
DGSC-PT-20-2016 Cierre de proyecto 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL 
 
 
 
 
CIERRE DE PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
-FECHA- 
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Informe ejecutivo de cierre 
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2.3 GRADO DE ACIERTO EN LOS COSTOS ESPERADOS (COSTO PRESUPUESTADO VERSUS COSTO 
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Informe Ejecutivo de Cierre 
Información del Documento 
 
Información del documento 
 
Fecha de creación:  
Última vez guardado:  
Última vez impreso:  
  
 
Historial de revisión del documento 
 
Fecha Revisado por: PUESTO Descripción general de 
cambios 
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Informe Ejecutivo de Cierre 
 
 
ACEPTACION DEL PROYECTO 
 
De conformidad con lo convenido en el Proyecto  
 
 
, a cargo de Nombre del Gerente del Proyecto y ejecutado por el equipo del proyecto, externamos 
nuestra total satisfacción por el proceso desarrollado y los productos obtenidos acordes a lo 
expuesto en el “Plan de Proyecto”, damos por concluido este proyecto. 
Patrocinador o cliente 
 
 
 
 
Firma 
 
Fecha 
 
Director del proyecto 
 
 
 
Firma 
 
Fecha 
 
 
Comentarios 
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Informe Ejecutivo de Cierre 
 
1 Resumen Ejecutivo 
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Descripción del proyecto 
 
1.1 Generalidades del proyecto  
 
1.2 Objetivos del proyecto 
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2 Cumplimiento del proyecto 
 
2.1 Porcentaje de cumplimiento del alcance  
 
Entrega Descripción Porcentaje de 
cumplimiento 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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2.2 Grado de acierto en los plazos estimados (Cronograma estimado versus duración 
final real) 
 
 
ADJUNTE CRONOGRAMA FINAL CON LINEA BASE 
 
DETALLLE 
 
2.3 Grado de acierto en los costos esperados (Costo presupuestado versus costo final 
real) 
 
 
ADJUNTE COMPARATIVO DE PRESUPUESTO REAL CONTRA ESTIMADO 
 
DETALLE 
 
2.4 Lista de los Riesgos incurridos durante el Proyecto 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
 
2.5 Lecciones aprendidas 
1.  
2.  
3.  
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4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
 
 
2.6 Documentación administrativa 
Como parte de los entregables de este proyecto se desarrollaron los siguientes documentos de 
carácter administrativo:  
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
 
 
2.7 Otros datos de interés 
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3 Compromisos Pendientes 
 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
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Anexos 
 
En esta secció se deben adjunta los anexos 
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Apéndice M  
Herramienta para la Gestión de Proyectos en la DGSC 
 
  
 
